

ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucessores	Resp1	Resp2
-----------------	------------------------	--------------	--------	---------	---------------	------------	-------	-------

### Passo de Torres Passo de Torres 26/07/2009

#### Passo de Torres.TRE TRE-Sede

##### Passo de Torres.TRE.01 Recursos Humanos

2.01.01	Selecionar/Recrutar/Organizar Treinamento Grupo Suporte	5.0d	30-Jun-09	06-Jul-09		1.02.02.05	SGP	CED
2.01.02	Estruturar e prestar suporte técnico	28.0d	30-Jun-09	27-Jul-09		1.01.02.03	STI	CSIT

##### Passo de Torres.TRE.01.01 Convocações

2.01.01.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega de convocações	1.0d	24-Jun-09 A	24-Jun-09 A		2.01.01.02	SAO	CAA
2.01.01.02	Contratar serviço de entrega de convocações (se necessário)	5.0d	25-Jun-09 A	01-Jul-09 A	2.01.01.01	1.01.04.05	SAO	CMP
2.01.01.03	Liberar Sistema CONVOC para a nova eleição	1.0d	26-Jun-09 A	26-Jun-09 A		1.01.04.01	STI	CSC

##### Passo de Torres.TRE.01.02 Junta Eleitoral

2.01.02.01	Liberar formulário Breve "Indicação de Junta Eleitoral" - Nova Eleição	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09		1.01.03.01	STI	CSC
A1000	Minutar portaria de publicação dos nomes que comporão a ju...	1.0d	26-Jun-09	26-Jun-09	1.01.03.01	F	SJ	CRIP
F	Encaminhar para a imprensa o edital	1.0d	27-Jun-09	27-Jun-09	A1000	2.01.02.02	SJ	CRIP
2.01.02.01	Publicar portaria de indicação da junta eleitoral	1.0d	29-Jun-09	29-Jun-09	F	2.01.02.03	SJ	CRIP
2.01.02.03	Último dia para a publicação dos nomes das pessoas indicadas para compor a junta eleitoral.	0.0d		29-Jun-09	2.01.02.02	1.01, 2.01.02.04		
2.01.02.04	Minutar portaria de nomeação da junta eleitoral e encaminhar para Presidente assinar	1.0d	02-Jul-09	02-Jul-09	2.01.02.03	1.01.03.02	SJ	CRIP
1.01.03.01	Publicar, mediante edital, a composição da junta eleitoral	1.0d	03-Jul-09	03-Jul-09	2.01.02.04	1.01.03.03	SJ	CRIP
1.01.03.02	Último dia para a nomeação dos membros da junta eleitoral.	0.0d		03-Jul-09	1.01.03.02	1.01.03.06, 1.01		

##### Passo de Torres.TRE.02 Urna Eletrônica

2.02.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega e coleta de urnas e disquetes	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09		2.02.02	STI	CEL
2.02.02	Contratar serviço de entrega e coleta de urnas e disquetes (se necessário)	15.0d	24-Jun-09	14-Jul-09	2.02.01	1.03.05	SAO	CMP
2.02.03	Encaminhar urnas e mídias eletrônicas para a zona eleitoral	1.0d	08-Jul-09	08-Jul-09		1.03.04	STI	CEL

##### Passo de Torres.TRE.03 Infraestrutura Apuração/Suporte

2.03.02	Realizar proposta de agregações via sistema (se necessário)	1.0d	22-Jun-09	22-Jun-09		1.04.01, 2.03.05	STI	CEL
---------	---	------	-----------	-----------	--	------------------	-----	-----

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições Municipais 2008 - Nova Eleição em 2009					30-Jun-09 15:24		
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Passo de Torres - 54ª Zona Eleitoral							
Planejamento Operacional									
ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucedores	Resp1	Resp2	
2.03.01	Solicitar a contratação de linhas telefônicas para apuração/suporte	1.0d	25-Jun-09 A	25-Jun-09 A	1.05.03	2.03.03, 2.03.04	SAO	CAA	
2.03.03	Contratar linhas telefônicas para apuração/suporte (se necessário)	15.0d	26-Jun-09 A	26-Jun-09 A	2.03.01	1.05.04	SAO	CMP	
2.03.04	Solicitar plantão Brasiltelecom (telefonia fixa)	1.0d	14-Jul-09	14-Jul-09	2.03.01	1.01	STI	CSIT	
2.03.05	Solicitar plantão Celesc (garantir fornecimento de energia elétrica)	1.0d	14-Jul-09	14-Jul-09	2.03.02	1.01	SAO	CAA	
2.03.06	Solicitar escala de plantão do TSE (sistemas eleitorais)	1.0d	14-Jul-09	14-Jul-09	2.07.02	1.01	STI	CEL	
2.03.07	Checklist do ambiente de apuração/totalização	2.0d	24-Jul-09	25-Jul-09	1.13.01	1.01	STI	CEL	
<b>Passo de Torres.TRE.04 Material Eleitoral</b>									
2.04.01	Elaborar documento contendo a base de cálculo dos materiais e documentos para a eleição	2.0d	18-Jun-09 A	19-Jun-09 A		1.09.01	STI	CEL	
A1010	Oficiar TSE para confecção dos Cadernos de Votação	1.0d	24-Jun-09	24-Jun-09	A1020	1.09.04			
2.04.02	Verificar quantidade de materiais necessários no Almoarifado/adquirir materiais	5.0d	26-Jun-09 A	02-Jul-09	1.09.01	2.04.04	SAO	CMP	
2.04.03	Produzir materiais/documentos para a nova eleição	3.0d	30-Jun-09	02-Jul-09	1.09.01	2.04.04	STI	CEL	
2.04.04	Encaminhar materiais/documentos para o cartório	1.0d	03-Jul-09	03-Jul-09	2.04.03, 2.04.02	1.09.02	SAO	CMP	
2.04.05	Preparar kit para simulado	1.0d	23-Jul-09	23-Jul-09		2.06.03	STI	CEL	
<b>Passo de Torres.TRE.05 Alimentação</b>									
2.05.01	Definir critérios e normatizar o pagto/pres. contas do "Auxílio-alimentação"	3.0d	24-Jun-09	26-Jun-09		2.05.02	SAO	CAA	
2.05.02	Contratar alimentação para os mesários e pessoal de apoio (se necessário)	10.0d	29-Jun-09	10-Jul-09	2.05.01	1.10.02	SAO	CMP	
<b>Passo de Torres.TRE.06 Totalização</b>									
2.06.01	Sistemas de totalização homologados	0.0d		25-Jun-09	2.07.02	2.06.02			
2.06.02	Testar e implantar versão de sistemas de totalização	17.0d	02-Jul-09	24-Jul-09	2.06.01	1.13.01	STI	CEL	
2.06.03	Realizar simulado	1.0d	24-Jul-09	24-Jul-09	2.04.05, 1.13.02	1.01	STI	CEL	
<b>Passo de Torres.TRE.07 Sistemas Eleitorais</b>									
2.07.01	Efetuar a preparação dos sistemas eleitorais(importação de candidatos, seções e montagem de sistemas)	2.0d	22-Jun-09	23-Jun-09	A1030	1.11.05	STI	CEL	
A1020	Comunicar as seções técnicas da STI/TSE a realização da eleição.	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09	A1030	2.07.02, A1010			
2.07.02	Testar versão de sistemas para homologação	1.0d	25-Jun-09	25-Jun-09	A1020	2.06.01, 2.03.06	STI	CEL	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições Municipais 2008 - Nova Eleição em 2009				30-Jun-09 15:24			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Passo de Torres - 54ª Zona Eleitoral							
Planejamento Operacional									
ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucedores	Resp1	Resp2	
2.07.03	Criar página e sistemas/programas para divulgação	1.0d	30-Jun-09	30-Jun-09		1.01	STI	CSC	
2.07.04	Liberar Sistema de Rotas para a nova eleição	1.0d	01-Jul-09	01-Jul-09		1.03.03	STI	CSC	
2.07.05	Publicar resultados na internet e intranet	1.0d	27-Jul-09	27-Jul-09	1.01		STI	CSC	
2.07.06	Último dia para o juiz divulgar o resultado da eleição.	0.0d		27-Jul-09*	1.01				
<b>Passo de Torres.TRE.08 Infraestrutura de Informática</b>									
2.08.01	Preparar e Encaminhar Equipamentos de Reserva	1.0d	16-Jul-09	16-Jul-09		1.02.02.05	STI	CSIT	
<b>Passo de Torres.ZE Zona Eleitoral</b>									
1.01	Dia da Eleição	0.0d		26-Jul-09*	1.11.02, 2.01.02.03, 1.11.14, 1.08.05, 1.09.07, 1.11.09, 1.06.04, 1.08.09, 1.01.04.08, 1.06.05, 1.02.02.06, 1.01.03.04, 1.01.01.04, 1.04.04, 1.10.03, 1.09.03, 1.05.04, 1.05.06, 1.03.07, 1.03.08, 1.02.02.07, 1.02.03.02, 1.05.05, 1.08.06, 1.04.05, 1.09.06, 2.06.03, 2.07.03, 1.01.03.06, 1.07.01, 2.03.05, 2.03.06, 2.03.07, 2.03.04, 1.01.03.03, 1.13.03	1.07.04, 1.12.03, 1.07.03, 2.07.06, 2.07.05			
<b>Passo de Torres.ZE.01 Recursos Humanos</b>									
<b>Passo de Torres.ZE.01.01 Treinamento Mesários</b>									
1.01.01.01	Requisitar local e estabelecer cronograma de treinamento de mesários.	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09		1.01.04.01	ZE	ZE	
1.01.01.02	Preparar kits para treinamento de mesários.	2.0d	09-Jul-09	10-Jul-09		1.01.01.04	ZE	ZE	
1.01.01.03	Preparar local para treinamento de mesários.	1.0d	13-Jul-09	13-Jul-09		1.01.01.04	ZE	ZE	
1.01.01.04	Treinamento/Reunião com mesários.	3.0d	15-Jul-09	17-Jul-09	1.01.01.03, 1.01.01.02, 1.01.01.05	1.01	ZE	ZE	
<b>Passo de Torres.ZE.01.02 Plantões Judiciais</b>									

ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucessores	Resp1	Resp2
1.01.02.01	Organizar escalas de plantão	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09		1.01.02.02	ZE	ZE
1.01.02.02	Início dos plantões judiciais	0.0d	30-Jun-09		1.01.02.01	1.01.02.03		
1.01.02.03	Fim dos plantões judiciais	0.0d		27-Jul-09*	2.01.02, 1.01.02.02			
<b>Passo de Torres.ZE.01.03 Junta Eleitoral</b>								
1.01.03.01	Indicar junta eleitoral	1.0d	25-Jun-09	25-Jun-09	2.01.02.01	A1000	ZE	ZE
1.01.03.02	Prazo final para comunicação ao TRE, pelo Juiz Eleitoral, da relação dos escrutinadores nomeados.	0.0d		16-Jul-09		1.01		
1.01.03.03	Publicar mediante edital os escrutinadores	0.0d		16-Jul-09	1.01.03.03	1.01		
<b>Passo de Torres.ZE.01.04 Convocações</b>								
1.01.04.01	Convocar mesários, escrutinadores, delegados de prédio e auxiliares no sistema CONVOC.	6.0d	27-Jun-09	02-Jul-09	1.01.01.01, 1.04.01, 1.01.04.02, 2.01.01.03	1.01.04.06, 1.01.04.05, 1.01.04.04	ZE	ZE
1.01.04.02	Início do período para nomeação dos membros das mesas receptoras	0.0d	27-Jun-09			1.01.04.01		
1.01.04.03	Nomear junta médica de perícia (se entender necessário).	1.0d	01-Jul-09	01-Jul-09		1.01.04.06	ZE	ZE
1.01.04.04	Publicar edital de convocação e nomeação dos mesários, escrutinadores e outros.	1.0d	02-Jul-09	02-Jul-09	1.01.04.01	1.01.04.06	ZE	ZE
1.01.04.05	Entregar convocações.	10.0d	02-Jul-09	11-Jul-09	2.01.01.02, 1.01.04...	1.01.01.04	ZE	ZE
1.01.04.06	Último dia para a publicação do edital de convocação e nomeação dos mesários.	0.0d		04-Jul-09	1.01.04.01, 1.01.04.04,	1.01.04.07		
1.01.04.07	Último dia para os membros das mesas recusarem a nomeaç...	0.0d		05-Jul-09	1.01.04.06	1.01.04.08		
1.01.04.08	Último dia para o juiz decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação das mesas.	0.0d		06-Jul-09	1.01.04.07	1.01		
<b>Passo de Torres.ZE.02 Audiências Públicas</b>								
<b>Passo de Torres.ZE.02.01 Verificação de Fotos</b>								
1.02.01.01	Convocar partidos políticos para audiência pública de verificação de fotos	4.0d	08-Jul-09	13-Jul-09		1.02.01.02	ZE	ZE
1.02.01.02	Verificação das fotos em audiência pública.	3.0d	14-Jul-09	16-Jul-09	1.02.01.01	1.02.01.03	ZE	ZE
1.02.01.03	Último dia para a reunião pública para verificação das fotografias que constarão da urna.	0.0d		16-Jul-09	1.02.01.02	1.02.01.04		
1.02.01.04	Último dia para a substituição da foto eventualmete rejeitada na audiência de VVFoto	0.0d		18-Jul-09	1.02.01.03	1.02.02.05		
<b>Passo de Torres.ZE.02.02 Geração de Mídias/Configuração</b>								
1.02.02.01	Convocar partidos políticos para geração de mídias.	1.0d	17-Jul-09	17-Jul-09		1.02.02.05	ZE	ZE

**Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições** **Eleições Municipais 2008 - Nova Eleição em 2009** **Passo de Torres - 54ª Zona Eleitoral**

**Planejamento Operacional**

ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucessores	Resp1	Resp2
1.02.02.01	Convocar partidos políticos para a configuração das urnas.	1.0d	17-Jul-09	17-Jul-09		1.02.02.06	ZE	ZE
1.02.02.02	Adequar local para configuração de urnas.	1.0d	21-Jul-09	21-Jul-09	1.03.02	1.02.02.06	ZE	ZE
1.02.02.03	Convocar partidos políticos para conferência das urnas.	1.0d	21-Jul-09	21-Jul-09		1.02.02.07	ZE	ZE
1.02.02.05	Geração de mídias.	1.0d	22-Jul-09	22-Jul-09	1.02.02.01, 2.08.01, 1.02.01.04, 2.01.01	1.02.02.06	ZE	ZE
1.02.02.06	Configuração de urnas.	1.0d	22-Jul-09	22-Jul-09	1.02.02.02, 1.02.02.03, 1.02.02.04	1.01	ZE	ZE
1.02.02.07	Audiência de conferência das urnas.	1.0d	24-Jul-09	24-Jul-09	1.02.02.04	1.01	ZE	ZE
<b>Passo de Torres.ZE.02.03 Verificação de Lacre</b>								
1.02.03.01	Convocar partidos políticos para audiência de verificação dos lacres.	1.0d	24-Jul-09	24-Jul-09		1.02.03.02	ZE	ZE
1.02.03.02	Audiência de verificação dos lacres.	1.0d	27-Jul-09	27-Jul-09	1.02.03.01	1.01	ZE	ZE
<b>Passo de Torres.ZE.03 Logística de UE</b>								
1.03.01	Definir e requisitar local para armazenamento das urnas.	1.0d	22-Jun-09 A	22-Jun-09 A		1.03.04, 1.03.02	ZE	ZE
1.03.02	Informar os endereços dos locais (urnas) à Coordenadoria de Eleições	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09	1.03.01	1.02.02.03	ZE	ZE
1.03.03	Definir roteiros de urnas e disquetes.	2.0d	05-Jul-09	06-Jul-09	2.07.04	1.03.08	ZE	ZE
1.03.04	Recepcionar urnas eletrônicas.	1.0d	11-Jul-09	11-Jul-09	2.02.03, 1.03.01	1.03.05	ZE	ZE
1.03.05	Elaborar roteiros no sistema de rotas e produzir relatórios.	2.0d	15-Jul-09	16-Jul-09	2.02.02, 1.03.04	1.03.06	ZE	ZE
1.03.06	Separar urnas por roteiro.	1.0d	24-Jul-09	24-Jul-09	1.03.05	1.03.07	ZE	ZE
1.03.07	Acompanhar e conferir distribuição das urnas para os locais de votação.	1.0d	25-Jul-09	25-Jul-09	1.03.06	1.01	ZE	ZE
1.03.08	Acompanhar recolhimento e armazenar urnas no local de apuração.	1.0d	26-Jul-09	26-Jul-09	1.03.03	1.01	ZE	ZE
<b>Passo de Torres.ZE.04 Seções Eleitorais</b>								
1.04.01	Decidir agregações de seções.	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09	2.03.02	1.01.04.01, 1.04.02	ZE	ZE
1.04.02	Identificar seções com eleitores portadores de necessidades especiais.	1.0d	01-Jul-09	01-Jul-09	1.04.01	1.04.03	ZE	ZE
1.04.03	Requisitar locais de votação e divulgar localização das seções por edital.	3.0d	02-Jul-09	06-Jul-09	1.04.02	1.04.04	ZE	ZE
1.04.04	Último dia para a designação da localização das seções eleitorais.	0.0d		06-Jul-09	1.04.03	1.01		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições Municipais 2008 - Nova Eleição em 2009					30-Jun-09 15:24		
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Passo de Torres - 54ª Zona Eleitoral							
Planejamento Operacional									
ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucessores	Resp1	Resp2	
1.04.05	Último dia para o juiz comunicar a requisição dos locais de votação aos responsáveis/proprietários	0.0d		16-Jul-09		1.01			
<b>Passo de Torres.ZE.05 Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
1.05.03	Informar os endereços do locais (apuração, suporte) à Coordenadoria de Eleições (TRESC).	1.0d	02-Fev-09	02-Fev-09	1.05.01, 1.05.02	2.03.01, 1.05.05, 1.05.06	ZE	ZE	
1.05.01	Definir e requisitar local de apuração.	1.0d	22-Jun-09 A	22-Jun-09 A	1.05.02	1.05.03	ZE	ZE	
1.05.02	Definir e requisitar locais para central e postos de suporte.	1.0d	22-Jun-09 A	22-Jun-09 A		1.05.01, 1.05.03	ZE	ZE	
1.05.04	Verificar a instalação das linhas telefônicas no local de apuração e na central e postos de suporte.	5.0d	17-Jul-09	21-Jul-09	2.03.03	1.01	ZE	ZE	
1.05.05	Preparar infraestrutura do local de apuração.	1.0d	23-Jul-09	23-Jul-09	1.05.03	1.01	ZE	ZE	
1.05.06	Equipar central e postos de suporte (kit suporte).	1.0d	24-Jul-09	24-Jul-09	1.05.03	1.01	ZE	ZE	
<b>Passo de Torres.ZE.06 Horário Eleitoral</b>									
1.06.01	Convocar partidos políticos para realização de sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral.	2.0d	03-Jul-09	06-Jul-09		1.06.02	ZE	ZE	
1.06.02	Realizar sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral.	3.0d	07-Jul-09	09-Jul-09	1.06.01	1.06.03	ZE	ZE	
1.06.03	Último dia para realizar sorteio da escolha na ordem de veiculação da propaganda no primeiro dia do horário eleitoral.	0.0d		09-Jul-09	1.06.02	1.06.04			
1.06.04	Início da propaganda eleitoral gratuita em rádio e tv.	0.0d	10-Jul-09		1.06.03	1.01			
1.06.05	Último dia para a propaganda no rádio, na tv, comícios e deb...	0.0d		23-Jul-09		1.01			
<b>Passo de Torres.ZE.07 Prestação Contas</b>									
1.07.01	Último dia para partidos políticos registrarem comitês finance...	0.0d		03-Jul-09		1.01			
1.07.02	Processar e analisar prestação de contas de comitês e candidatos.	8.0d	27-Jul-09	03-Ago-09		1.07.04	ZE	ZE	
1.07.03	Último dia para os comitês financeiros encaminharem as prestações de contas ao juiz.	0.0d		28-Jul-09	1.01				
1.07.04	Último dia para a publicação da decisão que julgou as contas do candidato eleito.	0.0d		06-Ago-09	1.01, 1.07.02				
<b>Passo de Torres.ZE.08 Transporte de Eleitores</b>									
1.08.01	Formar comissão para avaliar transporte de eleitores (se entender necessário).	1.0d	06-Jul-09	06-Jul-09		1.08.03	ZE	ZE	
1.08.02	Oficiar repartições públicas que não disponibilizaram veículos.	1.0d	08-Jul-09	08-Jul-09		1.08.05	ZE	ZE	
1.08.03	Avaliar e quantificar necessidade de transporte de eleitores.	2.0d	10-Jul-09	13-Jul-09	1.08.01	1.08.04	ZE	ZE	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições Municipais 2008 - Nova Eleição em 2009					30-Jun-09 15:24		
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Passo de Torres - 54ª Zona Eleitoral							
Planejamento Operacional									
ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucessores	Resp1	Resp2	
1.08.04	Requisitar veículos.	3.0d	14-Jul-09	16-Jul-09	1.08.03	1.08.05	ZE	ZE	
1.08.05	Último dia para a requisição de veículos e embarcações, órgãos ou unidades do serviço público para a votação.	0.0d		16-Jul-09	1.08.02, 1.08.04	1.01			
1.08.06	Data da instalação da comissão especial de transporte e alimentação	0.0d		16-Jul-09		1.01			
1.08.07	Montar quadro de percursos do transporte de eleitores.	2.0d	17-Jul-09	20-Jul-09		1.08.08	ZE	ZE	
1.08.08	Divulgar roteiros de transporte de eleitores.	1.0d	21-Jul-09	21-Jul-09	1.08.07	1.08.09	ZE	ZE	
1.08.09	Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários de transporte de eleitores.	0.0d		21-Jul-09	1.08.08	1.01			
<b>Passo de Torres.ZE.09 Materiais Eleitorais</b>									
1.09.01	Informar material existente no cartório.	2.0d	22-Jun-09 A	23-Jun-09 A	2.04.01	2.04.03, 2.04.02	ZE	ZE	
1.09.02	Receber e conferir material das eleições.	2.0d	07-Jul-09	08-Jul-09	2.04.04	1.09.03	ZE	ZE	
1.09.03	Organizar material por seção.	4.0d	07-Jul-09	10-Jul-09	1.09.02	1.01	ZE	ZE	
1.09.04	Receber e conferir cadernos de votação.	2.0d	13-Jul-09	14-Jul-09	A1010	1.09.05	ZE	ZE	
1.09.05	Distribuir material para os mesários.	10.0d	15-Jul-09	24-Jul-09	1.09.04	1.09.07	ZE	ZE	
1.09.06	Último dia para o Juiz dar publicidade da cédula oficial	0.0d		23-Jul-09		1.01			
1.09.07	Último dia para o juiz remeter ao presidente da mesa o material para a votação.	0.0d		24-Jul-09	1.09.05	1.01			
<b>Passo de Torres.ZE.10 Alimentação</b>									
1.10.01	Indicar estabelecimentos para recebimento dos vales-refeição.	1.0d	30-Jun-09	30-Jun-09		1.10.02	ZE	ZE	
1.10.02	Receber e conferir vales-refeição.	2.0d	15-Jul-09	16-Jul-09	1.10.01, 2.05.02	1.10.03	ZE	ZE	
1.10.03	Distribuir vales-refeição aos auxiliares eleitorais.	11.0d	16-Jul-09	26-Jul-09	1.10.02	1.01	ZE	ZE	
<b>Passo de Torres.ZE.11 Registro de Candidatura</b>									
A1030	Solicitar à Câmara de Vereadores, data da Cerimônia de posse dos eleitos.	1.0d	19-Jun-09	19-Jun-09		2.07.01, A1020			
1.11.05	Preparar registro de candidatura (Cand).	5.0d	22-Jun-09	26-Jun-09	2.07.01	1.11.04	ZE	ZE	
1.11.01	Reunião com partidos políticos.	1.0d	23-Jun-09	23-Jun-09		1.11.02	ZE	ZE	
1.11.02	Data a partir da qual é permitida a realização de convenções.	0.0d	27-Jun-09		1.11.01	1.01			
1.11.03	Último dia para a realização de convenções.	0.0d		28-Jun-09		1.11.04			
1.11.04	Data a partir da qual poderá ser apresentado o requerimento de Registro de Candidaturas no cartório.	0.0d	29-Jun-09		1.11.03, 1.11.05	1.11.06			
					Page 7 of 8		TASK filter: Todas atividades		
(c) Primavera Systems, Inc.									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições Municipais 2008 - Nova Eleição em 2009					30-Jun-09 15:24		
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Passo de Torres - 54ª Zona Eleitoral							
Planejamento Operacional									
ID da atividade	Descrição da Atividade	Dur Original	Início	Término	Predecessores	Sucessores	Resp1	Resp2	
1.11.06	Processar e julgar Registro de Candidaturas.	11.0d	29-Jun-09	13-Jul-09	1.11.07, 1.11.08, 1.11.04	1.11.09	ZE	ZE	
1.11.07	Último dia p/ a apresentação no cartório do requerimento de registro de candidatura.	0.0d		30-Jun-09		1.11.06			
1.11.08	Último dia p/ a apresentação pelo candidato do requerimento de registro de candidatura.	0.0d		01-Jul-09		1.11.06			
1.11.10	Conferir CAND.	8.0d	13-Jul-09	22-Jul-09		1.11.12	ZE	ZE	
1.11.09	Data em que todos os pedidos de registro de candidatos devem estar julgados pelo juiz e as decisões publicadas.	0.0d		13-Jul-09	1.11.06	1.01			
1.11.12	Fechar CAND	5.0d	16-Jul-09	22-Jul-09	1.11.10, 1.11.11	1.11.13	ZE	ZE	
1.11.13	Publicar lista de candidatos	5.0d	16-Jul-09	22-Jul-09	1.11.12	1.11.14	ZE	ZE	
1.11.11	Último dia para julgamento dos recursos em registro de candidatura pelo TRE.	0.0d		21-Jul-09		1.11.12			
1.11.14	Último dia para o juiz publicar lista de candidatos.	0.0d		22-Jul-09	1.11.13	1.01			
<b>Passo de Torres.ZE.12 Diplomação</b>									
1.12.01	Preparar ambiente para cerimônia de diplomação	5.0d	03-Ago-09	07-Ago-09		1.12.02	ZE	ZE	
1.12.02	Realizar cerimônia de diplomação	1.0d	07-Ago-09	07-Ago-09	1.12.01	1.12.03	ZE	ZE	
1.12.03	Último dia para a diplomação dos eleitos.	0.0d		09-Ago-09	1.01, 1.12.02				
<b>Passo de Torres.ZE.13 Totalização</b>									
1.13.01	Instalar, configurar acessos e testar sistema informatizado de totalização e divulgação dos resultados.	2.0d	22-Jul-09	23-Jul-09	2.06.02	1.13.02, 2.03.07	ZE	ZE	
1.13.02	Realizar simulado	1.0d	24-Jul-09	24-Jul-09	1.13.01	2.06.03, 1.13.03	ZE	ZE	
1.13.03	Totalizar a eleição	1.0d	26-Jul-09	26-Jul-09	1.13.02	1.01	ZE	ZE	
					Page 8 of 8		TASK filter: Todas atividades		
(c) Primavera Systems, Inc.									