

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
REFORMA DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE ITAJAÍ

							BDI		26,500%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	1	2	3	4	5	VALOR SERVIÇO S/ BDI	VALOR PLANILHA C/ BDI
	SERVIÇO TÉCNICO							R\$ 7.372,56	R\$ 9.326,29
	Revisão do Projeto Estrutural	1,25%						R\$ 7.372,56	R\$ 9.326,29
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.828,18	R\$ 3.577,65
1.1	Organização do Canteiro	0,40%						R\$ 2.326,37	R\$ 2.942,86
1.2	Demolições e remoções	0,01%						R\$ 71,26	R\$ 90,14
1.3	Remoção de Entulho	0,07%						R\$ 430,55	R\$ 544,65
2.0	ESTRUTURA CONCRETO							R\$ 94.375,33	R\$ 119.384,79
2.1	Infraestrutura	0,33%						R\$ 1.916,26	R\$ 2.424,07
2.2	Superestrutura	15,71%						R\$ 92.459,07	R\$ 116.960,72
3.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,89%						R\$ 5.264,30	R\$ 6.659,34
4.0	ALVENARIA E PAINÉIS							R\$ 14.008,10	R\$ 17.720,25
4.1	Alvenaria de Blocos Cerâmicos	2,38%						R\$ 14.008,10	R\$ 17.720,25
5.0	ESQUADRIAS							R\$ 53.769,79	R\$ 68.018,78
5.1	Janelas em Alumínio - Ref. Linha Inova Alcoa ou Equivalente	3,97%						R\$ 23.356,87	R\$ 29.546,44
5.2	Porta em Alumínio - Ref. Linha Inova Alcoa ou Equivalente	1,09%						R\$ 6.414,22	R\$ 8.113,99
5.3	Porta de Madeira Compensada	0,49%						R\$ 2.881,20	R\$ 3.644,72
5.4	Portas em Vidro Temperado	0,62%						R\$ 3.621,46	R\$ 4.581,15
5.5	Grades	2,53%						R\$ 14.870,29	R\$ 18.810,92
5.6	Ferragens e Acessórios	0,45%						R\$ 2.625,75	R\$ 3.321,57
6.0	VIDRAÇARIA							R\$ 8.677,56	R\$ 10.977,11
6.1	Vidros	1,31%						R\$ 7.733,42	R\$ 9.782,78
6.2	Espelhos	0,16%						R\$ 944,14	R\$ 1.194,34
7.0	SISTEMA HIDROSANITÁRIO							R\$ 27.415,46	R\$ 34.680,56
7.1	Instalação Hidráulica	0,83%						R\$ 4.867,21	R\$ 6.157,02
7.2	Instalação Sanitária	1,50%						R\$ 8.816,84	R\$ 11.153,30
7.3	Instalação do Dreno par Ar Condicionado	0,10%						R\$ 594,04	R\$ 751,46
7.4	Instalação de Aguas Pluviais	0,79%						R\$ 4.626,03	R\$ 5.851,93
7.5	Louças, Metais e Acessórios Sanitários	1,45%						R\$ 8.511,34	R\$ 10.766,85
8.0	FORRO							R\$ 3.731,24	R\$ 4.720,02
8.1	Forro Gesso	0,56%						R\$ 3.324,94	R\$ 4.206,05
8.2	Forro PVC	0,07%						R\$ 406,30	R\$ 513,97
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 51.705,35	R\$ 65.407,27
9.1	Proteção de Circuitos	0,40%						R\$ 2.337,53	R\$ 2.956,98
9.2	Condutores	2,37%						R\$ 13.952,70	R\$ 17.650,17
9.3	Eletrodutos	1,19%						R\$ 6.985,05	R\$ 8.836,09
9.4	Caixa de Passagem e Acessórios	0,26%						R\$ 1.521,12	R\$ 1.924,22
9.5	Luminárias	3,55%						R\$ 20.872,74	R\$ 26.404,02
9.6	Tomadas e Interruptores	0,34%						R\$ 1.999,49	R\$ 2.529,35
9.7	Quadros de distribuição	0,21%						R\$ 1.261,06	R\$ 1.595,24
9.8	Entrada de Energia	0,47%						R\$ 2.775,66	R\$ 3.511,21
10.0	INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA							R\$ 31.858,61	R\$ 40.301,14
10.1	Eletrodutos e Cabos	1,54%						R\$ 9.037,80	R\$ 11.432,82
10.2	Caixas de Passagem e Quadros	0,15%						R\$ 897,84	R\$ 1.135,77
10.3	Tomadas	0,37%						R\$ 2.161,04	R\$ 2.733,72
10.4	Mini-rack	0,14%						R\$ 811,13	R\$ 1.026,08
10.5	Equipamentos	2,54%						R\$ 14.932,30	R\$ 18.889,36
10.6	Central telefônica	0,68%						R\$ 4.018,50	R\$ 5.083,40
11.0	REVESTIMENTOS							R\$ 58.470,87	R\$ 73.965,65
11.1	Argamassa para tetos	1,04%						R\$ 6.133,66	R\$ 7.759,08
11.2	Argamassa para paredes internas e externas	3,91%						R\$ 22.995,27	R\$ 29.089,02
11.3	Revestimentos de paredes	2,88%						R\$ 16.948,94	R\$ 21.440,41
11.4	Peitoris	0,13%						R\$ 736,99	R\$ 932,29
11.5	Painel de Alumínio Composto	1,98%						R\$ 11.656,01	R\$ 14.744,85
12.0	PISOS							R\$ 37.721,03	R\$ 47.717,10
12.1	Pavimentação	0,96%						R\$ 5.632,85	R\$ 7.125,56
12.2	Revestimentos de pisos	4,96%						R\$ 29.212,69	R\$ 36.954,05
12.3	Soleiras e Rodapés	0,49%						R\$ 2.875,49	R\$ 3.637,49
13.0	ESTRUTURA COBERTURA							R\$ 43.196,35	R\$ 54.643,38
13.1	Cobertura	7,34%						R\$ 43.196,35	R\$ 54.643,38
14.0	PINTURA							R\$ 40.269,17	R\$ 50.940,50
14.1	Preparo de paredes e tetos	3,63%						R\$ 21.387,18	R\$ 27.054,78
14.2	Preparo de grades	0,07%						R\$ 402,57	R\$ 509,25
14.3	Preparo de esquadrias de madeira	0,07%						R\$ 432,86	R\$ 547,57
14.4	Pinturas paredes, teto e grades	3,07%						R\$ 18.046,56	R\$ 22.828,90
15.0	PAISAGISMO							R\$ 24.032,21	R\$ 30.400,75
15.1	Pavimentação Externa e Acessibilidade	3,37%						R\$ 19.836,64	R\$ 25.093,35
15.2	Plantio de Espécies	0,69%						R\$ 4.040,90	R\$ 5.111,74
15.3	Pintura Estacionamento	0,03%						R\$ 154,67	R\$ 195,66
16.0	SISTEMA DE INCÊNDIO							R\$ 594,09	R\$ 751,52
16.1	Extintores	0,10%						R\$ 594,09	R\$ 751,52
17.0	COMUNICAÇÃO VISUAL							R\$ 7.653,60	R\$ 9.681,80
17.1	Placas portas	0,12%						R\$ 682,24	R\$ 863,03
17.2	Totem	1,18%						R\$ 6.971,36	R\$ 8.818,77
18.0	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE	7,85%						R\$ 46.197,68	R\$ 50.817,45
19.0	ADMINISTRAÇÃO	4,06%						R\$ 23.908,50	R\$ 30.244,25
20.0	LIMPEZA FINAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,96%						R\$ 5.668,74	R\$ 7.170,96
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI)			R\$ 84.738,22	R\$ 95.666,59	R\$ 101.429,14	R\$ 144.741,35	R\$ 162.143,42	R\$ 588.718,72	
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI)			R\$ 107.193,85	R\$ 121.018,24	R\$ 125.716,18	R\$ 183.097,81	R\$ 200.080,49		R\$ 737.106,56
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA (% =)			14,54%	16,42%	17,06%	24,84%	27,14%		
ÍNDICE TOTAL ACUMULADO			14,54%	30,96%	48,02%	72,86%	100,00%		