

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:04				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original uracão	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
<b>28-03-14</b>									
<b>Plantões Judiciais</b>									
ZE.01.02.01	Organizar escalas de plantão	Completado	1d	28-03-14 A	28-03-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>29-03-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
01.02.01	Liberar formulário Breve "Novas Eleições - Indicação de Junta Eleitoral"	Completado	1d	29-03-14 A	29-03-14 A	STI	CSC	STI.CSC	
<b>31-03-14</b>									
<b>Material Eleitoral</b>									
04.02	Verificar quantidade de materiais necessários no Almoarifado/adquirir materiais	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	SAO	CCM	SAO.CCM	
04.01	Elaborar documento contendo a base de cálculo dos materiais e documentos par	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPA	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.04	Expedir ofício ao TSE p/ emissão de cad. de vot., geração da base de eleitores, c	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	STI	STI	STI	
07.02	Encaminhar para ASPLAN/STI a resolução definindo as novas eleições nos muni	Completado	1d	31-03-14 A	31-03-14 A	STI	STI	STI	
07.06	Cadastrar processo da eleição no configurador de eleição.	Completado	3d	31-03-14 A	02-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
<b>Urna Eletrônica</b>									
02.02	Contratar serviço de entrega e coleta de urnas e mídias (se necessário)	Completado	15d	31-03-14 A	18-04-14 A	SAO	CCM	SAO.CCM	
<b>01-04-14</b>									
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
03.01	Contratar linhas telefônicas para apuração/suporte (se necessário)	Completado	8d	01-04-14 A	10-04-14 A	SAO	CIS	SAO.CCM	
<b>Materiais Eleitorais</b>									
ZE.09.01	Informar material existente no cartório.	Completado	2d	01-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.01	Monitorar o registro da eleição no ELO	Completado	10d	01-04-14 A	11-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
<b>02-04-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
01.02.02	Minutar portaria de publicação dos nomes que comporão a junta, encaminhar pa	Completado	3d	02-04-14 A	04-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP	
			Page 1 of 15			TASK filter: Todas as atividades			
(c) Primavera Systems, Inc.									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:04				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE.01.03.01	Indicar membros da Junta Eleitoral, via sistema BREVE	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Recursos Humanos</b>									
01.01	Selecionar/Recrutar/Organizar Treinamento Grupo Suporte aos cartórios	Completado	3d	02-04-14 A	14-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPA	
<b>Seções Eleitorais</b>									
ZE.04.02	Decidir agregações de seções.	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.04.01	Informar TRE existência RAE/ASE pendentes, requeridos até prazo estipulado n	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.07	Homologação dos sistemas eleitorais	Completado	1d	02-04-14 A	02-04-14 A	STI	CSIT	STI.CSIT.SSH	
<b>03-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
01.01.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega de convocações (se necessário)	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	SAO	CIS	SAO.CIS	
01.01.02	Contratar serviço de entrega de convocações (se necessário)	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	SAO	CCM	SAO.CCM	
<b>Geração de Mídias/Configuração</b>									
ZE.02.02.01	Instalação dos Sistemas Eleitorais	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Registro de Candidatura</b>									
ZE.11.01	Reunião com partidos políticos.	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.11.02	Solicitar à Câmara de Vereadores, data da Cerimônia de posse dos eleitos.	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.08	Disponibilizar o Cand e HE nas Zonas Eleitorais	Completado	1d	03-04-14 A	03-04-14 A	STI	CSIT	STI.CSIT	
<b>04-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
01.01.03	Liberar Sistema CONVOC para a nova eleição	Completado	1d	04-04-14 A	04-04-14 A	STI	CSC	STI.CSC	
CalendJur.02	Início do período para nomeação dos membros das mesas receptoras	Completado	0d	04-04-14 A		ZE	ZE	ZE	
<b>Registro de Candidatura</b>									
CalendJur.01	Data a partir da qual é permitida a realização de convenções.	Completado	0d	04-04-14 A		ZE	ZE	ZE	
ZE.11.03	Preparar registro de candidatura (Cand).	Completado	3d	04-04-14 A	06-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
			Page 2 of 15			TASK filter: Todas as atividades			
(c) Primavera Systems, Inc.									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:04				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
07.03	Liberar Sistema de Rotas para a nova eleição	Completado	1d	04-04-14 A	04-04-14 A	STI	CSC	STI.CSC	
07.09	Revisar a página e sistemas/programas para divulgação.	Completado	1d	04-04-14 A	04-04-14 A	STI	CSC	STI.CSC	
<b>06-04-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
01.02.03	Minutar portaria de nomeação da Junta Eleitoral e levar ao Pleno	Completado	9d	06-04-14 A	14-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP	
<b>06-04-14</b>									
<b>Registro de Candidatura</b>									
CalendJur.03	Último dia para a realização de convenções.	Completado	0d		06-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>07-04-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
01.02.04	Encaminhar para publicação no DJESC, portaria de indicação da Junta Eleitoral	Completado	1d	07-04-14 A	07-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP	
<b>Recursos Humanos</b>									
01.02	Estruturar e prestar suporte técnico no TRES	Em progress	56d	07-04-14 A	01-06-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
<b>Registro de Candidatura</b>									
ZE.11.04	Processar e julgar Registro de Candidaturas.	Em progress	33d	07-04-14 A	09-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Urna Eletrônica</b>									
02.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega e coleta de urnas e MRs (se neces	Completado	1d	07-04-14 A	07-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SOC	
<b>08-04-14</b>									
<b>Alimentação</b>									
05.01	Solicitar Recursos ao TSE	Em progress	1d	08-04-14 A	08-04-14	SAO	SAO	SAO	
<b>Convocações</b>									
ZE.01.04.01	Convocar mesários, escrutinadores, delegados de prédio e auxiliares no sistema	Completado	6d	08-04-14 A	13-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Logística de UE</b>									
ZE.03.01	Definir e requisitar local para armazenamento das urnas.	Completado	1d	08-04-14 A	08-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Material Eleitoral</b>									
04.04	Produzir materiais/documentos para a nova eleição	Completado	4d	08-04-14 A	11-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPA	
		Page 3 of 15			TASK filter: Todas as atividades				
(c) Primavera Systems, Inc.									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014				22-04-14 16:04				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional								
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original uracão	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3		
<b>Plantões Judiciais</b>										
ZE.01.02.02	Início dos plantões judiciais	Completado	0d	08-04-14 A	08-04-14 A	ZE	ZE	ZE		
<b>08-04-14</b>										
<b>Registro de Candidatura</b>										
CalendJur.04	Último dia p/ a apresentação no cartório do requerimento de registro de candida	Completado	0d		08-04-14 A	ZE	ZE	ZE		
<b>09-04-14</b>										
<b>Alimentação</b>										
05.02	Elaborar regulamentação através de Portaria P	Em progress	2d	09-04-14 A	10-04-14	SAO	SAO	SAO		
<b>Horário Eleitoral</b>										
ZE.06.01	Convocar partidos políticos para realização de sorteio da ordem de veiculação de	Completado	5d	09-04-14 A	15-04-14 A	ZE	ZE	ZE		
CalendJur.40	Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral	Completado	0d	09-04-14 A	09-04-14 A	ZE	ZE	ZE		
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>										
03.02	Solicitar escala de plantão do TSE (sistemas eleitorais)	Completado	1d	09-04-14 A	09-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SPE		
<b>10-04-14</b>										
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>										
03.03	Solicitar plantão Celesc (garantir fornecimento de energia elétrica)	Em progress	17d	10-04-14 A	09-05-14	SAO	CIS	SAO.CIS		
<b>Logística de UE</b>										
ZE.03.02	Informar os endereços dos locais (urnas) à Coordenadoria de Eleições	Completado	1d	10-04-14 A	10-04-14 A	ZE	ZE	ZE		
<b>10-04-14</b>										
<b>Registro de Candidatura</b>										
CalendJur.36	Ultimo dia para publicação, no Cartório eleitoral, do Edital contendo os pedidos d	Completado	0d		10-04-14 A	ZE	ZE	ZE		
<b>11-04-14</b>										
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>										
03.04	Solicitar plantão operadora de telefonia fixa.	Em progress	16d	11-04-14 A	09-05-14	SAO	CIS	SAO.CIS		
03.05	Solicitar plantão operadora de comunicação de dados	Completado	1d	11-04-14 A	11-04-14 A	STI	CSIT	SAO.CCM		
<b>Material Eleitoral</b>										

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014				22-04-14 16:04			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original uracão	Início	Término	Resp'	Resp2	Responsabilidade3	
04.05	Encaminhar materiais/documentos para o cartório	Em progress	1d	11-04-14 A	11-04-14	SAO	CCM	SAO.CCM	
<b>12-04-14</b>									
<b>Registro de Candidatura</b>									
CalendJur.06	Último dia p/ a apresentação pelo candidato do requerimento de registro de cand	Completado	0d		12-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>13-04-14</b>									
<b>Prestação Contas</b>									
CalendJur.08	Último dia para partidos políticos registrarem comitês financeiros	Completado	0d		13-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>14-04-14</b>									
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.05	Estabelecer com a CRECAD o cronograma de fechamento do cadastro eleitoral	Completado	1d	14-04-14 A	14-04-14 A	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
<b>14-04-14</b>									
<b>Alimentação</b>									
05.03	Definir critérios e normatizar o pagto/pres. contas do "Auxílio-alimentação"	Em progress	1d	14-04-14 A	14-04-14	SAO	CIS	SAO.CIS	
05.04	Contratar alimentação para os mesários e pessoal de apoio (se necessário)	Em progress	5d	14-04-14 A	24-04-14	SAO	CIS	SAO.CCM	
<b>Convocações</b>									
ZE.01.04.02	Entregar convocações.	Em progress	9d	14-04-14 A	22-04-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Seções Eleitorais</b>									
ZE.04.03	Identificar seções com eleitores portadores de necessidades especiais.	Completado	1d	14-04-14 A	14-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.10	Testar versão de sistemas eleitorais (prep, gerenc, transp. ger. mídia) para homc	Em progress	5d	14-04-14 A	24-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
07.11	Verificar se as seções téc da STI/TSE disp os arquivos de config dos sist. Simulac	Não Iniciado	1d	14-04-14	14-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
07.19	Efetivar agregações e fechamento do município no ELO	Em progress	16d	14-04-14 A	12-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
<b>15-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
ZE.01.04.03	Nomear junta médica de perícia (se entender necessário).	Completado	1d	15-04-14 A	15-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Seções Eleitorais</b>									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014				22-04-14 16:04			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original uracão	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE.04.04	Requisitar locais de votação e divulgar localização das seções por edital.	Completado	3d	15-04-14 A	17-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>15-04-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
CalendJur.07	Último dia para a publicação dos nomes das pessoas indicadas para compor a Jt	Completado	0d		15-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>16-04-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
01.02.05	Encaminhar para publicação no DJESC portaria de nomeação das Juntas	Completado	1d	16-04-14 A	16-04-14 A	SJ	CRIP	SJ.CRIP	
<b>21-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
ZE.01.04.04	Publicar edital de nomeação e convocação dos mesários, e, nomeação dos escr	Em progress	1d	21-04-14 A	21-04-14	ZE	ZE	ZE	
<b>22-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
CalendJur.10	Último dia para a publicação do edital de convocação e nomeação dos mesários	Não Iniciado	0d		22-04-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Junta Eleitoral</b>									
CalendJur.09	Último dia para a nomeação dos membros da Junta Eleitoral	Completado	0d		22-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Seções Eleitorais</b>									
CalendJur.11	Último dia para a designação da localização das seções eleitorais.	Completado	0d		22-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>24-04-14</b>									
<b>Horário Eleitoral</b>									
ZE.06.02	Realizar sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral gratuito.	Completado	2d	24-04-14 A	25-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>26-04-14</b>									
<b>Horário Eleitoral</b>									
CalendJur.12	Último dia para realizar sorteio da escolha na ordem de veiculação da prop no pr	Completado	0d		26-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>27-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
		Page 6 of 15			TASK filter: Todas as atividades				
									(c) Primavera Systems, Inc.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014				22-04-14 16:04			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
CalendJur.13	Último dia para os membros das mesas recusarem a nomeação.	Não Iniciado	0d		27-04-14	ZE	ZE	ZE	
<b>28-04-14</b>									
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
ZE.05.01	Definir e requisitar local de apuração.	Completado	1d	28-04-14 A	28-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
ZE.05.02	Definir e requisitar locais para central e postos de suporte.	Completado	1d	28-04-14 A	28-04-14 A	ZE	ZE	ZE	
<b>Transporte de Eleitores</b>									
ZE.08.01	Formar comissão para avaliar transporte de eleitores (se entender necessário).	Não Iniciado	1d	28-04-14	28-04-14	ZE	ZE	ZE	
<b>29-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
01.01.04	Monitorar o registro das convocações/dispensas e ausências dos trabalhos eleito	Não Iniciado	38d	29-04-14	19-06-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
ZE.05.03	Informar os endereços do locais (apuração, suporte) à Coordenadoria de Eleiçõe	Não Iniciado	1d	29-04-14	29-04-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Materiais Eleitorais</b>									
ZE.09.02	Receber e conferir material das eleições.	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.09.03	Organizar material por seção.	Não Iniciado	4d	29-04-14	02-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.12	Liberar os formulários Breves das audiências públicas.	Não Iniciado	1d	29-04-14	29-04-14	STI	CSC	STI.CSC	
<b>Transporte de Eleitores</b>									
ZE.08.02	Oficiar repartições públicas que não disponibilizaram veículos.	Não Iniciado	1d	29-04-14	29-04-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Urna Eletrônica</b>									
02.03	Encaminhar urnas às zonas eleitorais	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SAU	
02.04	Encaminhar mídias às Zonas Eleitorais	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SVI	
02.05	Encaminhar instruções às Zonas Eleitorais sobre o VVfoto	Não Iniciado	2d	29-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SVI	
<b>29-04-14</b>									
<b>Convocações</b>									
CalendJur.14	Último dia para o juiz decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeaçãc	Não Iniciado	0d		29-04-14	ZE	ZE	ZE	
		Page 7 of 15			TASK filter: Todas as atividades				
									(c) Primavera Systems, Inc.

ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
<b>30-04-14</b>								
<b>Sistemas Eleitorais</b>								
07.13	Identificar os eleitores com necessidades especiais e informar à Zona Eleitoral	Não Iniciado	1d	30-04-14	30-04-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE
<b>01-05-14</b>								
<b>Totalização</b>								
06.01	Sistemas de totalização homologados	Não Iniciado	0d		01-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT
<b>02-05-14</b>								
<b>Logística de UE</b>								
ZE.03.03	Recepcionar urnas eletrônicas.	Não Iniciado	1d	02-05-14	02-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>Verificação de Fotos</b>								
ZE.02.01.01	Informar ao TRE data/hora das audiências públicas.	Não Iniciado	1d	02-05-14	02-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>03-05-14</b>								
<b>Treinamento Mesários</b>								
ZE.01.01	Requisitar local e estabelecer cronograma de treinamento/reunião de mesários.	Não Iniciado	1d	03-05-14	03-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>05-05-14</b>								
<b>Logística de UE</b>								
ZE.03.04	Definir roteiros de urnas e mídias.	Não Iniciado	2d	05-05-14	06-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>06-05-14</b>								
<b>Material Eleitoral</b>								
04.06	Encaminhar Cadernos de Votação	Não Iniciado	1d	06-05-14	06-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SCE
<b>Transporte de Eleitores</b>								
ZE.08.03	Avaliar e quantificar necessidade de transporte de eleitores.	Não Iniciado	2d	06-05-14	07-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>07-05-14</b>								
<b>Materiais Eleitorais</b>								
ZE.09.04	Receber e conferir cadernos de votação.	Não Iniciado	2d	07-05-14	08-05-14	ZE	ZE	ZE



ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
-----------------	------------------------	---------------------	----------	--------	---------	-------	-------	-------------------

### 08-05-14

#### Alimentação

05.05	Emitir nota de empenho em favor do Chefe de Cartório responsável	Não Iniciado	1d	08-05-14	08-05-14	SAO	SAO	SAO
-------	--	--------------	----	----------	----------	-----	-----	-----

#### Horário Eleitoral

CalendJur.15	Início da propaganda eleitoral gratuita em rádio e tv.	Não Iniciado	0d	08-05-14		ZE	ZE	ZE
--------------	--	--------------	----	----------	--	----	----	----

#### Registro de Candidatura

ZE.11.05	Conferir CAND.	Não Iniciado	2d	08-05-14	09-05-14	ZE	ZE	ZE
----------	----------------	--------------	----	----------	----------	----	----	----

#### Sistemas Eleitorais

07.14	Efetuar a preparação dos sistemas eleitorais(importação de candidatos, seções e	Não Iniciado	7d	08-05-14	16-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE
-------	---	--------------	----	----------	----------	-----	-----	-------------

#### Totalização

06.02	Testar e implantar versão de sistemas de totalização com arquivo de config da de	Não Iniciado	10d	08-05-14	21-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE
-------	--	--------------	-----	----------	----------	-----	-----	-------------

#### Transporte de Eleitores

ZE.08.04	Requisitar veículos.	Não Iniciado	3d	08-05-14	12-05-14	ZE	ZE	ZE
----------	----------------------	--------------	----	----------	----------	----	----	----

### 09-05-14

#### Alimentação

05.06	Disponibilizar crédito em c/c do Chefe de Cartório	Não Iniciado	1d	09-05-14	09-05-14	SAO	SAO	SAO
-------	--	--------------	----	----------	----------	-----	-----	-----

#### Infraestrutura de Informática

08.01	Preparar e Encaminhar Equipamentos de Reserva (se necessário)	Não Iniciado	1d	09-05-14	09-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT
-------	---	--------------	----	----------	----------	-----	------	----------

#### Logística de UE

ZE.03.05	Elaborar roteiros no sistema de rotas e produzir relatórios.	Não Iniciado	2d	09-05-14	10-05-14	ZE	ZE	ZE
----------	--	--------------	----	----------	----------	----	----	----

#### Materiais Eleitorais

ZE.09.05	Concluir procedimentos de impedimento ao voto (canc e susp) e identificar no ca	Não Iniciado	1d	09-05-14	09-05-14	ZE	ZE	ZE
----------	---	--------------	----	----------	----------	----	----	----

#### Treinamento Mesários

ZE.01.02	Preparar pastas para treinamento/reunião de mesários.	Não Iniciado	2d	09-05-14	12-05-14	ZE	ZE	ZE
----------	---	--------------	----	----------	----------	----	----	----

### 09-05-14

#### Registro de Candidatura

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:04				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
CalendJur.16	Data em que todos os pedidos de registro de candidatos devem estar julgados p	Não Iniciado	0d		09-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>10-05-14</b>									
<b>Verificação de Fotos</b>									
ZE.02.01.02	Convocar partidos políticos para audiência pública de verificação de fotos	Não Iniciado	1d	10-05-14	10-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>12-05-14</b>									
<b>Verificação de Fotos</b>									
ZE.02.01.03	Verificação das fotos em audiência pública.	Não Iniciado	1d	12-05-14	12-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>12-05-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
CalendJur.20	Prazo final para comunicação ao TRE, pelo Juiz Eleitoral, da relação dos escrutir	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Transporte de Eleitores</b>									
CalendJur.18	Último dia para a requisição de veículos e embarcações, órgãos ou unidades do	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.21	Data da instalação da comissão especial de transporte e alimentação	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Verificação de Fotos</b>									
CalendJur.19	Último dia para a reunião pública para verificação das fotografias que constarão	Não Iniciado	0d		12-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>13-05-14</b>									
<b>Junta Eleitoral</b>									
ZE.01.03.02	Publicar, mediante edital, nominata dos escrutinadores e auxiliares	Não Iniciado	1d	13-05-14	13-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Treinamento Mesários</b>									
ZE.01.03	Preparar local para treinamento/reunião de mesários.	Não Iniciado	1d	13-05-14	13-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>14-05-14</b>									
<b>Treinamento Mesários</b>									
ZE.01.04	Treinamento/Reunião com mesários.	Não Iniciado	3d	14-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>14-05-14</b>									
<b>Verificação de Fotos</b>									
CalendJur.22	Último dia para a substituição da foto eventualmete rejeitada na audiência de VV	Não Iniciado	0d		14-05-14	ZE	ZE	ZE	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014				22-04-14 16:04			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original uracão	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
<b>15-05-14</b>									
<b>Geração de Mídias/Configuração</b>									
ZE.02.02.02	Convocar partidos políticos para configuração e geração de mídias.	Não Iniciado	1d	15-05-14	15-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.15	Disponibilização do GEDAI nas Zonas Eleitorais	Não Iniciado	1d	15-05-14	15-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
07.20	Emitir relatório dos eleitores transferidos após geração da base.	Não Iniciado	17d	15-05-14	31-05-14*	STI	CEL	STI.CEL.SCE	
<b>Transporte de Eleitores</b>									
ZE.08.05	Montar quadro de percursos do transporte de eleitores.	Não Iniciado	2d	15-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>16-05-14</b>									
<b>Geração de Mídias/Configuração</b>									
ZE.02.02.03	Adequar local para configuração de urnas.	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Registro de Candidatura</b>									
ZE.11.06	Fechar CAND	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.11.07	Publicar lista de candidatos	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Sistemas Eleitorais</b>									
07.16	Confirmação da Instalação de todos os sistemas nas Zonas Eleitorais	Não Iniciado	1d	16-05-14	16-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
<b>16-05-14</b>									
<b>Registro de Candidatura</b>									
CalendJur.17	Último dia para o juiz publicar lista de candidatos.	Não Iniciado	0d		16-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>19-05-14</b>									
<b>Materiais Eleitorais</b>									
ZE.09.06	Distribuir material para os mesários.	Não Iniciado	10d	19-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Material Eleitoral</b>									
04.07	Preparar kit para simulado	Não Iniciado	2d	19-05-14	20-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
<b>20-05-14</b>									
<b>Materiais Eleitorais</b>									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014				22-04-14 16:04			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE.09.07	Último dia para solicitar à CE-SCE a reimpressão de folhas ou cadernos de vota	Não Iniciado	0d	20-05-14	20-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Transporte de Eleitores</b>									
ZE.08.06	Divulgar roteiros de transporte de eleitores.	Não Iniciado	1d	20-05-14	20-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>20-05-14</b>									
<b>Transporte de Eleitores</b>									
CalendJur.23	Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários de tran	Não Iniciado	0d		20-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>21-05-14</b>									
<b>Alimentação</b>									
ZE.10.01	Distribuir os vales (ou valor em dinheiro) aos auxiliares eleitorais	Não Iniciado	11d	21-05-14	31-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>22-05-14</b>									
<b>Recursos Humanos</b>									
01.03	Reunião com Equipe designada para o Suporte Técnico na ZE	Não Iniciado	1d	22-05-14	22-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
<b>Totalização</b>									
06.03	Instalação do Transportador, Gerenciamento e Preparação nas Zonas Eleitorais	Não Iniciado	2d	22-05-14	23-05-14	STI	CSIT	STI.CSIT	
<b>22-05-14</b>									
<b>Seções Eleitorais</b>									
CalendJur.24	Último dia para o juiz comunicar a requisição dos locais de votação aos responsá	Não Iniciado	0d		22-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>23-05-14</b>									
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
ZE.05.04	Verificar a instalação das linhas telefônicas no local de apuração e na central e pc	Não Iniciado	5d	23-05-14	27-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>23-05-14</b>									
<b>Registro de Candidatura</b>									
CalendJur.25	Último dia para julgamento dos recursos em registro de candidatura pelo TRE.	Não Iniciado	0d		23-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>26-05-14</b>									
<b>Geração de Mídias/Configuração</b>									
		Page 12 of 15			TASK filter: Todas as atividades				
(c) Primavera Systems, Inc.									

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2014			22-04-14 16:04				
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional							
ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE.02.02.04	Geração de mídias.	Não Iniciado	1d	26-05-14*	26-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.02.05	Configuração de urnas.	Não Iniciado	2d	26-05-14*	27-05-14	ZE	ZE	ZE	
ZE.02.02.06	Convocar partidos políticos para conferência das urnas.	Não Iniciado	1d	26-05-14	26-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>27-05-14</b>									
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
ZE.05.05	Preparar infraestrutura do local de apuração.	Não Iniciado	3d	27-05-14	29-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Totalização</b>									
ZE.13.01	Instalar, configurar acessos e testar sistema informatizado de totalização e divul;	Não Iniciado	2d	27-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>28-05-14</b>									
<b>Totalização</b>									
ZE.13.02	Publicar Edital de Convocação dos Partidos para audiência de Oficialização do Si	Não Iniciado	1d	28-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Verificação de Lacre</b>									
ZE.02.03.01	Convocar partidos políticos para audiência de verificação dos lacres.	Não Iniciado	1d	28-05-14	28-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>29-05-14</b>									
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
03.06	Checklist do ambiente de apuração/totalização	Não Iniciado	2d	29-05-14	30-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
<b>Totalização</b>									
06.04	Realizar simulado	Não Iniciado	2d	29-05-14*	30-05-14	STI	CEL	STI.CEL.SPE	
ZE.13.03	Realizar simulado	Não Iniciado	2d	29-05-14*	30-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>29-05-14</b>									
<b>Horário Eleitoral</b>									
CalendJur.26	Último dia para a propaganda no rádio, na tv, comícios e debates.	Não Iniciado	0d		29-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>30-05-14</b>									
<b>Geração de Mídias/Configuração</b>									
ZE.02.02.07	Audiência de conferência das urnas.	Não Iniciado	1d	30-05-14	30-05-14	ZE	ZE	ZE	
<b>Infraestrutura Apuração/Suporte</b>									
			Page 13 of 15			TASK filter: Todas as atividades			
(c) Primavera Systems, Inc.									

ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
ZE.05.06	Equipar central e postos de suporte (kit suporte).	Não Iniciado	1d	30-05-14	30-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>Logística de UE</b>								
ZE.03.06	Separar urnas por roteiro.	Não Iniciado	1d	30-05-14	30-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>Sistemas Eleitorais</b>								
07.17	Obter os dados e publicar na internet as tabelas de correspondência.	Não Iniciado	2d	30-05-14	31-05-14	STI	CSC	STI.CSC
<b>30-05-14</b>								
<b>Materiais Eleitorais</b>								
CalendJur.27	Último dia para o juiz remeter ao presidente da mesa o material para a votação.	Não Iniciado	0d		30-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>31-05-14</b>								
<b>Logística de UE</b>								
ZE.03.07	Acompanhar e conferir distribuição das urnas para os locais de votação.	Não Iniciado	1d	31-05-14	31-05-14	ZE	ZE	ZE
<b>01-06-14</b>								
<b>Logística de UE</b>								
ZE.03.08	Acompanhar recolhimento e armazenar urnas no local de apuração.	Não Iniciado	1d	01-06-14	01-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>Totalização</b>								
ZE.13.04	Totalizar a eleição	Não Iniciado	1d	01-06-14	01-06-14	ZE	ZE	ZE
ZE.13.05	Audiência de Oficialização do Sistema de Gerenciamento	Não Iniciado	1d	01-06-14	01-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>01-06-14</b>								
<b>Zona Eleitoral</b>								
CalendJur.00	Dia da Eleição	Não Iniciado	0d		01-06-14*	ZE	ZE	ZE
<b>02-06-14</b>								
<b>Verificação de Lacre</b>								
ZE.02.03.02	Audiência de verificação dos lacres.	Não Iniciado	1d	02-06-14	02-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>02-06-14</b>								
<b>Plantões Judiciais</b>								
CalendJur.32	Fim dos plantões judiciais	Não Iniciado	0d		02-06-14	ZE	ZE	ZE

ID da atividade	Descrição da Atividade	Status da atividade	Original	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
<b>Totalização</b>								
CalendJur.31	Último dia para o juiz divulgar o resultado da eleição.	Não Iniciado	0d		02-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>03-06-14</b>								
<b>Sistemas Eleitorais</b>								
07.18	Publicar resultados na internet e intranet	Não Iniciado	1d	03-06-14	03-06-14	STI	CSC	STI.CSC
<b>03-06-14</b>								
<b>Prestação Contas</b>								
CalendJur.33	Último dia para os comitês financeiros encaminharem as suas prestações de con	Não Iniciado	0d		03-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>07-06-14</b>								
<b>Prestação Contas</b>								
ZE.07.01	Processar e analisar prestação de contas de comitês e candidatos.	Não Iniciado	13d	07-06-14	19-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>11-06-14</b>								
<b>Diplomação</b>								
ZE.12.01	Preparar ambiente para cerimônia de diplomação	Não Iniciado	5d	11-06-14	17-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>16-06-14</b>								
<b>Prestação Contas</b>								
CalendJur.34	Último dia para a publicação da decisão que julgou as contas do candidato eleito.	Não Iniciado	0d		16-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>17-06-14</b>								
<b>Diplomação</b>								
ZE.12.02	Realizar cerimônia de diplomação	Não Iniciado	1d	17-06-14	17-06-14	ZE	ZE	ZE
<b>19-06-14</b>								
<b>Diplomação</b>								
CalendJur.35	Último dia para a diplomação dos eleitos.	Não Iniciado	0d		19-06-14	ZE	ZE	ZE