Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Cronograma Geral da Obra

OBRA : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Joinville
LOCAL: Rua Jaguaruna, nº 38, centro - Joinville - SC
CONTRATO: 005/2011

Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
BDI: 28%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REDUTAS	Adições (R$)	Subtrações (R$)	Adições (R$)	Subtrações (R$)	PREÇO TOTAL (R$)	1º MÊS (R$)	2º MÊS (R$)	3º MÊS (R$)	4º MÊS (R$)	5º MÊS (R$)
01	CANTEIRO DE OBRAS	11.062,40		-5.046,50		-3.793,62	2.222,28	1.809,74	750,00			137,46
02	SERVIÇOS INICIAIS	5.074,98					5.074,98	2.246,36	1.457,96	10,10	1.360,56	
03	COBERTURAS	4.499,40				-3.381,00	1.118,40	818,40				300,00
04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.111,24		-221,58			1.889,66	226,06	1,40		1.662,20	
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.017,21				-149,40	867,81	96,00	104,00			667,81
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.887,74		-102,30		-17,92	1.767,52					1.767,52
07	REVESTIMENTOS	8.133,95		-5.805,00		-570,00	1.758,95	161,25	358,71	185,71		1.058,28
08	PAVIMENTAÇÃO	2.275,31					2.275,31		868,80	98,40		1.308,11
09	SOLEIRA E PEITORIS	2.132,15					2.132,15	680,30	528,55	802,28		121,02
10	GRADES E ESQUADRIAS	15.711,61		-486,72		-1.241,55	13.983,34	2.637,95	2.262,10	6.196,32		2.886,97
11	PINTURAS	37.639,75		-17.180,98			20.458,77	5.910,26	8.737,17	1.507,27		4.304,07
12	SERVIÇOS FINAIS	1.052,42					1.052,42					1.052,42
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	17.100,00			4.275,00		21.375,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
	1º TERMO ADITIVO (04/05/2011)		38.760,14			-3.241,19	35.518,95			10.799,85	14.100,00	10.619,10
	2º TERMO ADITIVO (23/05/2011)				7.398,29		7.398,29					7.398,29
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM							97.518,83	14.586,31	15.063,67	19.599,93	17.122,76	31.146,15
BDI	28%						27.305,27	4.084,17	4.217,83	5.487,98	4.794,38	8.720,93
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							21.375,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00	4.275,00
DESEMBOLSO PREVISTO MENSAL COM TAXAS								22.945,48	23.556,50	29.362,91	26.192,14	44.142,08
PERCENTUAL MENSAL								15,69%	16,11%	20,08%	17,92%	30,19%
PERCENTUAL ACUMULADO								15,69%	31,81%	51,89%	69,81%	100,00%
TOTAL A PAGAR COM TAXAS							124.824,10	22.945,48	23.556,50	29.362,91	26.192,14	44.142,07
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM							146.199,10					146.199,10

Carla Marcon Pinheiro Machado
Chefe da Seção de Engenharia e Arquitetura

Fl. 286

- S.A.O. -
Fl. 286