

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	Eleições 2016 - Novas Eleições	01-Fev-17 17:20
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições	Planejamento Operacional	

ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
-----------------	------------------------	------------------	--------	---------	-------	-------	-------------------

### Novas\_Eleic\_020417 Planejamento da Nova Eleição - Sangão e Bom Jardim da Serra - 020417

#### Novas\_Eleic\_020417.ZE28ª Zona Eleitoral-28 (Bom Jardim da Serra)

CalendJur.00-ZE28	Dia da Eleição.	0		02-Abr-17*	ZE	ZE	ZE
-------------------	-----------------	---	--	------------	----	----	----

#### Novas\_Eleic\_020417.ZE28ª.01 Alimentação

ZE28.01.01	Distribuir os vales (ou valor em dinheiro) aos auxiliares eleitorais	3	31-Mar-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE
------------	--	---	-----------	-----------	----	----	----

#### Novas\_Eleic\_020417.ZE28ª.02 Audiências Públicas

##### Novas\_Eleic\_020417.ZE28ª.02.01 Geração de Mídias/Configuração

ZE28.02.01.01	Instalação dos Sistemas Eleitorais	1	02-Fev-17	02-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.02	Informar ao TRE data/hora das audiências públicas	1	03-Mar-17	03-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.03	Convidar partidos políticos para verificação de fotos e dados dos candidatos	1	06-Mar-17	06-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.04	Verificação das fotos e dados dos candidatos	1	09-Mar-17	09-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.05	Finalizar verificação das fotos e dados que constarão da urna	0	11-Mar-17	11-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.06	Finalizar a substituição das fotos e dados eventualmete rejeitados pelo VVFoto	0	13-Mar-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.07	Preparar e publicar edital de audiência de geração de mídias e configuração de urnas.	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.08	Preparar e publicar edital de conferência das urnas.	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.09	Adequar local para configuração de urnas.	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.10	Geração de mídias.	1	23-Mar-17	23-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.11	Configuração de urnas.	2	23-Mar-17	24-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.01.12	Audiência de conferência das urnas.	1	28-Mar-17	28-Mar-17	ZE	ZE	ZE

##### Novas\_Eleic\_020417.ZE28ª.02.02 HE, Cand

ZE28.02.02.01	Preparar e publicar edital para Oficialização do Sistema de Totalização/Gerenciamento	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
---------------	---	---	-----------	-----------	----	----	----

##### Novas\_Eleic\_020417.ZE28ª.02.03 Verificação de Lacre

ZE28.02.03.01	Preparar e publicar edital para audiência de verificação dos lacres.	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.02.03.02	Audiência de verificação dos lacres.	1	03-Abr-17	03-Abr-17	ZE	ZE	ZE

#### Novas\_Eleic\_020417.ZE28ª.03 Diplomação

ZE28.03.01	Preparar ambiente para cerimônia de diplomação	5	12-Abr-17	18-Abr-17	ZE	ZE	ZE
------------	--	---	-----------	-----------	----	----	----

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional						
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE28.03.02	Realizar cerimônia de diplomação	1	18-Abr-17	18-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.90-ZE28	Último dia para a diplomação dos eleitos.	0		20-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.04 Horário Eleitoral</b>								
ZE28.04.01	Convocar partidos políticos para realização de sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral.	5	06-Fev-17	10-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.30-ZE28	Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral	0	08-Fev-17	08-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.04.02	Realizar sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral gratuito.	2	20-Fev-17	21-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.43-ZE28	Último dia para realizar sorteio da escolha na ordem de veiculação da propaganda do horário eleitoral gratuito	0		21-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.49-ZE28	Início da propaganda eleitoral gratuita em rádio e tv.	0	24-Fev-17		ZE	ZE	ZE	
CalendJur.74-ZE28	Último dia para a propaganda no rádio e na tv.	0		30-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.05 Infraestrutura Apuração/Suporte</b>								
ZE28.05.01	Definir e requisitar local de apuração.	1	02-Fev-17	02-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.05.02	Definir e requisitar locais para central e postos de suporte.	1	02-Fev-17	02-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.05.03	Informar os endereços do locais (apuração, suporte) à Coordenadoria de Eleições (TRESC).	1	03-Fev-17	03-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.05.04	Verificar a instalação das linhas telefônicas no local de apuração e na central e postos de suporte.	5	24-Mar-17	28-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.05.05	Preparar infraestrutura do local de apuração.	3	28-Mar-17	30-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.05.06	Equipar central e postos de suporte (kit suporte).	1	31-Mar-17	31-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.06 Logística de UE</b>								
ZE28.06.01	Definir e requisitar local para armazenamento das urnas.	1	07-Fev-17	07-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.06.02	Informar os endereços dos locais (urnas) à Coordenadoria de Eleições	1	09-Fev-17	09-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.06.03	Recepcionar urnas eletrônicas.	1	03-Mar-17	03-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.06.04	Definir roteiros de urnas e mídias.	2	06-Mar-17	07-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.06.05	Elaborar roteiros no sistema de rotas e produzir relatórios.	2	10-Mar-17	11-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.06.06	Separar urnas por roteiro.	1	31-Mar-17	31-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.06.07	Acompanhar e conferir distribuição das urnas para os locais de votação.	1	01-Abr-17	01-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.06.08	Acompanhar recolhimento e armazenar urnas no local de apuração.	1	02-Abr-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.07 Materiais Eleitorais</b>								
ZE28.07.01	Informar material existente no cartório.	2	09-Fev-17	10-Fev-17	ZE	ZE	ZE	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional						
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE28.07.02	Receber e conferir material das eleições.	2	28-Fev-17	01-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.07.03	Organizar material por seção.	4	28-Fev-17	03-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.07.04	Receber e conferir cadernos de votação.	2	08-Mar-17	09-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.07.05	Concluir procedimentos de impedimento ao voto (canc e susp) e identificar no cad de vot os eleitores impedidos de votar.	1	10-Mar-17	10-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.07.06	Distribuir material para os mesários.	10	20-Mar-17	29-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.07.07	Último dia para solicitar à CE-SCE a reimpressão de folhas ou cadernos de votação	0	21-Mar-17	21-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.76-ZE28	Último dia para o juiz remeter ao presidente da mesa o material para a votação.	0		31-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28<sup>a</sup>.08 Seções Eleitorais</b>								
ZE28.08.01	Informar TRE existência RAE/ASE pendentes, requeridos até prazo estipulado na Resolução.	1	30-Jan-17	30-Jan-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.08.02	Decidir e comunicar à CEL-SEB as agregações de seções.	1	01-Fev-17	01-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.08.03	Identificar seções com eleitores portadores de necessidades especiais.	1	13-Fev-17	13-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.08.04	Requisitar locais de votação e divulgar localização das seções por edital.	3	14-Fev-17	16-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.44-ZE28	Último dia para a designação da localização das seções eleitorais.	0		21-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.66-ZE28	Último dia para o juiz comunicar a requisição dos locais de votação aos responsáveis/proPRIETÁRIOS	0		23-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28<sup>a</sup>.09 Prestação Contas</b>								
CalendJur.87-ZE28	Último dia para os candidato e partidos encaminharem as suas prestações de contas	0		04-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.09.01	Processar e analisar prestação de contas de comitês e candidatos.	13	08-Abr-17	20-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.89-ZE28	Último dia para a publicação da decisão que julgou as contas dos candidatos eleitos	0		17-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28<sup>a</sup>.10 Recursos Humanos</b>								
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28<sup>a</sup>.10.01 Treinamento Mesários</b>								
ZE28.10.01.01	Requisitar local e estabelecer cronograma de treinamento/reunião de mesários.	1	09-Mar-17	09-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.01.02	Preparar pastas para treinamento/reunião de mesários.	2	15-Mar-17	16-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.01.03	Preparar local para treinamento/reunião de mesários.	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
			Page 3 of 14			TASK filter: Todas as atividades		
(c) Primavera Systems, Inc.								

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional						
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE28.10.01.04	Treinamento/Reunião com mesários.	3	20-Mar-17	22-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.10.02 Plantões Judiciais</b>								
ZE28.10.02.01	Organizar escalas de plantão	1	27-Jan-17 A	27-Jan-17 A	ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.02.02	Início dos plantões judiciais	0	07-Fev-17	07-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.84-ZE28	Data a partir da qual termina o período de plantão	0		03-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.10.03 Junta Eleitoral</b>								
ZE28.10.03.01	Indicar membros da Junta Eleitoral, via sistema BREVE	1	03-Fev-17	03-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.58-ZE28	Prazo final para comunicação ao TRE, pelo Juiz Eleitoral, da relação dos escrutinadores e auxiliares nomeados.	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.03.02	Publicar, mediante edital, nominata dos escrutinadores e auxiliares	1	14-Mar-17	14-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.10.04 Convocações</b>								
CalendJur.17-ZE28	Início do período para nomeação dos membros das mesas receptoras	0	03-Fev-17		ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.04.01	Convocar mesários, escrutinadores, delegados de prédio e auxiliares no sistema CONVOC.	6	07-Fev-17	12-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.04.02	Entregar convocações.	9	13-Fev-17	21-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.04.03	Nomear junta médica de perícia (se entender necessário).	1	14-Fev-17	14-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE28.10.04.04	Publicar edital de nomeação e convocação dos mesários, e, nomeação dos escrutinadores e outros.	1	20-Fev-17	20-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.45-ZE28	Último dia para a publicação do edital de convocação e nomeação dos mesários e membros da Junta Eleitoral.	0		21-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.51-ZE28	Último dia para os membros das mesas recusarem a nomeação.	0		26-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.53-ZE28	Último dia para o juiz decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação das mesas.	0		28-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28ª.11 Registro de Candidatura</b>								
ZE28.11.01	Reunião com partidos políticos.	2	27-Jan-17 A	30-Jan-17 A	ZE	ZE	ZE	
ZE28.11.02	Solicitar à Câmara de Vereadores, data da Cerimônia de posse dos eleitos.	1	27-Jan-17 A	27-Jan-17 A	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.13-ZE28	Data a partir da qual é permitida a realização de convenções.	0	03-Fev-17		ZE	ZE	ZE	
ZE28.11.03	Preparar registro de candidatura (Cand).	3	03-Fev-17	05-Fev-17	ZE	ZE	ZE	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20		
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional					
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
CalendJur.19-ZE28	Último dia para a realização de convenções.	0		05-Fev-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.26-ZE28	Último dia p/ a apresentação no cartório do requerimento de registro de candidatura, pelos partidos ou coligações	0		07-Fev-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.34-ZE28	Último dia para publicação do Edital contendo os pedidos de registro de candidatura.	0		08-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.11.04	Processar e julgar Registro de Candidaturas.	33	09-Fev-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.36-ZE28	Último dia p/ a apresentação pelo candidato do requerimento de registro de candidatura.	0		12-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.11.05	Conferir CAND.	2	12-Mar-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.57-ZE28	Data em que todos os pedidos de registro de candidatos devem estar julgados nas insituições ordinárias	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.11.06	Fechar CAND	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.11.07	Publicar lista de candidatos	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.63-ZE28	Último dia para o juiz publicar lista organizada em ordem alfabética dos candidatos.	0		17-Mar-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28<sup>a</sup>.12 Totalização</b>							
ZE28.12.01	Instalar, configurar acessos e testar sistema informatizado de totalização e divulgação dos resultados.	2	28-Mar-17	29-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.12.02	Realizar simulado	2	31-Mar-17	01-Abr-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.12.03	Audiência de Oficialização do Sistema de Gerenciamento	2	01-Abr-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.12.04	Totalizar a eleição	1	02-Abr-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.83-ZE28	Último dia para divulgação do resultado da eleição e proclamar os eleitos.	0		03-Abr-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE28<sup>a</sup>.13 Transporte de Eleitores</b>							
ZE28.13.01	Formar comissão para avaliar transporte de eleitores (se entender necessário).	1	27-Fev-17	27-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.13.02	Oficiar repartições públicas que não disponibilizaram veículos.	1	28-Fev-17	28-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.13.03	Avaliar e quantificar necessidade de transporte de eleitores.	2	07-Mar-17	08-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.13.04	Requisitar veículos.	3	09-Mar-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.60-ZE28	Último dia para a requisição de veículos e embarcações, órgãos ou unidades do serviço público para a votação.	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.59-ZE28	Data da instalação da comissão especial de transporte e alimentação	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
		Page 5 of 14		TASK filter: Todas as atividades			
				(c) Primavera Systems, Inc.			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20		
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional					
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
ZE28.13.05	Montar quadro de percursos do transporte de eleitores.	2	16-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE28.13.06	Divulgar roteiros de transporte de eleitores.	1	21-Mar-17	21-Mar-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.65-ZE28	Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários de transporte de eleitores.	0		21-Mar-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª Zona Eleitoral-33 (Sangão)</b>							
CalendJur.00-ZE33	Dia da Eleição	0		02-Abr-17*	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.01 Alimentação</b>							
ZE33.01.01	Distribuir os vales (ou valor em dinheiro) aos auxiliares eleitorais	3	31-Mar-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.02 Audiências Públicas</b>							
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.02.01 Geração de Mídias/Configuração</b>							
ZE33.02.01.01	Instalação dos Sistemas Eleitorais	1	02-Fev-17	02-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.02	Informar ao TRE data/hora das audiências públicas.	1	03-Mar-17	03-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.03	Convidar partidos políticos para verificação de fotos e dados dos candidatos	1	06-Mar-17	06-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.04	Verificação das fotos e dados dos candidatos	1	09-Mar-17	09-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.05	Finalizar verificação das fotografias e dados que constarão da urna.	0	11-Mar-17	11-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.06	Finalizar a substituição das fotos e dados eventualmete rejeitados pelo VVFoto	0	13-Mar-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.07	Preparar e publicar edital de audiência de geração de mídias e configuração de urnas.	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.08	Preparar e publicar edital de conferência das urnas.	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.09	Adequar local para configuração de urnas.	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.10	Geração de mídias.	1	23-Mar-17	23-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.11	Configuração de urnas.	2	23-Mar-17	24-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.01.12	Audiência de conferência das urnas.	1	28-Mar-17	28-Mar-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.02.02 HE, Cand</b>							
ZE33.02.02.01	Preparar e publicar edital para Oficialização do Sistema de Totalização/Gerenciamento	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.02.03 Verificação de Lacre</b>							
ZE33.02.03.01	Preparar e publicar edital para audiência de verificação dos lacres.	1	15-Mar-17	15-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.02.03.02	Audiência de verificação dos lacres.	1	03-Abr-17	03-Abr-17	ZE	ZE	ZE

ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
-----------------	------------------------	------------------	--------	---------	-------	-------	-------------------

**Novas\_Eleic\_020417.ZE.33ª.03 Diplomação**

ZE33.03.01	Preparar ambiente para cerimônia de diplomação	5	12-Abr-17	18-Abr-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.03.02	Realizar cerimônia de diplomação	1	18-Abr-17	18-Abr-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.90-ZE33	Último dia para a diplomação dos eleitos.	0		20-Abr-17	ZE	ZE	ZE

**Novas\_Eleic\_020417.ZE.33ª.04 Horário Eleitoral**

ZE33.04.01	Convocar partidos políticos para realização de sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral.	5	06-Fev-17	10-Fev-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.30-ZE33	Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral	0	08-Fev-17	08-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.04.02	Realizar sorteio da ordem de veiculação do horário eleitoral gratuito.	2	20-Fev-17	21-Fev-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.43-ZE33	Último dia para realizar sorteio da escolha na ordem de veiculação da propaganda do horário eleitoral gratuito	0		21-Fev-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.49-ZE33	Início da propaganda eleitoral gratuita em rádio e tv.	0	24-Fev-17		ZE	ZE	ZE
CalendJur.74-ZE33	Último dia para a propaganda no rádio, na tv.	0		30-Mar-17	ZE	ZE	ZE

**Novas\_Eleic\_020417.ZE.33ª.05 Infraestrutura Apuração/Suporte**

ZE33.05.01	Definir e requisitar local de apuração.	1	02-Fev-17	02-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.05.02	Definir e requisitar locais para central e postos de suporte.	1	02-Fev-17	02-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.05.03	Informar os endereços dos locais (apuração, suporte) à Coordenadoria de Eleições (TRESC).	1	03-Fev-17	03-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.05.04	Verificar a instalação das linhas telefônicas no local de apuração e na central e postos de suporte.	5	24-Mar-17	28-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.05.05	Preparar infraestrutura do local de apuração.	3	28-Mar-17	30-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.05.06	Equipar central e postos de suporte (kit suporte).	1	31-Mar-17	31-Mar-17	ZE	ZE	ZE

**Novas\_Eleic\_020417.ZE.33ª.06 Logística de UE**

ZE33.06.01	Definir e requisitar local para armazenamento das urnas.	1	07-Fev-17	07-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.06.02	Informar os endereços dos locais (urnas) à Coordenadoria de Eleições	1	09-Fev-17	09-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.06.03	Recepcionar urnas eletrônicas.	1	03-Mar-17	03-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.06.04	Definir roteiros de urnas e mídias.	2	06-Mar-17	07-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.06.05	Elaborar roteiros no sistema de rotas e produzir relatórios.	2	10-Mar-17	11-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.06.06	Separar urnas por roteiro.	1	31-Mar-17	31-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.06.07	Acompanhar e conferir distribuição das urnas para os locais de votação.	1	01-Abr-17	01-Abr-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.06.08	Acompanhar recolhimento e armazenar urnas no local de apuração.	1	02-Abr-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20		
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional					
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.07 Materiais Eleitorais</b>							
ZE33.07.01	Informar material existente no cartório.	2	09-Fev-17	10-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.07.02	Receber e conferir material das eleições.	2	28-Fev-17	01-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.07.03	Organizar material por seção.	4	28-Fev-17	03-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.07.04	Receber e conferir cadernos de votação.	2	08-Mar-17	09-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.07.05	Concluir procedimentos de impedimento ao voto (canc e susp) e identificar no cad de vot os eleitores impedidos de votar.	1	10-Mar-17	10-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.07.06	Distribuir material para os mesários.	10	20-Mar-17	29-Mar-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.07.07	Último dia para solicitar à CE-SCE a reimpressão de folhas ou cadernos de votação	0	21-Mar-17	21-Mar-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.76-ZE33	Último dia para o juiz remeter ao presidente da mesa o material para a votação.	0		31-Mar-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.08 Seções Eleitorais</b>							
ZE33.08.01	Informar TRE existência RAE/ASE pendentes, requeridos até prazo estipulado na Resolução.	1	30-Jan-17 A	30-Jan-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.08.02	Decidir e comunicar à CEL-SEB as agregações de seções.	1	01-Fev-17 A	01-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.08.03	Identificar seções com eleitores portadores de necessidades especiais.	1	13-Fev-17	13-Fev-17	ZE	ZE	ZE
ZE33.08.04	Requisitar locais de votação e divulgar localização das seções por edital.	3	14-Fev-17	16-Fev-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.44-ZE33	Último dia para a designação da localização das seções eleitorais.	0		21-Fev-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.66-ZE33	Último dia para o juiz comunicar a requisição dos locais de votação aos responsáveis/proprietários	0		23-Mar-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.09 Prestação Contas</b>							
CalendJur.87-ZE33	Último dia para os candidato e partidos encaminharem as suas prestações de contas	0		04-Abr-17	ZE	ZE	ZE
ZE33..09.01	Processar e analisar prestação de contas de comitês e candidatos.	13	08-Abr-17	20-Abr-17	ZE	ZE	ZE
CalendJur.89-ZE33	Último dia para a publicação da decisão que julgou as contas dos candidatos eleitos	0		17-Abr-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.10 Recursos Humanos</b>							
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.10.01 Treinamento Mesários</b>							
ZE33.10.01.01	Requisitar local e estabelecer cronograma de treinamento/reunião de mesários.	1	09-Mar-17	09-Mar-17	ZE	ZE	ZE

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional						
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
ZE33.10.01.02	Preparar pastas para treinamento/reunião de mesários.	2	15-Mar-17	16-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.10.01.03	Preparar local para treinamento/reunião de mesários.	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.10.01.04	Treinamento/Reunião com mesários.	3	20-Mar-17	22-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas Eleic_020417.ZE.33ª.10.02 Plantões Judiciais</b>								
ZE33.10.02.01	Organizar escalas de plantão	1	27-Jan-17 A	27-Jan-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.10.02.02	Início dos plantões judiciais	0	07-Fev-17	07-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.84-ZE33	Data a partir da qual termina o período de plantão	0		03-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas Eleic_020417.ZE.33ª.10.03 Junta Eleitoral</b>								
ZE33.10.03.01	Indicar membros da Junta Eleitoral, via sistema BREVE	1	03-Fev-17	03-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.58-ZE33	Prazo final para comunicação ao TRE, pelo Juiz Eleitoral, da relação dos escrutinadores e auxiliares nomeados.	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.10.03.02	Publicar, mediante edital, nominata dos escrutinadores e auxiliares	1	14-Mar-17	14-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas Eleic_020417.ZE.33ª.10.04 Convocações</b>								
CalendJur.17-ZE33	Início do período para nomeação dos membros das mesas receptoras	0	03-Fev-17		ZE	ZE	ZE	
ZE33..10.04.01	Convocar mesários, escrutinadores, delegados de prédio e auxiliares no sistema CONVOC.	6	07-Fev-17	12-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33..10.04.02	Entregar convocações.	9	13-Fev-17	21-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.10.04.03	Nomear junta médica de perícia (se entender necessário).	1	14-Fev-17	14-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.10.04.04	Publicar edital de nomeação e convocação dos mesários, e, nomeação dos escrutinadores e outros.	1	20-Fev-17	20-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.45-ZE33	Último dia para a publicação do edital de convocação e nomeação dos mesários e membros da Junta Eleitoral.	0		21-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.51-ZE33	Último dia para os membros das mesas recusarem a nomeação.	0		26-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.53-ZE33	Último dia para o juiz decidir sobre as recusas e reclamações contra a nomeação das mesas.	0		28-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas Eleic_020417.ZE.33ª.11 Registro de Candidatura</b>								
ZE33.11.01	Reunião com partidos políticos.	2	27-Jan-17 A	30-Jan-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.11.02	Solicitar à Câmara de Vereadores, data da Cerimônia de posse dos eleitos.	1	27-Jan-17 A	27-Jan-17 A	ZE	ZE	ZE	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional						
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
CalendJur.13-ZE33	Data a partir da qual é permitida a realização de convenções.	0	03-Fev-17		ZE	ZE	ZE	
ZE33.11.03	Preparar registro de candidatura (Cand).	3	03-Fev-17	05-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.19-ZE33	Último dia para a realização de convenções.	0		05-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.26-ZE33	Último dia p/ a apresentação no cartório do requerimento de registro de candidatura, pelos partidos ou coligações	0		07-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.34-ZE33	Ultimo dia para publicação do Edital contendo os pedidos de registro de candidatura.	0		08-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.11.04	Processar e julgar Registro de Candidaturas.	33	09-Fev-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.36-ZE33	Último dia p/ a apresentação pelo candidato do requerimento de registro de candidatura.	0		12-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.11.05	Conferir CAND.	2	12-Mar-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.57-ZE33	Data em que todos os pedidos de registro de candidatos devem estar julgados nas insituições ordinárias	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.11.06	Fechar CAND	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.11.07	Publicar lista de candidatos	1	17-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.63-ZE33	Último dia para o juiz publicar lista organizada em ordem alfabética dos candidatos.	0		17-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.12 Totalização</b>								
ZE33.12.01	Instalar, configurar acessos e testar sistema informatizado de totalização e divulgação dos resultados.	2	28-Mar-17	29-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.12.02	Realizar simulado	2	31-Mar-17	01-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.12.03	Audiência de Oficialização do Sistema de Gerenciamento	2	01-Abr-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.12.04	Totalizar a eleição	1	02-Abr-17	02-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.83-ZE33	Último dia para divulgação do resultado da eleição e proclamar os eleitos.	0		03-Abr-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.ZE.33ª.13 Transporte de Eleitores</b>								
ZE33.13.01	Formar comissão para avaliar transporte de eleitores (se entender necessário).	1	27-Fev-17	27-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.13.02	Oficiar repartições públicas que não disponibilizaram veículos.	1	28-Fev-17	28-Fev-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.13.03	Avaliar e quantificar necessidade de transporte de eleitores.	2	07-Mar-17	08-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.13.04	Requisitar veículos.	3	09-Mar-17	13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
		Page 10 of 14			TASK filter: Todas as atividades			
					(c) Primavera Systems, Inc.			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional						
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp1	Resp2	Responsabilidade3	
CalendJur.60-ZE33	Último dia para a requisição de veículos e embarcações, órgãos ou unidades do serviço público para a votação.	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.59-ZE33	Data da instalação da comissão especial de transporte e alimentação	0		13-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.13.05	Montar quadro de percursos do transporte de eleitores.	2	16-Mar-17	17-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
ZE33.13.06	Divulgar roteiros de transporte de eleitores.	1	21-Mar-17	21-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
CalendJur.65-ZE33	Data em que deve ser divulgado o quadro geral de percursos e horários de transporte de eleitores.	0		21-Mar-17	ZE	ZE	ZE	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE TREC (Sede)</b>								
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.01 Alimentação</b>								
TRE.01.01	Solicitar Recursos ao TSE	1	07-Fev-17	07-Fev-17	SAO	SAO	SAO	
TRE.01.02	Elaborar regulamentação através de Portaria P	2	08-Fev-17	09-Fev-17	SAO	SAO	SAO	
TRE.01.03	Definir critérios e normatizar o pagto/pres. contas do "Auxílio-alimentação"	1	13-Fev-17	13-Fev-17	SAO	CIS	SAO.CIS	
TRE.01.04	Contratar alimentação para os mesários e pessoal de apoio (se necessário)	5	13-Fev-17	17-Fev-17	SAO	CIS	SAO.CCM	
TRE.01.05	Emitir nota de empenho em favor do Chefe de Cartório responsável	1	09-Mar-17	09-Mar-17	SAO	SAO	SAO	
TRE.01.06	Disponibilizar crédito em c/c do Chefe de Cartório	1	10-Mar-17	10-Mar-17	SAO	SAO	SAO	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.02 Infraestrutura Apuração/Suporte</b>								
TRE.02.01	Contratar linhas telefônicas para apuração/suporte (se necessário)	15	01-Fev-17	21-Fev-17	SAO	CIS	SAO.CCM	
TRE.02.02	Solicitar escala de plantão do TSE (sistemas eleitorais)	1	08-Fev-17	08-Fev-17	STI	CEL	SPPAE	
TRE.02.03	Solicitar plantão Celesc (garantir fornecimento de energia elétrica)	1	09-Fev-17	09-Fev-17	SAO	CIS	SAO.CIS	
TRE.02.04	Solicitar plantão operadora de telefonia fixa.	1	10-Fev-17	10-Fev-17	SAO	CIS	SAO.CIS	
TRE.02.05	Solicitar plantão operadora de comunicação de dados	1	10-Fev-17	10-Fev-17	STI	CSIT	SAO.CCM	
TRE.02.06	Checklist do ambiente de apuração/totalização	2	30-Mar-17	31-Mar-17	STI	CEL	SPPAE	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.03 Infraestrutura de Informática</b>								
TRE.03.01	Preparar e Encaminhar Equipamentos de Reserva (se necessário)	1	10-Mar-17	10-Mar-17	STI	CSIT	STI.CSIT	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.04 Material Eleitoral</b>								
TRE.04.01	Elaborar documento contendo a base de cálculo dos materiais e documentos para a eleição	1	31-Jan-17	31-Jan-17	STI	CEL	SLE	
TRE.04.02	Produzir materiais/documentos para a nova eleição	4	07-Fev-17	10-Fev-17	STI	CEL	SLE	
TRE.04.03	Verificar quantidade de materiais necessários no Almoarifado/adquirir materiais	1	09-Fev-17	09-Fev-17	SAO	CCM	SAO.CCM	
			Page 11 of 14			TASK filter: Todas as atividades		
(c) Primavera Systems, Inc.								

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA		Eleições 2016 - Novas Eleições			01-Fev-17 17:20			
Seção de Planejamento e Acompanhamento de Eleições		Planejamento Operacional						
ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp	Resp2	Responsabilidade3	
TRE.04.04	Encaminhar materiais/documentos para o cartório	1	10-Fev-17	10-Fev-17	SAO	CCM	SAO.CCM	
TRE.04.05	Encaminhar Cadernos de Votação	1	07-Mar-17	07-Mar-17	STI	CEL	SEB	
TRE.04.06	Preparar kit para simulado	2	24-Mar-17	27-Mar-17	STI	CEL	SPPAE	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.05 Procedimentos definidos pelo TSE</b>								
TRE.05.01	Aprovação da Resolução das Novas Eleições	1	27-Jan-17 A	27-Jan-17 A	PRES	ASPRES	AJP 1	
TRE.05.02	Encaminhar para DG/TSE Resolução da Eleições Suplementares com cópia para ASAG/STI/TSE	1	01-Fev-17	01-Fev-17	DG	GAB-DG	ASG	
TRE.05.03	Solicitar à seção SEPD/COINF/STI/TSE a geração dos arquivos de Município/Zona e Eleitor	1	01-Fev-17	01-Fev-17	STI	CEL	SEB	
TRE.05.04	Cadastrar as agregações e, posteriormente, realizar o fechamento do município/zona no ELO.	1	01-Fev-17	01-Fev-17	STI	CEL	SEB	
TRE.05.05	Solicitar à seção SEPD/COINF/STI/TSE a geração dos arquivos de seção e a impressão dos cadernos de votação	1	01-Fev-17	01-Fev-17	STI	CEL	SPPAE	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.06 Recursos Humanos</b>								
TRE.06.01	Organizar escalas de plantão	1	27-Jan-17	27-Jan-17	SJ	GAB-SJ	GAB	
TRE.06.02	Selecionar/Recrutar Grupo Suporte aos cartórios	4	31-Jan-17 A	03-Fev-17 A	SGP	CDO	CDO	
TRE.06.03	Organizar Treinamento para Grupo Suporte aos cartórios	2	02-Fev-17	03-Fev-17	EJE	EJESC	EJESC	
TRE.06.04	Estruturar e prestar suporte técnico no TRES	56	06-Fev-17	02-Abr-17	STI	CSIT	STI.CSIT	
TRE.06.05	Início dos plantões judiciais	0	07-Fev-17	07-Fev-17	SJ	GAB-SJ	GAB	
TRE.06.06	Reunião com Equipe designada para o Suporte Técnico na ZE	1	23-Mar-17	23-Mar-17	STI	CEL	SPPAE	
TRE.06.07	Data a partir da qual termina o período de plantão	0		03-Abr-17	SJ	GAB-SJ	GAB	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.06.01 Convocações</b>								
TRE.06.01.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega de convocações (se necessário)	1	31-Jan-17	31-Jan-17	SAO	CIS	SAO.CIS	
TRE.06.01.02	Contratar serviço de entrega de convocações (se necessário)	1	01-Fev-17	01-Fev-17	SAO	CCM	SAO.CCM	
TRE.06.01.03	Liberar Sistema CONVOC para a nova eleição	1	03-Fev-17	03-Fev-17	STI	CSC	STI.CSC	
TRE.06.01.04	Monitorar o registro das convocações/dispensas e ausências dos trabalhos eleitorais no sistema ELO	38	28-Fev-17	20-Abr-17	STI	CEL	SEB	
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.06.02 Junta Eleitoral</b>								

ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp'	Resp2	Responsabilidade3
TRE.06.02.01	Liberar formulário Breve "Novas Eleições - Indicação de Junta Eleitoral"	11	27-Jan-17 A	06-Fev-17 A	STI	CSC	STI.CSC
TRE.06.02.02	Minutar portaria de publicação dos nomes que comporão a junta, encaminhar para Pres assinar.	1	03-Fev-17	03-Fev-17	STI	CEL	SLE
TRE.06.02.03	Minutar portaria de nomeação da Junta Eleitoral e levar ao Pleno	9	05-Fev-17	13-Fev-17	STI	CEL	SLE
TRE.06.02.04	Encaminhar para publicação no DJESC, portaria de indicação da Junta Eleitoral	1	06-Fev-17	06-Fev-17	STI	CEL	SLE
CalendJur.38	Último dia para a publicação dos nomes das pessoas indicadas para compor a Junta Eleitoral	0		14-Fev-17	ZE	ZE	ZE
TRE.06.02.05	Encaminhar para publicação no DJESC portaria de nomeação das Juntas	1	15-Fev-17	15-Fev-17	STI	CEL	SLE
CalendJur.46	Último dia para a nomeação dos membros da Junta Eleitoral	0		21-Fev-17	ZE	ZE	ZE
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.07 Sistemas Eleitorais</b>							
TRE.07.02	Liberar Sistema de Rotas para a nova eleição	7	27-Jan-17	06-Fev-17	STI	CSC	STI.CSC
TRE.07.03	Estabelecer com a CRECAD o cronograma de fechamento do cadastro eleitoral até o momento da geração da base de eleitores.	1	27-Jan-17	27-Jan-17	STI	CEL	SEB
TRE.07.01	Monitorar o registro da eleição no ELO, agregações e emitir relatório dos eleitores transferidos após geração da base.	66	27-Jan-17	02-Abr-17	STI	CEL	SEB
TRE.07.04	Cadastrar processo da eleição no configurador de eleição com informação do Processo Administrativo.	3	01-Fev-17	03-Fev-17	STI	CEL	SPPAE
TRE.07.05	Configurar os sistemas de prestação de contas	3	01-Fev-17 A	03-Fev-17 A	SCIA	SCIA	SECES
TRE.07.06	Homologação dos sistemas eleitorais	1	02-Fev-17	02-Fev-17	STI	CSIT	STI.CSIT.SGMPTI
TRE.07.07	Revisar a página (internet/intranet) e sistemas/programas para divulgação.	1	03-Fev-17	03-Fev-17	STI	CSC	STI.CSC
TRE.07.08	Disponibilizar o Cand e HE nas Zonas Eleitorais	1	03-Fev-17	03-Fev-17	STI	CSIT	STI.CSIT
TRE.07.09	Testar versão de sistemas eleitorais (prep, gerenc, transp. ger. mídia) para homologação	5	13-Fev-17	17-Fev-17	STI	CEL	SPPAE
TRE.07.10	Liberar os formulários Breves das audiências públicas.	1	28-Fev-17	28-Fev-17	STI	CSC	STI.CSC
TRE.07.11	Identificar os eleitores com necessidades especiais e informar à Zona Eleitoral	1	01-Mar-17	01-Mar-17	STI	CEL	SEB
TRE.07.12	Efetuar a preparação dos sistemas eleitorais(importação de candidatos, seções e montagem de sistemas)	7	09-Mar-17	17-Mar-17	STI	CEL	SPPAE
TRE.07.13	Encaminhar as senhas de oficialização aos Juízos Eleitorais	1	09-Mar-17	09-Mar-17	STI	CEL	SPPAE

ID da atividade	Descrição da Atividade	Original Duração	Início	Término	Resp'	Resp2	Responsabilidade3
TRE.07.14	Disponibilização do GEDAI nas Zonas Eleitorais	1	19-Mar-17	19-Mar-17	STI	CSIT	STI.CSIT
TRE.07.15	Confirmação da Instalação de todos os sistemas nas Zonas Eleitorais	1	20-Mar-17	20-Mar-17	STI	CSIT	STI.CSIT
TRE.07.16	Elaborar e disponibilizar os procedimentos técnicos para exame manual das prestações de contas	6	27-Mar-17	01-Abr-17	SCIA	SCIA	SECES
TRE.07.17	Obter os dados e publicar na internet as tabelas de correspondência.	2	31-Mar-17	01-Abr-17	STI	CSC	STI.CSC
TRE.07.18	Publicar resultados na internet e intranet	1	04-Abr-17	04-Abr-17	STI	CSC	STI.CSC
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.08 Totalização</b>							
TRE.08.01	Sistemas de totalização homologados	0		02-Mar-17	STI	CSIT	STI.CSIT
TRE.08.02	Testar e implantar versão de sistemas de totalização com arquivo de config da data da eleição.	10	09-Mar-17	22-Mar-17	STI	CEL	SPPAE
TRE.08.03	Instalação do Transportador	2	23-Mar-17	24-Mar-17	STI	CSIT	STI.CSIT
TRE.08.04	Realizar simulado	2	31-Mar-17	01-Abr-17	STI	CEL	SPPAE
<b>Novas_Eleic_020417.TRE.09 Urna Eletrônica</b>							
TRE.09.01	Solicitar a contratação do serviço de entrega e coleta de urnas e MRs (se necessário)	1	27-Jan-17	27-Jan-17	STI	CEL	SLE
TRE.09.02	Contratar serviço de entrega e coleta de urnas e mídias (se necessário)	15	30-Jan-17	17-Fev-17	SAO	CCM	SAO.CCM
TRE.09.03	Encaminhar urnas às zonas eleitorais	2	28-Fev-17	01-Mar-17	STI	CEL	SAU
TRE.09.04	Encaminhar mídias às Zonas Eleitorais	2	28-Fev-17	01-Mar-17	STI	CEL	SVI
TRE.09.05	Encaminhar instruções às Zonas Eleitorais sobre VVfoto	2	28-Fev-17	01-Mar-17	STI	CEL	SVI