

TOMADA DE PREÇOS TREC N. 003/2011
 VERSÁTIL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 Endereço: RUA ANTÔNIO HULSE, 301, SALA 03 - CEP
 85704-220 - BAIRRO DEHON - TUBARÃO - SANTA
 CATARINA
 CNPJ: 02.127.024/0001-31
 E-mail: rodnei.amaral@hotmail.com e/ou reg1001@gmail.com
 Telefone: 048 3626-3326

ITEM	DESCRIÇÃO	UD	QUANT.	GERAL		
				VALOR R\$	% DO ITEM	% TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			25.589,25	100,00%	7,09%
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (Arquiteto ou Engenheiro)	horas	225,00	14.033,25	54,84%	100,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (Mestre de Obras)	horas	1.200,00	11.556,00	45,16%	100,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES			8.196,47	100,00%	2,27%
2.1	BARRACÃO DE OBRAS - Barracão de obra com paredes de madeirite, tpo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de pinho de madeira, e cobertura de telhas produzidas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, respaldado 5 vezes, exclusão ligacos provisórias.	m2	27,00	5.235,98	63,88%	100,00
2.2	TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedação ou protecao, executado em madeirite de 6mm, inclusive duas demãos de pintura PVA, na face externa, considerando a utilização 4 vezes e de moldura em pino de 3"x3", duas vezes.	m2	46,97	1.510,67	18,43%	100,00
2.3	PLACA DE OBRA - Placa de identificação de obra pública, confeccionado em chapa de Pel 2,0mm, fundo, textos e símbolos em tinta auto adesiva e estrutura de madeira, suporte estruturado em peça de madeira de 3" x 3" pintado, inclusive transporte, fornecimento e colocação.	m2	2,00	519,83	6,34%	100,00
2.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - Inclusive retirada de vegetação existente e transporte de material retirado.	m2	467,92	929,99	11,35%	100,00
03	DEMOLIÇÕES			21.159,22	100,00%	5,87%
3.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento	m3	74,16	3.396,35	16,05%	100,00
3.2	Demolição manual de concreto armado	m3	4,00	1.028,50	4,86%	100,00
3.3	Demolição de revestimento de azulejo	m2	70,81	1.987,63	9,39%	100,00
3.4	Demolição de revestimento de argamassa de cimento	m2	62,66	1.082,45	5,12%	100,00
3.5	Demolição de piso cerâmico	m2	176,42	2.119,25	10,02%	100,00
3.6	Demolição de contrapiso	m2	423,29	5.047,73	23,89%	100,00
3.7	Demolição de revestimento de pedra natural	m2	43,29	1.202,92	5,69%	100,00
3.8	Demolição de taca de madeira ou parquet s/ reaproveitamento	m2	203,58	613,28	2,90%	100,00
3.9	Retirada de armação de madeira para o telhado s/ reaproveitamento	m2	138,44	555,49	2,63%	100,00
3.10	Retirada da cobertura com telhas de fibrocimento s/ reaproveitamento	m2	138,44	385,90	1,82%	100,00
3.11	Retirada de portas, janelas, armários e divisórias sem reaproveitamento.	m2	84,57	512,71	2,42%	100,00
3.12	Retirada de tomadas, tomadas, interruptores e luminárias sem reaproveitamento.	un	45,00	140,01	0,66%	100,00
3.13	Retirada de tubulações, louças e acessórios, sem reaproveitamento.	un	20,00	149,00	0,70%	100,00
3.14	Transporte de entulhos	m3	162,00	2.958,00	13,98%	100,00
04	FUNDAÇÕES			19.287,72	100,00%	5,35%
04.1	Estaca - concreto c/ fck 30MPa					
4.1.1	CONCRETO ESTRUTURAL com fck 30 MPA, incluindo colocação, espalhamento e acabamento.	m3	17,13	7.374,90	38,24%	100,00
4.1.2	AÇO CA 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	51,00	430,31	2,23%	100,00
4.1.3	AÇO CA 50 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	43,00	334,86	1,74%	100,00
04.2	Bloco de Fundações					
4.2.1	FORMAS - Forma de Pinho 3A pl concreto em fundação c/ reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	23,76	1.019,01	5,28%	100,00
4.2.2	CONCRETO ESTRUTURAL com fck 30 MPA, incluindo colocação, espalhamento e acabamento	m3	3,09	1.330,32	6,90%	100,00
4.2.3	AÇO CA 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	57,20	482,63	2,50%	100,00
04.3	Espera dos pilares					
4.3.1	FORMAS DOS PILARES - Forma de tábuas 3A pl vigas e pilares s/ reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	5,70	485,00	2,51%	100,00
4.3.2	CONCRETO ESTRUTURAL com fck 30 MPA, incluindo colocação, espalhamento e acabamento	m3	0,33	142,07	0,74%	100,00
4.3.3	AÇO CA 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	6,30	53,16	0,28%	100,00
4.3.4	AÇO CA 50 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	60,80	473,48	2,45%	100,00
04.4	CONTRAPISO					
4.4.1	CONTRAPISO em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) espessura 6cm.	m2	149,94	3.152,49	16,34%	100,00
4.4.2	AÇO CA 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	475,20	4.009,50	20,79%	100,00
05	ESTRUTURA			41.892,22	100,00%	11,64%
05.1	Pilares					
5.1.1	FORMAS DOS PILARES - Forma de tábuas 3A pl vigas e pilares s/ reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	58,90	5.011,65	11,93%	100,00
5.1.2	CONCRETO ESTRUTURAL com fck 30 MPA, incluindo colocação, espalhamento e acabamento	m3	3,37	1.450,87	3,46%	100,00
5.1.3	AÇO CA 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	212,80	1.795,50	4,28%	100,00
5.1.4	AÇO CA 50 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	59,90	466,47	1,11%	100,00
05.2	Vigas N. +310					
5.2.1	FORMAS DE VIGAS - Forma de tábuas 3A pl vigas e pilares (sem reaproveitamento) - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	96,13	8.179,46	19,48%	100,00
5.2.2	CONCRETO ESTRUTURAL com fck 30 MPA, incluindo colocação, espalhamento e acabamento	m3	7,69	3.310,74	7,88%	100,00
5.2.3	AÇO CA 60 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	132,50	1.117,97	2,66%	100,00
5.2.4	AÇO CA 50 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	375,00	2.920,31	6,95%	100,00
05.3	Laje					
5.3.1	FORMAS PL LAJE - Formas planas c/ compensado resinado 10mm - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	31,28	805,07	1,92%	100,00
5.3.2	CONCRETO ESTRUTURAL com fck 25 MPA, incluindo colocação, espalhamento e acabamento	m3	15,64	6.733,41	16,03%	100,00
5.3.3	AÇO CA 50 - fornecimento, corte, dobra e colocação do aço conforme bitolas apresentadas em projeto	Kg	980,70	7.637,20	18,19%	100,00
05.4	VERGAS E CONTRAVERGAS					
5.4.1	VERGAS E CONTRAVERGAS em concreto armado FCK 20MPa para vãos de portas e janelas.	m3	0,67	804,96	1,92%	100,00
05.5	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO					
5.5.1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO	un	24,00	1.758,60	4,19%	100,00
06	PARDES E DIVISÓRIAS			8.503,12	100,00%	2,36%
6.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - alvenaria de tijolo cerâmico furado, assente com argamassa de cimento, cal e areia, em parede de meia vez (10x15x20cm) c/ 5% de perda de tijolos.	m2	84,54	3.647,90	42,90%	100,00
6.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO - alvenaria de tijolo cerâmico furado, assente com argamassa de cimento, cal e areia, em parede de uma vez (10x15x20cm) c/ 5% de perda de tijolos.	m2	56,88	4.293,02	50,49%	100,00

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)						
1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	TOTAL GLOBAL	
R\$ 2.551,50	3.189,38	2.551,50	R\$ 3.189,37	R\$ 2.551,50	14.033,25	
R\$ 2.101,09	2.626,36	2.101,09	R\$ 2.626,36	R\$ 2.101,09	11.556,00	
R\$ 5.235,98	-	-	R\$ -	R\$ -	5.235,98	
R\$ 1.510,67	-	-	R\$ -	R\$ -	1.510,67	
R\$ 519,83	-	-	R\$ -	R\$ -	519,83	
R\$ 929,99	-	-	R\$ -	R\$ -	929,99	
R\$ 3.396,35	-	-	R\$ -	R\$ -	3.396,35	
R\$ 1.028,50	-	-	R\$ -	R\$ -	1.028,50	
R\$ 1.987,63	-	-	R\$ -	R\$ -	1.987,63	
R\$ 1.082,45	-	-	R\$ -	R\$ -	1.082,45	
R\$ 2.119,25	-	-	R\$ -	R\$ -	2.119,25	
R\$ 5.047,73	-	-	R\$ -	R\$ -	5.047,73	
R\$ 1.202,92	-	-	R\$ -	R\$ -	1.202,92	
R\$ 613,28	-	-	R\$ -	R\$ -	613,28	
R\$ 555,49	-	-	R\$ -	R\$ -	555,49	
R\$ 385,90	-	-	R\$ -	R\$ -	385,90	
R\$ 512,71	-	-	R\$ -	R\$ -	512,71	
R\$ 140,01	-	-	R\$ -	R\$ -	140,01	
R\$ 149,00	-	-	R\$ -	R\$ -	149,00	
R\$ 2.958,00	-	-	R\$ -	R\$ -	2.958,00	
R\$ -	7.374,90	-	R\$ -	R\$ -	7.374,90	
R\$ 215,16	215,16	-	R\$ -	R\$ -	430,31	
R\$ 167,43	167,43	-	R\$ -	R\$ -	334,86	
R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	
R\$ 509,50	509,50	-	R\$ -	R\$ -	1.019,01	
R\$ -	1.330,32	-	R\$ -	R\$ -	1.330,32	
R\$ 241,31	241,31	-	R\$ -	R\$ -	482,63	
R\$ 242,50	242,50	-	R\$ -	R\$ -	485,00	
R\$ -	142,07	-	R\$ -	R\$ -	142,07	
R\$ 26,58	26,58	-	R\$ -	R\$ -	53,16	
R\$ 236,74	236,74	-	R\$ -	R\$ -	473,48	
R\$ -	-	3.152,49	R\$ -	R\$ -	3.152,49	
R\$ -	-	4.009,50	R\$ -	R\$ -	4.009,50	
R\$ -	5.011,65	-	R\$ -	R\$ -	5.011,65	
R\$ -	1.450,87	-	R\$ -	R\$ -	1.450,87	
R\$ -	1.795,50	-	R\$ -	R\$ -	1.795,50	
R\$ -	466,47	-	R\$ -	R\$ -	466,47	
R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	
R\$ 1.635,89	6.543,57	-	R\$ -	R\$ -	8.179,46	
R\$ -	3.310,74	-	R\$ -	R\$ -	3.310,74	
R\$ 223,59	894,38	-	R\$ -	R\$ -	1.117,97	
R\$ 584,06	2.336,25	-	R\$ -	R\$ -	2.920,31	
R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	
R\$ -	805,07	-	R\$ -	R\$ -	805,07	
R\$ -	6.733,41	-	R\$ -	R\$ -	6.733,41	
R\$ -	7.637,20	-	R\$ -	R\$ -	7.637,20	
R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	
R\$ -	804,96	-	R\$ -	R\$ -	804,96	
R\$ -	-	-	R\$ -	R\$ -	-	
R\$ -	1.318,96	439,65	R\$ -	R\$ -	1.758,60	
R\$ -	2.188,74	1.459,16	R\$ -	R\$ -	3.647,90	
R\$ -	2.575,81	1.717,21	R\$ -	R\$ -	4.293,02	

6.3	ALVENARIA DE COBOGÓ DE CONCRETO - (elemento vazado) 7x50x50cm, assentadocom argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m2	3,00	232,01	2,73%	100,00
6.4	DIVISÓRIA DE GRANITO - Divisória sanitária (50x70cm) em granito Cinza Corumbá	m2	0,48	330,19	3,88%	100,00
07	REVESTIMENTOS			40.036,53	100,00%	11,10%
7.1	CHAPISCO (interno e externo) chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, incluso impermeabilizante E=0,5cm.	m2	327,74	1.413,38	3,53%	100,00
7.2	EMBOÇO PAULISTA (INTERNO) - revestimento interno em massa única com argamassa (1:2:8) de cimento, areia e cal temperada + preparo mecânico.	m2	206,81	3.763,94	9,40%	100,00
7.3	EMBOÇO PAULISTA (EXTERNO) - revestimento externo em massa única com argamassa de cimento, areia e cal + com aditivo impermeabilizante, na espessura de 2cm sobre chapisco, exclusivo este.	m2	167,38	3.828,82	9,56%	100,00
7.4	AZULEJO BRANCO 15x15CM, assente com argamassa colante sobre base devidamente nivelada e rejuntado	m2	194,67	4.376,78	10,93%	100,00
7.5	REVESTIMENTO EM PASTILHA - Revestimento em pastilha esmaltada (5x5cm) ,nas cores MISCELÂNEA, assentada com argamassa colante sobre base devidamente nivelada e rejuntado	m2	136,34	16.353,73	40,84%	100,00
7.6	FORRO DE GESSO LISO em placas pre-moldadas machofôrmea, biocada, com destaque em todo perímetro, lizado com arame galvanizado, conf. Projeto em anexo.	m2	163,69	3.310,63	8,27%	100,00
7.7	REVESTIMENTO DA TESTEIRA EM ACM - Revestimento em Painel de alumínio composto com esp. de 3mm na cor Jade, estruturada com perfil de alumínio 1x2"	m2	23,80	6.991,25	17,48%	100,00
08	PAVIMENTAÇÃO			31.825,65	100,00%	8,82%
8.1	PISO VINÍLICO- Piso vinílico em placa (30x30cm) - COR AMBAR, encerade.	m2	79,31	7.182,51	22,57%	100,00
8.2	RODAPE EM EVA - altura de 6cm (esp. 1,5cm) na cor branca	mt	77,76	700,06	2,20%	100,00
8.3	PISO CERÂMICO 45x45cm PEI III, CLASSE A -, na cor BRANCA, aplicado com argamassa colante flexível do tipo ACII na cor branca, sobre piso devid. regularizado e rejuntado.	m2	69,98	3.678,46	11,56%	100,00
8.4	PISO EM GRANITO 40x40cm - na cor CINZA CORUMBÁ JATEADO, aplicado com argamassa colante sobre piso devid. regularizado e rejuntado, inclusive rodapé	m2	11,32	2.237,06	7,03%	100,00
8.5	PISO INTERTRAVADO - Piso tipo "Paver" na cor cinza claro, pavimentação intertravada - espessura 8 cm, resistência mínima de 35 MPa, incluindo terraplenagem do terreno, compactação e leito de brita nº6 de pedra ou areia conforme orientação técnica do fabricante.	m2	236,89	15.158,03	47,63%	100,00
8.6	PISO TÁIL DE ALERTA - Piso 20x20cm, com acabamento anti-derapante na cor vermelha.	un	144,00	509,40	1,60%	100,00
8.7	SOLEIRAS DAS PORTAS E JANELAS em granito Cinza Corumbá -, assentado com argamassa, conforme especificação em projeto.	m	33,40	2.360,13	7,42%	100,00
09	PINTURA			20.470,89	100,00%	5,68%
9.1	PINTURA PVA COM MASSA INTERNA- Pintura com tinta LATEX PVA, fosco, para interior (paredes), incolor ou colorida, inclusive lixamento, 2 demãos de massa corrida a base LATEX PVA lixadas e 2 demãos de acabamento.	m2	310,31	5.399,40	26,38%	100,00
9.2	PINTURA PVA COM MASSA INTERNA- Pintura com tinta LATEX PVA, fosco, para interior (forro de gesso), incolor ou colorida, inclusive lixamento, 1 demão de selador LATEX PVA, 2 demãos de massa corrida LATEX PVA lixadas e 2 demãos de acabamento.	m2	153,62	3.085,74	15,07%	100,00
9.3	PINTURA ACRÍLICA EXTERNA- Pintura com tinta plástica a base de acrílico, fosco, para interior e exterior (paredes/forro), incolor ou colorida, inclusive lixamento, 1 demão de selador acrílico, 3 demãos de massa corrida acrílica lixadas e 2 demãos de acabamento.	m2	574,73	10.869,58	53,10%	100,00
9.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO- Pintura com tinta esmalte sintético fosco para madeira, incluindo duas demãos -, fundo preparador, tratamento anticupim e lixamento, para as portas, vistas e caixilhos.	m2	34,37	1.116,17	5,45%	100,00
10	ESQUADRIAS			46.272,72	100,00%	12,83%
10.01	Madeira					
10.1.1	Portas internas de abrir (80x210cm), cavilho e alisares em madeira com pintura em esmalte sintético acetinado conforme especificação -, incluso todas as ferragens para porta de uma folha. (Fornec./Instal.)	un	6,00	1.533,75	3,31%	100,00
10.1.2	Portas internas de abrir (80x210cm) com aplicação de chapa em aço no rodapé da porta (9,40 cm), cavilho e alisares em madeira com pintura em esmalte sintético acetinado conforme especificação incluso todas as ferragens para porta de uma folha. (Forn./Instal.)	un	1,00	348,95	0,75%	100,00
10.1.3	Espuma expansiva 500ml para colocação de portas	un	4,00	104,50	0,23%	100,00
10.1.4	Fechadura de embutir completa para porta de banheiro -, padrão superior	un	3,00	549,53	1,19%	100,00
10.1.5	Fechadura de embutir completa para porta interna -, padrão superior	un	4,00	409,55	0,89%	100,00
10.02	Alumínio e vidro					
10.2.1	Janelas em alumínio, diversas medidas de proje. Projeto, incluindo todos os vidros 4mm incolor e acessórios para fechamento e fixação, para seu perfeito funcionamento e vedação.	m²	35,35	22.277,13	48,14%	100,00
10.2.2	Porta-veneziana em alumínio (80x240cm). Conf. projeto, incluindo todos os acessórios para fechamento, fixação e maçaneta para seu perfeito funcionamento e vedação.	m²	1,68	874,29	1,89%	100,00
10.2.3	Forn.Instal. de PORTÃO BASCULANTE em alumínio anodizado na cor Branco, conf. Proj. anexo	m²	12,96	9.072,00	19,61%	100,00
10.2.4	Porta de vidro temperado incolor 10mm (160x240cm), incluindo todos os acessórios para fechamento, molas hidráulicas, puxadores, maçaneta para seu perfeito funcionamento e vedação.	un	1,00	1.675,54	3,62%	100,00
10.03	Grade em ferro galvanizado e serralheria					
10.3.1	Forn.Instal. de grade em FERRO para as janelas,com pintura de proteção da Zarcão e pintura com esmalte sintético branco fosco.	m²	39,19	6.367,89	13,76%	100,00
10.3.2	Forn.Instal. de portão de METALON pintado com pintura esmalte sintético fosco, conf. Proj. anexo	m²	10,30	3.059,59	6,61%	100,00
11	COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÕES			31.436,91	100,00%	8,72%
11.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO - Impermeabilização flexível a base de elastômero, na área de aplicação do piso vinílico	m²	72,95	2.618,91	8,33%	100,00
11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA Impermeabilização da laje de concreto c/ manta de asfáltica 4mm	m²	36,87	1.455,06	4,63%	100,00
11.3	PROTEÇÃO MECÂNICA - Fomecimento e execução de proteção mecânica c/ argamassa de cimento e areia (traço1:3), esp. 2,0cm, incluso regularização da superfície e requadramentos, nas faces internas das platibandas.	m²	36,87	453,99	1,44%	100,00
11.4	ESTRUTURA EM MADEIRA - Estrutura em madeira Anjoel Pedra na cor natural, composta de tesouras, pilares, tirantes, contraventamentos e demais elementos para estabilidade da estrutura, incluindo elementos de conexão e fixação, imunização etc. C/c. projeto	m²	160,20	11.230,02	35,72%	100,00
11.5	TELHA DE ALUMÍNIO 6 mm - Telha de alumínio galvanizado incluindo góvras, ferragens e acessórios de fixação	m²	160,20	10.827,52	34,44%	100,00
11.6	CALHAS METÁLICAS - Calhas em chapa galvanizada no. 24, corte 90 cm, incluindo pintura fundo anticorrosivo tipo Zarcão Branco.	m	41,51	1.795,83	5,71%	100,00
11.7	RUFO METÁLICO - Rufos em chapa galvanizada no. 24, corte 33cm, sobre platibanda e divisas, incluindo fundo anticorrosivo tipo Zarcão.	m	36,30	1.370,33	4,38%	100,00
11.8	RUFO DE CONCRETO ARMADO - Rulo em concreto armado, espessura 3cm	m	76,69	1.685,26	5,36%	100,00
12	INSTALAÇÕES PREDIAIS					
12.1	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			11.091,95	100,00%	3,07%
12.1.01	Água Fria					
12.1.1.1	CAIXA D'ÁGUA em fibra com tampa com capac. 1000 litros, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	un	2,00	590,45	5,32%	100,00

R\$	-	139,21	92,81	R\$	-	R\$	-	232,01
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	330,19
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	-
R\$	-	706,69	706,69	R\$	-	R\$	-	1.413,38
R\$	-	752,79	3.011,15	R\$	-	R\$	-	3.763,94
R\$	-	765,76	3.063,05	R\$	-	R\$	-	3.828,82
R\$	-	-	875,36	R\$	3.501,42	R\$	-	4.376,78
R\$	-	-	1.635,37	R\$	14.718,38	R\$	-	16.353,73
R\$	-	-	-	R\$	1.655,32	R\$	1.655,32	3.310,63
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	6.991,25	6.991,25
R\$	-	-	-	R\$	7.182,51	R\$	-	7.182,51
R\$	-	-	-	R\$	700,06	R\$	-	700,06
R\$	-	-	-	R\$	3.678,46	R\$	-	3.678,46
R\$	-	-	-	R\$	1.118,53	R\$	1.118,53	2.237,06
R\$	-	-	-	R\$	7.579,02	R\$	7.579,02	15.158,03
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	509,40	509,40
R\$	-	-	-	R\$	2.360,13	R\$	-	2.360,13
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	5.399,40	5.399,40
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	3.085,74	3.085,74
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	10.869,58	10.869,58
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	1.116,17	1.116,17
R\$	-	-	-	R\$	613,50	R\$	920,25	1.533,75
R\$	-	-	-	R\$	139,58	R\$	209,37	348,95
R\$	-	-	-	R\$	52,25	R\$	52,25	104,50
R\$	-	-	-	R\$	274,76	R\$	274,76	549,53
R\$	-	-	-	R\$	204,78	R\$	204,78	409,55
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	-	-
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	15.933,99	22.277,13
R\$	-	-	-	R\$	282,29	R\$	612,01	874,29
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	9.072,00	9.072,00
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	1.675,54	1.675,54
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	6.367,89	6.367,89
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	3.059,59	3.059,59
R\$	-	-	-	R\$	2.618,91	R\$	-	2.618,91
R\$	-	-	-	R\$	1.455,06	R\$	-	1.455,06
R\$	-	-	-	R\$	453,99	R\$	-	453,99
R\$	-	-	-	R\$	4.492,01	R\$	-	11.230,02
R\$	-	-	-	R\$	10.827,52	R\$	-	10.827,52
R\$	-	-	-	R\$	1.795,83	R\$	-	1.795,83
R\$	-	-	-	R\$	1.370,33	R\$	-	1.370,33
R\$	-	-	-	R\$	1.685,26	R\$	-	1.685,26
R\$	-	-	-	R\$	590,45	R\$	-	590,45

12.1.1.2	TORNEIRA BÓIA 25mm. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	un	2,00	122,90	1,11%	100,00	RS	-	-	122,90	RS	-	RS	-	122,90
12.1.1.3	Fomec./assent. de registro de esfera 3/4"	un	2,00	78,85	0,71%	100,00	RS	-	-	78,85	RS	-	RS	-	78,85
12.1.1.4	Fomec./assent. de registro de esfera borboleta bruto PVC 3/4"	un	1,00	23,95	0,22%	100,00	RS	-	-	23,95	RS	-	RS	-	23,95
12.1.1.5	Tubo de PVC rígido de 32mm, soldável marrom, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12,00	84,75	0,76%	100,00	RS	-	-	84,75	RS	-	RS	-	84,75
12.1.1.6	Tubo de PVC rígido de 25mm, soldável marrom, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	75,00	327,19	2,95%	100,00	RS	-	-	327,19	RS	-	RS	-	327,19
12.1.1.7	Forn/assent. adaptador p/ tubo de polietileno 3/4"	un	1,00	2,05	0,02%	100,00	RS	-	-	2,05	RS	-	RS	-	2,05
12.1.1.8	Forn/assent. adapt. sold. c/ flange fixo p/ cx. d'água 3/4"	un	1,00	8,33	0,08%	100,00	RS	-	-	8,33	RS	-	RS	-	8,33
12.1.1.9	Forn/assent. adapt. sold. c/ flange livre p/ cx. d'água 1"	un	8,00	88,50	0,80%	100,00	RS	-	-	88,50	RS	-	RS	-	88,50
12.1.1.10	Forn/assent. adapt. sold. curto c/ bola-roscas p/ registro 1"	un	12,00	28,20	0,25%	100,00	RS	-	-	28,20	RS	-	RS	-	28,20
12.1.1.11	Forn/assent. adapt. sold. curto c/ bola-roscas p/ registro 3/4"	un	12,00	23,25	0,21%	100,00	RS	-	-	23,25	RS	-	RS	-	23,25
12.1.1.12	Forn/assent. Joelho de PVC 90 sold p/ 32mm	un	6,00	29,63	0,27%	100,00	RS	-	-	29,63	RS	-	RS	-	29,63
12.1.1.13	Forn/assent. Joelho de PVC 90 sold c/ rosca de 20mm-1/2"	un	3,00	20,78	0,19%	100,00	RS	-	-	20,78	RS	-	RS	-	20,78
12.1.1.14	Forn/assent. Joelho de PVC 90 sold c/ rosca de 25mm-3/4"	un	3,00	23,51	0,21%	100,00	RS	-	-	23,51	RS	-	RS	-	23,51
12.1.1.15	Forn/assent. Joelho de PVC 90 sold p/ 25 mm	un	31,00	131,36	1,18%	100,00	RS	-	-	131,36	RS	-	RS	-	131,36
12.1.1.16	Forn/assent. Joelho de redução PVC sold 90 de 32x25 mm	un	1,00	5,79	0,05%	100,00	RS	-	-	5,79	RS	-	RS	-	5,79
12.1.1.17	Forn/assent. Joelho de PVC 90 sold c/ bucha de latão 3/4"	un	3,00	25,05	0,23%	100,00	RS	-	-	25,05	RS	-	RS	-	25,05
12.1.1.18	Forn/assent. Joelho de redução PVC 90 sold c/ bucha de latão 25mm-1/2"	un	5,00	25,56	0,23%	100,00	RS	-	-	25,56	RS	-	RS	-	25,56
12.1.1.19	Forn/assent. Bucha de redução sold curta de 32 x25mm	un	2,00	3,83	0,03%	100,00	RS	-	-	3,83	RS	-	RS	-	3,83
12.1.1.20	Forn/assent. Luva sold de PVC de 25 mm	un	7,00	18,11	0,16%	100,00	RS	-	-	18,11	RS	-	RS	-	18,11
12.1.1.21	Forn/assent. Tê de PVC soldável de 25mm	un	4,00	18,30	0,16%	100,00	RS	-	-	18,30	RS	-	RS	-	18,30
12.1.1.22	Forn/assent. Tê de PVC soldável de 32mm	un	5,00	30,31	0,27%	100,00	RS	-	-	30,31	RS	-	RS	-	30,31
12.1.1.23	Forn/assent. Tê de redução soldável de 32x25mm	un	1,00	7,59	0,07%	100,00	RS	-	-	7,59	RS	-	RS	-	7,59
12.1.2	Esgoto						RS	-	-	-	RS	-	RS	-	-
12.1.2.1	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável branco, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	6,00	299,55	2,70%	100,00	RS	-	-	299,55	RS	-	RS	-	299,55
12.1.2.2	Tubo de PVC rígido de 100mm, soldável branco, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	36,00	887,85	8,01%	100,00	RS	-	-	887,85	RS	-	RS	-	887,85
12.1.2.3	Tubo de PVC rígido de 50mm, soldável branco, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	36,00	470,25	4,24%	100,00	RS	-	-	470,25	RS	-	RS	-	470,25
12.1.2.4	Tubo de PVC rígido de 40mm, soldável branco, inclusive abertura e fechamento de rasgo. FORNECIMENTO e ASSENTAMENTO	m	12,00	115,35	1,04%	100,00	RS	-	-	115,35	RS	-	RS	-	115,35
12.1.2.5	Forn/assent. curva de PVC 90 curta p/ 50mm	un	5,00	47,00	0,42%	100,00	RS	-	-	47,00	RS	-	RS	-	47,00
12.1.2.6	Forn/assent. curva de PVC 90 curta p/ 40mm	un	6,00	23,88	0,22%	100,00	RS	-	-	23,88	RS	-	RS	-	23,88
12.1.2.7	Forn/assent. Joelho de PVC 45 p/ 100 mm	un	3,00	42,94	0,39%	100,00	RS	-	-	42,94	RS	-	RS	-	42,94
12.1.2.8	Forn/assent. Joelho de PVC 45 p/ 50 mm	un	6,00	46,80	0,42%	100,00	RS	-	-	46,80	RS	-	RS	-	46,80
12.1.2.9	Forn/assent. Joelho de PVC 45 p/ 40 mm	un	3,00	19,46	0,18%	100,00	RS	-	-	19,46	RS	-	RS	-	19,46
12.1.2.10	Forn/assent. Joelho de PVC 90 p/ 100 mm	un	2,00	44,03	0,40%	100,00	RS	-	-	44,03	RS	-	RS	-	44,03
12.1.2.11	Forn/assent. Joelho de PVC 90 p/ 50 mm	un	5,00	37,00	0,33%	100,00	RS	-	-	37,00	RS	-	RS	-	37,00
12.1.2.12	Forn/assent. Joelho de PVC 90 c/ anel p/ esgoto secundário p/ 40mm	un	5,00	38,56	0,35%	100,00	RS	-	-	38,56	RS	-	RS	-	38,56
12.1.2.13	Forn/assent. Junção simples de PVC de 100 mm-50mm	un	4,00	82,15	0,74%	100,00	RS	-	-	82,15	RS	-	RS	-	82,15
12.1.2.14	Forn/assent. Junção simples de PVC de 100 mm-100mm	un	1,00	21,30	0,19%	100,00	RS	-	-	21,30	RS	-	RS	-	21,30
12.1.2.15	Forn/assent. Luva simples de PVC de 100 mm	un	8,00	73,80	0,67%	100,00	RS	-	-	73,80	RS	-	RS	-	73,80
12.1.2.16	Forn/assent. Luva simples de PVC de 50 mm	un	7,00	34,83	0,31%	100,00	RS	-	-	34,83	RS	-	RS	-	34,83
12.1.2.17	Forn/assent. Tê sanitário de 100mm-50mm	un	2,00	42,25	0,38%	100,00	RS	-	-	42,25	RS	-	RS	-	42,25
12.1.2.18	Forn/assent. Tê sanitário de 50mm-50mm	un	2,00	20,70	0,19%	100,00	RS	-	-	20,70	RS	-	RS	-	20,70
12.1.2.19	Forn/assent. terminal de ventilação PVC de 50 mm	un	4,00	19,50	0,18%	100,00	RS	-	-	19,50	RS	-	RS	-	19,50
12.1.2.20	Fomec./assent. de registro de gaveta bruto 3/4"	un	6,00	195,30	1,76%	100,00	RS	-	-	195,30	RS	-	RS	-	195,30
12.1.2.21	Fomec./assent. de registro de gaveta bruto 1"	un	4,00	169,10	1,52%	100,00	RS	-	-	169,10	RS	-	RS	-	169,10
12.1.2.22	Fomec./assent. de rato sifonado atg rei saída 40 de 100mm-40mm	un	4,00	173,15	1,56%	100,00	RS	-	-	173,15	RS	-	RS	-	173,15
12.1.2.23	Escavação manual de valas para caixas de passagem	m3	5,25	146,08	1,32%	100,00	RS	-	-	146,08	RS	-	RS	-	146,08
12.1.2.24	Reatero manual de valas	m3	5,00	119,25	1,08%	100,00	RS	-	-	119,25	RS	-	RS	-	119,25
12.1.2.25	Caixa de abertura 0,60 x 0,60 mm	un	1,00	178,19	1,61%	100,00	RS	-	-	89,09	RS	89,09	RS	-	178,19
12.1.2.26	Caixa de inspeção de esgoto sanitário 60x60x60cm, incluso base em concreto estrutural, tampa em concreto armado com puxadores de ferro (inspeção), chapisco e reboco c/fe projeto.	un	5,00	580,50	5,23%	100,00	RS	-	-	290,25	RS	290,25	RS	-	580,50
12.1.3	Tratamento de esgoto (Fossa e sumidouro)						RS	-	-	1	RS	-	RS	-	1
12.1.3.1	Escavação manual para construção de fossa séptica	m3	5,84	2.119,48	19,11%	100,00	RS	-	-	1.059,74	RS	1.059,74	RS	-	2.119,48
12.1.3.2	Reatero manual de valas com apoio	m3	0,58	16,14	0,15%	100,00	RS	-	-	8,07	RS	8,07	RS	-	16,14
12.1.3.3	Fornecim. e colocação de brita No.04	m3	10,00	619,75	5,59%	100,00	RS	-	-	309,88	RS	309,88	RS	-	619,75
12.1.3.4	Fornecim. e colocação de tipo maciço comum	m2	4,25	246,13	2,22%	100,00	RS	-	-	123,06	RS	123,06	RS	-	246,13
12.1.3.5	Fornecim. e colocação de argamassa com impermeabilizante	m3	5,00	2.442,56	22,03%	100,00	RS	-	-	1.221,28	RS	1.221,28	RS	-	2.442,56
12.2	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS			5.491,17	100,00%	1.52%									
12.2.1	Forn/assent. tubos de PVC porta-bolsa c/ virola de 150 mm	m	6,00	282,98	5,15%	100,00	RS	-	-	141,49	RS	141,49	RS	-	282,98
12.2.2	Forn/assent. tubos de PVC de 100 mm	m	120,00	2.628,00	47,86%	100,00	RS	-	-	1.314,00	RS	1.314,00	RS	-	2.628,00
12.2.3	Forn/assent. tubos de PVC de 50 mm	m	3,00	30,19	0,55%	100,00	RS	-	-	15,09	RS	15,09	RS	-	30,19
12.2.4	Forn/assent. de Cabo de PVC de 10 mm	un	9,00	93,38	1,70%	100,00	RS	-	-	46,69	RS	46,69	RS	-	93,38
12.2.5	Forn/assent. curva de PVC 90 curta p/ 100mm	un	18,00	322,65	5,88%	100,00	RS	-	-	161,33	RS	161,33	RS	-	322,65
12.2.6	Forn/assent. Joelho de PVC 45 p/ 100 mm	un	1,00	14,31	0,26%	100,00	RS	-	-	7,16	RS	7,16	RS	-	14,31
12.2.7	Forn/assent. Junção dupla de PVC p/ 100 mm	un	5,00	155,19	2,83%	100,00	RS	-	-	77,59	RS	77,59	RS	-	155,19
12.2.8	Forn/assent. Junção simples de PVC de 100 mm-50mm	un	1,00	20,54	0,37%	100,00	RS	-	-	10,27	RS	10,27	RS	-	20,54
12.2.9	Forn/assent. Junção simples de PVC de 100 mm-100mm	un	2,00	42,60	0,78%	100,00	RS	-	-	21,30	RS	21,30	RS	-	42,60
12.2.10	Forn/assent. Luva simples de PVC de 100 mm	un	2,00	18,45	0,34%	100,00	RS	-	-	9,23	RS	9,23	RS	-	18,45
12.2.11	Forn/assent. Luva simples de PVC de 50 mm	un	1,00	4,98	0,09%	100,00	RS	-	-	2,49	RS	2,49	RS	-	4,98
12.2.12	Forn/assent. de ralo corpo sifonado cilíndrico 100x400mm com grelha granada	un	6,00	110,48	2,01%	100,00	RS	-	-	55,24	RS	55,24	RS	-	110,48
12.2.13	Escavação manual de valas para tubulações de esgoto e águas pluviais.	m3	19,42	463,17	8,43%	100,00	RS	-	-	231,59	RS	231,59	RS	-	463,17
12.2.14	Reatero manual	m3	16,88	404,97	7,37%	100,00	RS	-	-	203,49	RS	203,49	RS	-	404,97
12.2.15	Caixa de passagem 0,60 x 0,60 com tampa de ferro fundido	un	4,00	449,65	8,15%	100,00	RS	-	-	224,83	RS	224,83	RS	-	449,65
12.2.16	Caixa de passagem 0,60 x 0,60 com grelha	un	4,00	449,65	8,15%	100,00	RS	-	-	224,83	RS	224,83	RS	-	449,65
12.3	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			236,43	100,00%	0,67%									
12.3.1	Extintor de água pressurizada - 10 L, com placa de sinalização e suporte.	un	1,00	125,64	53,14%	100,00	RS	-	-	-	RS	-	RS	125,64	125,64
12.3.2	Extintor de Pó químico - 4 KG, com placa de sinalização e suporte.	un	1,00	110,79	46,88%	100,00	RS	-	-	-	RS	-	RS	110,79	110,79
12.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			19.856,52	100,00%	5,80%									
12.4.01	Entrada Geral de Energia														
12.4.1.1	Quadro de Distribuição de Luz e Força (QDLF TERREDO) em PVC com capacidade para 25 disjuntores, composito barramento trifásico para 01 disjuntor geral de 40A, 19 disjuntores monofásicos 16A, 02 DR tripolar de 40A - 30mA, 04 DPS Clamper de 175V e 10KA, alim. 01 disjuntor de 32A com barramento de Neutro com isoladores e barramento Terra sem isoladores, incluindo fornecimento e instalação dos disjuntores conforme projeto.	un	1	1.008,50	5,08%	100,00	RS	-	-	1.008,50	RS	-	RS	-	1.008,50
12.4.1.2	Poste de concreto de 7m de altura com capacidade de 1000DN, com caixa para medidor tipo "MPC" com disjuntor de proteção 40A	un	1	1.217,89	6,13%	100,00	RS	-	-	1.217,89	RS	-	RS	-	1.217,89
12.4.1.3	Caixa de passagem 0,80 x 0,80 com tampa de ferro fundido	un	4,00	1.019,50	5,13%	100,00	RS	-	-	1.019,50	RS	-	RS	-	1.019,50
12.4.02	Cabos de alimentação														
12.4.2.1	Fomec/Instal.Cabo 10mm² - Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1KV	m	132,00	1.093,95	5,51%	100,00	RS	-	-	546,98	RS	546,98	RS	-	1.093,95
12.4.2.2	Fomec/Instal.Cabo 2,5mm² - Isol. HEPR - ench. EVA - 0,6/1KV	m	330,00	750,75	3,78%	100,00	RS	-	-	300,38	RS	300,38	RS	-	750,75
12.4.2.3	Fomec/Instal. Cabo 2,5mm² - Isol. HEPR - ench. EVA - 0,75/1KV	m	1.260,00	2.866,50	14,44%	100,00	RS	-	-	1.260,00	RS	1.260,			

14.8	Plantio de árvore até 2m de alt. inclusive terra preta e fornecimento da árvore	un	1,00	23,24	0,28%	100,00
14.9	Fornecimento e instalação de meo fio de concreto pré moldado, dimensões 12x15x30x100cm, rejuntado c/ argamassa 1:4 cimento:areia incluindo escavação e reaterro	m	87,40	2.308,45	27,58%	100,00
15	COMUNICAÇÃO VISUAL			449,13	100,00%	0,12%
15.1	Porta de Vidro:Material: Faixas em Vinil Polimérico Preto Fosco, com adesivo Acrílico base água Atóxico. Dimensões: 8cm x Largura da porta (conforme prancha anexa); Letreiro: Letras brancas em vinil, acidentadas quando necessário, fonte Verdana, altura 3cm (as letras maiúsculas), centralizadas; (confecção e colocação)	m2	0,12	81,75	18,20%	100,00
15.2	Porta de Madeira: Material: Faixas em Vinil Polimérico Preto Fosco, com adesivo Acrílico base água Atóxico. Dimensões: 8cm x Largura da porta (conforme prancha anexa); Letreiro: Letras brancas em vinil, acidentadas quando necessário, fonte Verdana, altura 3cm (as letras maiúsculas), alinhadas ao trinco da porta; (confecção e colocação)	m2	0,42	286,13	63,71%	100,00
15.3	Placas de Sinalização PS Material: Placa de Poliestireno branca, Espessura: 2,0 mm; Dimensões: Conforme prancha anexa; Letreiro: Letras vinil preto, fonte Verdana (conforme prancha anexa); Símbolo: Vinil colorido, conforme prancha anexa. (confecção e colocação)	un	1,00	81,25	18,09%	100,00
16	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA			2.287,90	100,00%	0,63%
16.1	Limpeza final da obra	m2	167,00	200,40	8,76%	100,00
16.2	AS BUILT dos projetos arquitetonicos e complementares.	m2	167,00	2.087,50	91,24%	100,00
				360.705,08	100,00%	100,00%

R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	23,24	23,24			
R\$	-	-	-	R\$	1.154,23	R\$	1.154,23	2.308,45			
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	81,75	81,75			
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	286,13	286,13			
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	81,25	81,25			
R\$	-	-	-	R\$	20,04	R\$	180,36	200,40			
R\$	-	-	-	R\$	-	R\$	2.087,50	2.087,50			
R\$	38.091,05	R\$	62.829,87	R\$	46.812,61	R\$	94.157,00	R\$	118.814,55	R\$	360.705,08