

**EMPRESA EXECUTORA: NL CONSTRUÇÕES LTDA**

Endereço: Rua Carlos Gomes, 146 - Centro - Nova Erechim/SC

Responsável Técnico: Nédio Antônio Cassol - Engenheiro Civil

Contato: (49) 3333 - 0147

E-mail: dayana_arquiteta@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DETALHADO

Reforma do Cartório Eleitoral de São Carlos/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	D. PARCIAL	D. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,94%					R\$ 28.578,95
1.1	Organização do Canteiro	3,61%				R\$ 8.631,88	
1.1.1	Placa de obra, chapa em aço galvanizado 1,00x2,00m						
1.1.2	Barraco de obra para alojamento/escritório piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalação elétrica e esquadrias						
1.1.3	Tapume em chapa resinada, espessura 6mm, h=2,20m, sem pintura						
1.1.4	Pintura com tinta látex PVA - 02 demãos						
1.1.5	Raspagem e limpeza do terreno						
1.2	Demolições e remoções	7,27%				R\$ 17.395,12	
1.2.1	Demolição de alvenaria de tijolos comum, sem reaproveitamento						
1.2.2	Demolição de concreto simples						
1.2.3	Demolição de concreto armado						
1.2.4	Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas onduladas						
1.2.5	Retirada de telhas onduladas						
1.2.6	Retirada de cumeeira fibrocimento						
1.2.7	Retirada de forro de madeira						
1.2.8	Retirada de entarugamento de forro de madeira						
1.2.9	Remoção de grades metálicas externas, sem reaproveitamento						
1.2.10	Remoção manual de piso cerâmico						
1.2.11	Retirada de soleira						
1.2.12	Remoção manual de azulejos						
1.2.13	Retirada de aparelhos sanitários, incluindo tubulação						
1.2.14	Retirada de portas e caixilhos						
1.2.15	Demolição de emboço e reboco						
1.2.16	Retirada de instalações hidrossanitárias - esgoto						
1.2.17	Remoção de pontos elétricos, incluindo acessórios, fiação e condutos						
1.2.18	Esquadrias de madeira a retirar para aproveitamento						
1.2.19	Remoção de esquadrias metálicas						
1.2.20	Remoção de vidros						
1.2.21	Retirada de luminárias						
1.2.22	Retirada de caixa d'água						
1.2.23	Demolição de meio fio externo						
1.2.24	Remoção manual de grama, incluso transporte em caminhão basculante						
1.3	Remoção de entulho	1,02%				R\$ 2.444,96	
1.3.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante - 6m³						
1.4	Locação de obra	0,04%				R\$ 107,00	
1.4.1	Locação de alvenaria						
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	2,15%					R\$ 5.143,01
2.1	Infra - Estrutura	1,51%				R\$ 3.610,43	
2.1.1	Estacas						
2.1.1.2	Estaca a trado (broca) d = 20cm com concreto FCK= 20MPa + 20kg de aço por m³						
2.1.2	Blocos e Baldrames						
2.1.2.1	Concreto estrutural 25MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento						
2.1.2.2	Lançamento concreto para peças armadas prod. 2m³/hr incluindo transporte horizontal com carrinhos até 20m, colocação						

