



EMPRESA EXECUTORA: NL CONSTRUÇÕES LTDA
 Endereço: Rua Carlos Gomes, 146 - Centro - Nova Erechim/SC
 Responsável Técnico: Nédio Antônio Cassol - Engenheiro Civil
 Contato: (49) 3333 - 0147
 E-mail: dayana_arquiteta@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DETALHADO
Reforma do Cartório Eleitoral de Cunha Porã/SC

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	D. PARCIAL	D. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,68%						R\$ 19.555,86
1.1	<i>Organização do Canteiro</i>	2,33%					R\$ 5.929,60	
1.1.1	Placa de obra, chapa em aço galvanizado 1,00x2,00m		■					
1.1.2	Barraco de obra para alojamento/escritório piso em pinho 3A, paredes em compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalação elétrica e esquadrias		■	■				
1.1.3	Tapume em chapa resinada, espessura 6mm, h=2,20m, sem pintura		■	■				
1.1.4	Pintura com tinta látex PVA - 02 demãos		■					
1.1.5	Raspagem e limpeza do terreno		■					
1.2	<i>Demolições e remoções</i>	4,76%					R\$ 12.103,83	
1.2.1	Demolição de alvenaria de tijolos comum, sem reaproveitamento		■	■				
1.2.2	Retirada de divisória naval		■					
1.2.3	Demolição de concreto simples		■	■				
1.2.4	Demolição de concreto armado		■	■				
1.2.5	Retirada de estrutura de madeira para telhas onduladas		■	■				
1.2.6	Retirada de telhas onduladas		■	■				
1.2.7	Retirada de cumeeira ondulada		■	■				
1.2.8	Retirada de forro de madeira existente		■	■				
1.2.9	Remoção manual de piso cerâmico		■	■				
1.2.10	Remoção de piso vinílico		■	■				
1.2.11	Retirada de piso laminado		■	■				
1.2.12	Remoção manual de revestimento em carpet		■	■				
1.2.13	Remoção de rodapé em madeira		■	■				
1.2.14	Remoção de rodapé cerâmico		■	■				
1.2.15	Retirada de soleira		■	■				
1.2.16	Remoção de guarda-corpo metálico para recuperação		■	■				
1.2.17	Remoção manual de azulejos		■	■				
1.2.18	Retirada de aparelhos sanitários, incluindo tubulação		■	■				
1.2.19	Retirada de portas e caixilhos		■	■				
1.2.20	Demolição de emboço e reboco		■	■				
1.2.21	Retirada de instalações hidrossanitárias - esgoto		■	■				
1.2.22	Remoção de pontos elétricos, incluindo acessórios, fiação e condutos		■	■				
1.2.23	Esquadrias de madeira a retirar para aproveitamento		■	■				
1.2.24	Remoção de vidros		■	■				
1.2.25	Retirada de luminárias		■	■				
1.2.26	Retirada de caixa d'água		■	■				
1.2.27	Demolição de meio fio externo		■	■				
1.3	<i>Remoção de entulho</i>	0,56%					R\$ 1.415,49	
1.3.1	Carga manual de entulho em caminhão basculante - 6m³		■	■				
1.4	<i>Movimentação de terra</i>	0,01%					R\$ 35,28	
1.4.1	Reaterro com material escavado, inclusive as floreiras		■	■				

