
PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO (MURO 1)
LOCAL: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
DATA: 12/09/2016
OBJETIVO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO MURO 1

BDI 23,54%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13
 VALOR 
SERVIÇO
SEM BDI 

 VALOR 
PLANILHA
COM BDI 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.  Instalação provisória de água 89,49           110,56         
1.2.  Instação provisória sanitária 1.547,23      1.911,45      

1.3.

 Instalação/ligação provisória energia elétrica baixa tensão para canteiro de 
obras, conforme padrão CELESC, 40A, trifásico, poste de concreto 7m, exclusive 
fornecimento de medidor 2.520,28      3.113,55      

1.4.  Placa de obra em chapa de aço galvanizada 616,30         761,38         
1.5.  Barraco de obras - montagem, dimensões 3 x 2 metros quadrados 2.309,82      2.853,55      

1.6.
 Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira 
compensada, conforme NR-18 1.676,22      2.070,80      

1.7.
 Locação do muro e das bases de fundação e divisão do muro em 5 trechos, 
conforme especificado no Caderno de Encargos 281,20         347,39         

2. EXECUÇÃO DOS TRECHOS 1 E 5
2.1.  Corte e escavação do solo nos trechos indicados 877,70         1.084,31      

2.2.
 Escavação das sapatas e valas das bases de fundação, com nivelamento do 
fundo 

2.3.  Concretagem da camada de concreto magro (h=5cm) - 20 MPa 402,14         496,80         
2.4.  Colocação das formas laterais 1.286,46      1.589,29      
2.5.  Colocação das armações das bases (deixar as esperas pros demais trechos) 3.356,20      4.146,25      
2.6.  Concretagem das bases dos muros (h=20cm) - 30 MPa 2.514,16      3.105,99      
2.7.  Desforma lateral das bases 353,05         436,16         

3. CONCRETO CICLÓPICO - TRECHOS 1 E 5
3.1.  Montagem e nivelamento das formas dos trechos 1 e 5 6.561,21      8.105,72      
3.2.  Colocação dos tubos de drenagem - 75mm 42,12           52,04           
3.3.  Concretagem do muro com concreto ciclópico + 30% de pedra de mão 6.745,73      8.333,67      
3.4.  Cura úmida do concreto (*)

3.5.
 Controle tecnológico do concreto (ensaio de resistência à compressão simples 
para concreto usinado) 1.716,15      2.120,13      

4. SISTEMA DE DRENAGEM - TRECHOS 1 E 5
4.1.  Execução da camada de drenagem ao longo dos trechos 1 e 5 585,87         723,78         
4.2.  Colocação da manta geotêxtil para filtragem da água 234,52         289,73         
4.3  Reaterro e compactação com muita energia 3.521,48      4.350,44      

5. EXECUÇÃO DO TRECHO 3
5.1.  Corte e escavação do solo do trecho 3 (trecho central) 2.697,65      3.332,68      

5.2.
 Escavação das sapatas e valas das bases de fundação, com nivelamento do 
fundo (*)

5.3.  Concretagem da camada de concreto magro (h=5cm) - 20 MPa (*)
5.4.  Colocação das formas laterais (*)
5.5.  Colocação das armações das bases (*)
5.6.  Concretagem das bases dos muros (h=20cm) - 30 MPa (*)
5.7.  Desforma lateral das bases (*)

6. CONCRETO CICLÓPICO - TRECHO 3
6.1.  Montagem e nivelamento das formas do trecho 3 (*)
6.2.  Colocação dos tubos de drenagem - 75mm (*)
6.3.  Concretagem do muro com concreto ciclópico + 30% de pedra de mão (*)
6.4.  Cura úmida do concreto (*)

7. SISTEMA DE DRENAGEM - TRECHO 3
7.1.  Execução da camada de drenagem ao longo do trecho 3 (*)
7.2.  Colocação da manta geotêxtil para filtragem da água (*)
7.3.  Reaterro e compactação com muita energia (*)

8. EXECUÇÃO DOS TRECHOS 3 E 4
8.1.  Corte e escavação do solo nos trechos indicados (*)



8.2.
 Escavação das sapatas e valas das bases de fundação, com nivelamento do 
fundo (*)

8.3.  Concretagem da camada de concreto magro (h=5cm) - 20 MPa (*)
8.4.  Colocação das formas laterais (*)
8.5.  Colocação das armações das bases (deixar as esperas pros demais trechos) (*)
8.6.  Concretagem das bases dos muros (h=20cm) - 30 MPa (*)
8.7.  Desforma lateral das bases (*)

9. CONCRETO CICLÓPICO - TRECHOS 3 E 4
9.1.  Montagem e nivelamento das formas dos trechos 3 e 4 (*)
9.2.  Colocação dos tubos de drenagem - 75mm (*)
9.3.  Concretagem do muro com concreto ciclópico + 30% de pedra de mão (*)
9.4.  Cura úmida do concreto (*)

10. SISTEMA DE DRENAGEM - TRECHOS 3 E 4
10.1.  Execução da camada de drenagem ao longo dos trechos 3 e 4 (*)
10.2.  Colocação da manta geotêxtil para filtragem da água (*)
10.3.  Reaterro e compactação com muita energia (*)

11. SERVIÇOS FINAIS
11.1.  Execução da calha de drenagem na base do muro - montagem fôrmas 255,12         315,18         
11.2.  Execução da calha de drenagem na base do muro - concretagem 107,66         133,00         

11.3.
 Carga manual de terra em caminhão basculante (volume de solo a ser 
descartado) 1.691,54      2.089,73      

11.4.
 Transporte local com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada, para 
M3XKM distâncias superiores a 4KM (considerado 10KM) 1.178,37      1.455,76      

11.5.  Barraco de obras - desmontagem 528,36         652,74         

12. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
12.1.  Engenheiro Civil de Obras Pleno  8.964,15      11.074,31     

TOTAL GERAL 52.660,18     65.056,39     
(*) Os valores destes itens estão contemplados em itens similares anteriores e constam das fórmulas 
que compõem os valores das parcelas, totalizando o valor de planilha. Optou-se por manter o 
cronograma físico com a sequência executiva dos serviços, conforme definido pelo projetista, por 
ser importante durante a execução da obra.

 Valores das Parcelas sem BDI 
 Valores das Parcelas com BDI 
 Índice Total da Parcela 
 Índice Total Acumulado 

R$ 20.803,24
R$ 25.700,32

39,50%
100,00%

R$ 18.482,58
R$ 22.833,38

35,10%
35,10%

R$ 13.374,36
R$ 16.522,68

25,40%
60,50%


