
1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA 5ª QUINZENA 6ª QUINZENA 7ª QUINZENA TOTAL
375,91 

100,00% 100,00%
11.305,22 

58,05% 41,95% 100,00%
43.425,07 

50,00% 50,00% 100,00%
47.211,56 

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

25493,84
50,00% 50,00% 100,00%

62.838,10 
33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

11.257,10 
89,55% 10,45% 100,00%

23.745,91 
70,00% 30,00% 100,00%

13764,83

100,00% 100,00%

19793,34

80,00% 20,00% 100,00%
149948,04

13,98% 21,20% 21,20% 43,62% 100,00%
3.395,98 

100,00% 100,00%

R$ 58.885,86 R$ 62.662,33 R$ 45.396,37 R$ 35.107,41 R$ 75.917,74 R$ 59.862,98 R$ 74.722,22 412.554,90

14,27% 15,19% 11,00% 8,51% 18,40% 14,51% 18,11% 100,00%

3 - COBERTURA DA ENTRADA

4 - FORROS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL  -  SÃO JOSÉ-SC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

2 - PAINÉIS E ESQUADRIAS

8 - CLIMATIZAÇÃO

5 - REVESTIMENTO EXTERNO

TOTAL

10 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

9 - PAISAGISMO

7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERNAS

7.1. INSTALAÇÕES PLUVIAIS

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS

6 - PAVIMENTAÇÕES INTERNAS

Rua Barão do Rio branco 133-D
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FONE (49) 322 3745
CHAPECÓ-SC
bragaglia@bragaglia.com.br


