

BRAGAGLIA

Rua Baão do Rio branco 133-D
Cx. P.881 CEP 89801-030
FONE (49) 322 3745
CHAPECÓ-SC
bragaglia@bragaglia.com.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - SÃO JOSÉ-SC

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

	1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA	5ª QUINZENA	6ª QUINZENA	7ª QUINZENA	TOTAL
1 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	100,00%							
2 - PAINÉIS E ESQUADRIAS					58,05%		41,95%	
3 - COBERTURA DA ENTRADA	50,00%	50,00%						
4 - FORROS		30,00%	40,00%	30,00%				
5 - REVESTIMENTO EXTERNO		50,00%	50,00%					
6 - PAVIMENTAÇÕES INTERNAS				33,33%	33,33%	33,34%		
7.1. INSTALAÇÕES PLUVIAIS		89,55%					10,45%	
7.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNA					70,00%	30,00%		
7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXTERN			100,00%					
8 - CLIMATIZAÇÃO	80,00%	20,00%						
9 - PAISAGISMO	13,98%				21,20%	21,20%	43,62%	
10 - COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA							100,00%	
TOTAL	R\$ 58.885,86	R\$ 62.662,33	R\$ 45.396,37	R\$ 35.107,41	R\$ 75.917,74	R\$ 59.862,98	R\$ 74.722,22	412.554,90
	14,27%	15,19%	11,00%	8,51%	18,40%	14,51%	18,11%	100,00%