



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Cronograma Geral da Obra

OBRA : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Joinville
ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Joinville
LOCAL: Rua Jaguaruna, nº38, centro - Joinville - SC

Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%
BDI: 28%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)	1º MÊS (R\$)	2º MÊS (R\$)	3º MÊS (R\$)	4º MÊS (R\$)
01	CANTEIRO DE OBRAS	11.299,07	9.642,47	752,2	452,2	452,2
02	SERVIÇOS INICIAIS	5.543,81	3.880,67	1.663,14		
03	COBERTURAS	5.234,16	2.878,79	2.355,37		
04	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2.200,59		1.650,44	550,15	
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.039,00		1.039,00		
06	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.928,07		674,83	1.253,25	
07	REVESTIMENTOS	8.877,85	887,79	3.995,03	3.995,03	
08	PAVIMENTAÇÃO	2.635,85			2.635,85	
09	SOLEIRA E PEITORIS	2.185,67		437,13	1.748,54	
10	GRADES E ESQUADRIAS	16.171,63			4.042,91	12.128,73
11	PINTURAS	39.956,92			11.987,08	27.969,84
12	SERVIÇOS FINAIS	1.052,42				1.052,42
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	17.452,80	4.363,20	4.363,20	4.363,20	4.363,20
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM		98.125,05	17.289,71	12.567,15	26.665,00	41.603,19
BDI	28%		4.841,12	3.518,80	7.466,20	11.648,89
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			4.363,20	4.363,20	4.363,20	4.363,20
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS			26.494,03	20.449,15	38.494,40	57.615,28
TOTAL PARCIAL			18,52%	14,29%	26,91%	40,28%
TOTAL ACUMULADO			18,52%	32,82%	59,72%	100,00%
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM						143.052,86