
OBRA : INSTALAÇÃO DE ESGOTO - ÁREA EXTERNA - DEPÓSITO DE U RNAS - SÃO JOSÉ/SC
LOCAL : RUA FRANCISCO PEDRO MACHADO, S/N, BARREIROS, SÃO JO SÉ/SC

% R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,00m 1.429,76R$                         100,00% 1.429,76R$                 0,00% -R$                           

1.1.2
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS 
(LOCAÇÃO)

1.300,00R$                         50,00% 650,00R$                    50,00% 650,00R$                    

1.1.3 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA, ÁGUA E ESGOTO 435,16R$                             100,00% 435,16R$                    0,00% -R$                           

1.2 LOCAÇÃO DA OBRA

1.2.1 LOCAÇÃO DE REDE DE ESGOTO, COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 151,64R$                             100,00% 151,64R$                    0,00% -R$                           

1.3 LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO

1.3.1 REMOÇÃO MANUAL DAS PAVIMENTAÇÕES EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO 2.053,72R$                         100,00% 2.053,72R$                 0,00% -R$                           

1.3.2 REMOÇÃO DE GRAMA SÃO CARLOS 460,91R$                             100,00% 460,91R$                    0,00% -R$                           

1.3.3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, 
INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE

40,47R$                               100,00% 40,47R$                       0,00% -R$                           

1.3.4 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 160,45R$                             100,00% 160,45R$                    0,00% -R$                           

2.0 SISTEMA DE COLETORES DE ESGOTO

2.1 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO DE PVC

2.1.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

2.463,95R$                         25,00% 615,99R$                    75,00% 1.847,96R$                 

2.1.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / 
POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

834,65R$                             25,00% 208,66R$                    75,00% 625,99R$                    

2.1.3
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO 
MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

2.787,51R$                         25,00% 696,88R$                    75,00% 2.090,63R$                 

2.1.4
TUBO DE PVC PARA ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

162,02R$                             100,00% 162,02R$                    0,00% -R$                           

2.1.5
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL 
COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

5.202,72R$                         25,00% 1.300,68R$                 75,00% 3.902,04R$                 

2.1.6
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 75 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO.

108,60R$                             100,00% 108,60R$                    0,00% -R$                           

2.1.7
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE 
ESGOTO.

748,44R$                             25,00% 187,11R$                    75,00% 561,33R$                    

2.2 EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO, CAIXAS DE GORDURA E POÇOS DE VISITA

2.2.1

 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 
(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 
ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

426,24R$                             100,00% 426,24R$                    0,00% -R$                           

2.2.2
 CAIXA DE INSPEÇÃO / POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 
70CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. 

842,64R$                             100,00% 842,64R$                    0,00% -R$                           

2.2.3
 CAIXA DE INSPEÇÃO / POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF = 
100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. 

653,20R$                             0,00% -R$                           100,00% 653,20R$                    

2.2.4
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. 

1.910,82R$                         0,00% -R$                           100,00% 1.910,82R$                 

2.2.5
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. 

1.017,37R$                         0,00% -R$                           100,00% 1.017,37R$                 

2.2.6
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. 

1.079,41R$                         0,00% -R$                           100,00% 1.079,41R$                 

2.2.7
 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60 CM E 110CM, PROF = 180CM, 
INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. 

1.187,36R$                         0,00% -R$                           100,00% 1.187,36R$                 

2.2.8
 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = 
CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

3.797,20R$                         0,00% -R$                           100,00% 3.797,20R$                 

2.2.9  CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 206,26R$                             100,00% 206,26R$                    0,00% -R$                           

2.2.10  CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO 135,21R$                             100,00% 135,21R$                    0,00% -R$                           

2.2.11  LASTRO DE BRITA N.2, APILOADO MANUALMENTE (H=0,15M) 433,08R$                             0,00% -R$                           100,00% 433,08R$                    

2.2.12  CONCRETO FCK=20 MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L 828,56R$                             0,00% -R$                           100,00% 828,56R$                    

2.2.13  LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (BASE DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO) 280,57R$                             0,00% -R$                           100,00% 280,57R$                    

2.2.14  FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO) 412,51R$                             0,00% -R$                           100,00% 412,51R$                    

2.2.15

 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM (BASE DAS 
CAIXAS DE INSPEÇÃO) 

117,45R$                             0,00% -R$                           100,00% 117,45R$                    

2.2.16  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL 169,80R$                             0,00% -R$                           100,00% 169,80R$                    

2.3 EXECUÇÃO DAS CAIXAS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

2.3.1
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO

1.075,06R$                         0,00% -R$                           100,00% 1.075,06R$                 

2.3.2 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL 71,42R$                               0,00% -R$                           100,00% 71,42R$                       

2.3.3 LASTRO DE BRITA N.2, APILOADO MANUALMENTE 17,34R$                               0,00% -R$                           100,00% 17,34R$                       

2.3.4
CONCRETO FCK=20 MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L (BASE 
E TAMPA)

281,98R$                             0,00% -R$                           100,00% 281,98R$                    

2.3.5 LANÇAMENTO / APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (BASE E TAMPA) 95,26R$                               0,00% -R$                           100,00% 95,26R$                       

2.3.6 FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE E TAMPA) 196,09R$                             0,00% -R$                           100,00% 196,09R$                    

2.3.7
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM, MONTAGEM (BASE E TAMPA)

265,07R$                             0,00% -R$                           100,00% 265,07R$                    

2.3.8
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICAÇÃO TÉRREA 
OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM, MONTAGEM (BASE E TAMPA)

298,62R$                             0,00% -R$                           100,00% 298,62R$                    

2.3.9 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL 66,10R$                               0,00% -R$                           100,00% 66,10R$                       

2.3.10 GRADE DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 572,00R$                             0,00% -R$                           100,00% 572,00R$                    

2.3.11
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

86,12R$                               0,00% -R$                           100,00% 86,12R$                       

2.4 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (APENAS DA CAIXA DE RETEN ÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS)

2.4.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L

86,32R$                               0,00% -R$                           100,00% 86,32R$                       

2.4.2
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

415,43R$                             0,00% -R$                           100,00% 415,43R$                    

3.0 PAVIMENTAÇÕES E AJARDINAMENTO

3.1 RECONSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO  SEXTAVADO

3.1.1

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM 
BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

3.451,33R$                         0,00% -R$                           100,00% 3.451,33R$                 

3.1.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

550,84R$                             0,00% -R$                           100,00% 550,84R$                    

3.1.3
REPAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA SEXTAVADA SOBRE BASE DE AREIA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA, REAPROVEITAMENTO DE 
90%

8.061,96R$                         0,00% -R$                           100,00% 8.061,96R$                 

3.1.4
REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF ESP.: 5 CM, INCLUSIVE: EXECUÇÃO DE REFORÇO DE SUBLEITO, SUB-BASE, BASE 
ESTABILIZADA, IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO (UNIDADE DE DRENAGEM)

341,35R$                             0,00% -R$                           100,00% 341,35R$                    

3.2 AJARDINAMENTO

3.2.1 REPLANTIO DAS PLACAS DE GRAMA SÃO CARLOS EXISTENTES (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE GRAMA) 550,99R$                             0,00% -R$                           100,00% 550,99R$                    

4.0 ATERRO DO ANTIGO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

4.1 ATERRO DAS FOSSAS SÉPTICAS E DOS SUMIDOUROS EXISTEN TES

4.1.1 LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA 4.149,74R$                         0,00% -R$                           100,00% 4.149,74R$                 

4.1.2
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

830,64R$                             0,00% -R$                           100,00% 830,64R$                    

5.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

5.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

5.1.1 ENGENHEIRO RESIDENTE JUNIIOR 3.270,52R$                         50,00% 1.635,26R$                 50,00% 1.635,26R$                 

5.1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 13.690,92R$                       50,00% 6.845,46R$                 50,00% 6.845,46R$                 

70.262,78R$                       26,69% 18.753,12R$               73,31% 51.509,66R$               

- 26,69% 18.753,12R$               100,00% 70.262,78R$               

86.802,64R$                       26,69% 23.167,60R$               73,31% 63.635,04R$               

- 26,69% 23.167,60R$               100,00% 86.802,64R$               

Data: 01/03/2017

PREÇO TOTAL (R$)

VALOR ACUMULADO (R$) - sem BDI

VALOR (R$) - sem BDI

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Cronograma Físico-Financeiro

VALOR (R$) - com BDI

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Mês 1 Mês 2

VALOR ACUMULADO (R$) - com BDI
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