

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

**CORREÇÃO DE PATOLOGIAS E EXECUÇÃO DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NO CARTÓRIO ELEITORAL DE GASPAR/SC**

										BDI		23,54%	
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 1				MÊS 2				VALOR	VALOR	
											SERVIÇO	PLANILHA	
											S/ BDI	C/ BDI	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										R\$ 12.184,07	R\$ 15.051,65	
1.1	Organização do Canteiro	2,65%									R\$ 780,86	R\$ 964,64	
1.2	Limpeza e preparo das superfícies	3,82%									R\$ 1.126,44	R\$ 1.391,55	
1.3	Correção umidade ascendente em paredes	20,73%									R\$ 6.113,56	R\$ 7.552,42	
1.4	Correção de umidade em cantos de janela	5,10%									R\$ 1.503,72	R\$ 1.857,63	
1.5	Tratamento de fissuras em paredes (fissuras horizontais)	9,02%									R\$ 2.659,49	R\$ 3.285,41	
2.0	EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA										R\$ 3.669,88	R\$ 4.533,60	
2.1	Execução da pintura externa	12,44%									R\$ 3.669,88	R\$ 4.533,60	
3.0	EXECUÇÃO DA PINTURA INTERNA										R\$ 4.159,70	R\$ 5.138,71	
3.1	Pintura interna com tinta látex acrílica	14,10%									R\$ 4.159,70	R\$ 5.138,71	
4.0	EXECUÇÃO DE PINTURA EM MADEIRA										R\$ 1.483,34	R\$ 1.832,45	
4.1	Pintura de portas, guarnições e rodapés	5,03%									R\$ 1.483,34	R\$ 1.832,45	
5.0	EXECUÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA										R\$ 3.113,58	R\$ 3.846,38	
5.1	Pintura de grades e cercas metálicas	10,56%									R\$ 3.113,58	R\$ 3.846,38	
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										R\$ 4.405,05	R\$ 5.441,80	
6.1	Administração local	14,93%									R\$ 4.405,05	R\$ 5.441,80	
7.0	LIMPEZA FINAL										R\$ 482,77	R\$ 596,39	
7.1	Limpeza final	1,64%									R\$ 482,77	R\$ 596,39	
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI)		100,00%	R\$ 13.996,16				R\$ 15.502,23				R\$ 29.498,39		
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI)			R\$ 17.290,22				R\$ 19.150,76					R\$ 36.440,98	
ÍNDICE TOTAL DA PARCELA ( % = )			47,45%				52,55%						
INDICE TOTAL ACUMULADO			47,45%				100,00%						