
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo III - Cronograma Físico Financeiro

OBRA : IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS E DO POÇO DO ELEVADO R
LOCAL : PRÉDIO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE - SC

% R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,00m 737,14R$                           100,00% 737,14R$             0,00% -R$                  

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS DOS RALOS

2.1.1 REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO 16,18R$                             100,00% 16,18R$               0,00% -R$                  

2.1.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA (TRAÇO 1:3) E ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 29,66R$                             

100,00% 29,66R$               0,00% -R$                  

2.1.3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE 
POLIESTER 86,02R$                             

100,00% 86,02R$               0,00% -R$                  

2.1.4
PISO EM GRANITO VERDE LABRADOR, APICOADO, ESP.: 2,0 CM - 20X20CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA 534,40R$                           

100,00% 534,40R$             0,00% -R$                  

2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR

2.2.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, 
E=0,5 CM 141,21R$                           

100,00% 141,21R$             0,00% -R$                  

2.2.2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL (TIPO DENVERTEC 100 
OU SIMILAR), INCLUINDO APLICAÇÃO DE VEU POLIESTER (H = 30 CM) 132,29R$                           

100,00% 132,29R$             0,00% -R$                  

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO

2.3.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 93,19R$                             100,00% 93,19R$               0,00% -R$                  

2.3.2 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA 1.245,53R$                        100,00% 1.245,53R$          0,00% -R$                  

2.3.3 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3) 691,55R$                           100,00% 691,55R$             0,00% -R$                  

2.3.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM 2.731,67R$                        0,00% -R$                  100,00% 2.731,67R$          

2.3.5
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 2.455,57R$                        

0,00% -R$                  100,00% 2.455,57R$          

2.3.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 36,95R$                             

0,00% -R$                  100,00% 36,95R$               

2.3.7
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM (INTERNA) E DE 25MM (EXTERNA), COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. INCLUINDO APLICAÇÃO DE VÉU POLIESTER. AF_06/2014

342,93R$                           0,00% -R$                  100,00% 342,93R$             

3.0 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1.1 COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO 82,79R$                             100,00% 82,79R$               0,00% -R$                  

3.1.2 CAÇAMBA DE ENTULHO 170,00R$                           100,00% 170,00R$             0,00% -R$                  

3.1.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 83,63R$                             0,00% -R$                  100,00% 83,63R$               

4.0 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 1.302,72R$                        100,00% 1.302,72R$          0,00% -R$                  

10.913,41R$                      48,22% 5.262,66R$          51,78% 5.650,75R$          

- 48,22% 5.262,66R$          100,00% 10.913,41R$        

13.339,46R$                      48,22% 6.432,55R$          51,78% 6.906,91R$          

- 48,22% 6.432,55R$          100,00% 13.339,46R$        

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MÊS 1

VALOR ACUMULADO (R$) - sem BDI

VALOR (R$) - com BDI

VALOR ACUMULADO (R$) - com BDI

Data: 28/08/2017

MÊS 2

VALOR (R$) - sem BDI

PREÇO TOTAL (R$)


