
BDI 23,54%
VALOR VALOR

SERVIÇO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               7.011,69 8.661,93R$                 
1.1 Organização do canteiro 8,88%  R$               2.366,60  R$                 2.923,59 
1.2 Retiradas e remoções 6,12%  R$               1.631,29  R$                 2.015,22 
1.3 Limpeza da laje de cobertura 1,46%  R$                  388,83  R$                    480,34 
1.4 Repintura da estrutura metálica da cobertura 9,84%  R$               2.624,97  R$                 3.242,77 
1.5 EXECUÇÃO DA NOVA COBERTURA  R$             17.020,11 21.025,88R$               
2.0 Instalação de rufos e calhas 13,07%  R$               3.484,59  R$                 4.304,71 
2.1  Instalação das novas telhas metálicas 50,76%  R$             13.535,52  R$               16.721,17 
3.0 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$               1.599,74 1.976,25R$                 
3.1 Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 6,00%  R$               1.599,74  R$                 1.976,25 
4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               1.032,10 1.275,01R$                 
4.1 Administração local 3,87%  R$               1.032,10  R$                 1.275,01 

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00% 26.663,64R$              

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) 32.939,06R$               

ÍNDICE TOTAL DA PARCELA          ( % =        )

INDICE TOTAL ACUMULADO 100,00%

100,00%

32.939,06R$                                  

SERVIÇOSITEM

26.663,64R$                                  

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DA COBERTURA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE GASPA R/SC
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