
BDI 23,54%
VALOR VALOR

SERVIÇO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               5.195,66 6.418,48R$                 
1.1 Organização do Canteiro 6,87%  R$               5.195,66  R$                6.418,48 
2.0 CORREÇÃO DE PATOLOGIAS  R$               3.479,58  R$                4.298,52 
2.1 Correção de corrosão de armaduras 2,87%  R$               2.171,79  R$                2.682,93 
2.2 Correção de trincas e fissuras 0,29%  R$                  219,76  R$                   271,48 
2.3 Correção de descolamento de revestimento 1,44%  R$               1.088,03  R$                1.344,10 
3.0 LIMPEZA E PREPARO DAS SUPERFÍCIES  R$               8.615,63  R$               10.643,36 
3.1 Limpeza e preparo das superfícies 11,39%  R$               8.615,63  R$               10.643,36 
4.0

EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA  R$             31.897,85 39.405,17R$               
4.1 Execução da pintura externa 42,16%  R$             31.897,85  R$               39.405,17 
5.0 EXECUÇÃO DE PINTURA EM MADEIRA  R$                  763,59 943,30R$                    
5.1  Pintura de portas e guarnições  1,01%  R$                  763,59  R$                   943,30 
6.0 EXECUÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA  R$             16.980,82 20.977,34R$               
6.1 Pintura de portas de enrolar e portões 22,44%  R$             16.980,82  R$               20.977,34 
7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               6.989,63  R$                8.634,67 
7.1 Administração local 9,24%  R$               6.989,63  R$                8.634,67 
8.0 LIMPEZA FINAL  R$               1.737,85  R$                2.146,86 
8.1 Limpeza final 2,30%  R$               1.737,85  R$                2.146,86 

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00% 75.660,61R$              

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) 93.467,71R$               

ÍNDICE TOTAL DA PARCELA          ( % =        )

INDICE TOTAL ACUMULADO

SERVIÇOSITEM

34.136,79R$                               40.811,03R$                               

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO: PINTURA EXTERNA DA CONAB/SC - GALPÕES E ÁR EA ADMINISTRATIVA

MÊS 1 MÊS 2ÍNDICE

45,12% 99,06%

45,12% 53,94%

42.171,04R$                               50.416,11R$                               


