Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Coordenadoria de Infraestrutura e Servicos / Se¢do de Engenharia e Arquitetura
Cronograma Fisico Financeiro Revestimento em Argamassa da Fachada Norte do Edificio Anexo |

1 stalacdo dos and. R$ 13.462,50
1.1 LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (trés meses) m? 540,88 RS 13.462,50
2 Protecdo da vizinhanga e passeio publico R$ 8.773,07
2.1 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO m? 540,88 RS 8.773,07
3 Demoligbes R$ 10.745,40
3.1 RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada) m? 405,66 RS 6.559,52
3.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m? 540,88 RS 3.207,42
3.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO DE 5m? (15,5503 * 50% de empolamento) m? 23,33 RS 978,46
4 Limpeza e preparagdo da base R$ 3.407,54
4.1 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE m? 540,88 RS 3.407,54
5 Revestimentos R$ 21.439,17
CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
5.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 m? 489,13 RS 2.680,43
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA
5.2 INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300KG. AF_06/2014 m? 51,75 RS 839,39
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
5.3 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 m? 540,88 RS 17.919,35
6 Juntas R$ 4.342,74
JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO,
6.1 DIMENSOES 1X1CM. m 246,92 RS 4.014,92
6.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER m? 4,94 RS 327,82
7 Pintura R$ 6.214,71
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS
7.1 PAVIMENTOS. AF_06/2014 m? 540,88 RS 1.568,55
7.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 m? 540,88 RS 4.646,16
8 Limp RS 84,64
8.1 Limpeza Geral m?2 46 RS 84,64
9 Adminsitragdo Local R$ 7.425,68
9.1 Engenheiro 3 meses - 1h/dia, 5 dias por semana h 67,5 RS 1.491,08
9.2 Encarregado 3 meses - 40h/semana h 540 RS 5.934,60
TOTAL RS 75.895,46
EQUIPAMENTO+BDI RS 5.241,40 RS 5.241,40 R$ 5.241,40
SERVICOS+BDI RS 27.866,02 RS 23.264,98 R$ 27.971,55 TOTAL COM BDI
DESEMBOLSO RS 33.107,42 RS 28.506,38 RS 33.212,95 RS 94.826,75
34,91% 30,06% 35,02% 100,00%
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