Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Coordenadoria de Infraestrutura e Servigos / Secdo de Engenharia e Arquitetura
Cronograma Fisico Financeiro Revestimento em Argamassa da Fachada Norte do Edificio Anexo |

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS [ 1] 2 3] 4 5] 6] 7] Bl of 10 11 12] 13[ 14] 15[TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 32.991,80
1.1 Organizagéo do Canteiro R$ 614,72
1.1.1 |PLACA DE OBRA, CHAPA EM ACO GALVANIZADO 1,00x2,00m m?2 2 R$ 614,72
1.2 Locag&o de equipamentos R$ 21.651,43
1.2.1 |LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM (trés e meio meses) m?2 540,88 R$ 20.791,43
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE MiNIMA 200 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV (LOCAGAO
1.2.2 |MENSAL) més 2 R$ 860,00
1.3 Protecdo da vizinhanga e passeio publico R$ 10.725,65
1.3.1 |PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA COM ARAME GALVANIZADO m2 540,88 R$ 10.725,65
2.0 DEMOLICOES R$ 12.896,25
2.1 RETIRADA DE PASTILHAS (3/4 da fachada) m?2 405,66 R$ 7.967,17
2.2 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m?2 540,88 R$ 3.872,70
2.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO DE 5m? (15,5503 * 50% de empolamento) m3 23,33 R$ 1.056,38
3.0
REVESTIMENTO EM ARGAMASSA R$ 39.890,12
3.1 Limpeza e preparacéo da base R$ 4.139,72
3.1.1 |LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE m?2 540,88 R$ 4.105,28
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS (para tratamento de eventuais pontas ago na
3.1.2 |fachada) m? 2 R$ 34,44
3.2 Chapisco e Argamassa R$ 28.257,97
CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTEADA.
3.2.1 |ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR. m?2 51,75 R$ 941,85
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
3.2.2 |INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR MECANICO m?2 489,13 R$ 3.971,74
EMBOCO OU MA!
3.2.3 |CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) ESPESSURA DE 25MM (TELAS METALICAS INCLUSAS) m?2 540,88 R$ 23.344,38
3.3 Juntas de dilatacdo R$ 4.285,73
3.3.1 |APLICAGAO MANUAL DE EMULSAO ACRILICA A BASE DE AGUA (ELASTOMERO), COM PINCEL, TRES DEMAOS m 110 R$ 1.765,50
COLOCAGAO DE VEU DE POLIESTER NAS JUNTAS DE MOVIMENTAGAO, APOS APLICAGAO DA PRIMEIRA DEMAO DE
332 |ELASTOMERO m 243,5 R$ 2.520,23
3.4 Controle Tecnolégico R$ 3.206,70
3.4.1 |ENSAIO DE ARRANCAMENTO (ARGAMASSA DE REBOCO) ud 5 R$ 3.206,70
4.0 PINTURA R$ 12.353,69
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS
4.1 DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. m?2 540,88 R$ 800,50
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
4.2 |VAOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR m2 540,88 R$ 5.901,00
4.3 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 540,88 R$ 5.652,19
5.0 LIMPEZA R$ 97,52
5.1 Limpeza Geral | m? 46 | | | | | | | | | | | | | | R$ 97,52
6.0 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 25.769,25
6.1 Engenbheiro civil de obra senior 13 semanas - 1h/dia, 5 dias por semana | h 65 | | | | | | | | | | | R$ 7.850,05
6.2 Encarregado geral de obras 13 semanas - 40h/semana | h 520 | | | | | | | | Periodo de cura do embogo | | | R$ 17.919,20
TOTAL R$ 123.998,63
EQUIPAMENTO+BDI RS 6.811,99 R$ 6.811,99 R$ 11.062,98
SERVICO+BDI R$ 38.939,02 R$ 53.291,01 R$ 34.209,70 TOTAL COM BDI
DESEMBOLSO R$ 45.751,01 R$ 60.103,00 RS 45.272,68 R$ 151.126,69
30,27% 39,77% 29,96% 100,00%
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