PROPRIETARIO:

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

OBRA:

EXECUCAO DE MURO DE CONTENCAO (MURO 1)

LOCAL: SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC
DATA: 12/09/2016
OBJETIVO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO MURO 1
BDI 23,54%
VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA5 | SEMANA 6 | SEMANA7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SERVICO PLANILHA
SEM BDI COM BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Instalag@o proviséria de agua 89,49 110,56
1.2 Instagéio proviséria sanitéria 1.547,23 1.911,45
Instalagdo/ligagdo proviséria energia elétrica baixa tenséo para canteiro de
obras, conforme padréo CELESC, 40A, trifésico, poste de concreto 7m, exclusive
1.3. fornecimento de medidor 2.520,28 3.113,55
1.4. Placa de obra em chapa de ago galvanizada 616,30 761,38
1.5. Barraco de obras - montagem, dimensdes 3 x 2 metros quadrados 2.309,82 2.853,55
Execug@io de sanitdrio e vestiario em canteiro de obra em chapa de madeira
1.6. compensada, conforme NR-18 1.676,22 2.070,80
Locag@o do muro e das bases de fundag@o e diviséo do muro em 5 trechos,
1.7. conforme especificado no Caderno de Encargos 281,20 347,39
2. EXECUGAO DOS TRECHOS 1 E 5
2.1. Corte e escavagdo do solo nos trechos indicados 877,70 1.084,31
Escavag@o das sapatas e valas das bases de fundagéo, com nivelamento do
2.2, fundo
2.3. Concretagem da camada de concreto magro (h=5cm) - 20 MPa 402,14 496,80
2.4. Colocagéio das formas laterais 1.286,46 1.589,29
2.5. Colocagéio das armagdes das bases (deixar as esperas pros demais trechos) 3.356,20 4.146,25
2.6. Concretagem das bases dos muros (h=20cm) - 30 MPa 251416 3.105,99
2.7. Desforma lateral das bases 353,05 436,16
3. CONCRETO CICLOPICO - TRECHOS 1 E 5
3.1. Montagem e nivelamento das formas dos trechos 1 e 5 6.561,21 8.105,72
3.2, Col &o dos tubos de d gem - 75mm 42,12 52,04
3.3. Concretagem do muro com concreto ciclépico + 30% de pedra de méo 6.745,73 8.333,67
3.4. Cura Umida do concreto (*)
Controle tecnolégico do concreto (ensaio de resisténcia & compresséo simples
3.5. para concreto usinado) 1.716,15 2.120,13
4. SISTEMA DE DRENAGEM - TRECHOS 1 E 5
4.1. Execugéo da camada de drenagem ao longo dos trechos 1 e 5 585,87 723,78
4.2. Colocagéio da manta geotéxtil para filtragem da dgua 234,52 289,73
4.3 Reaterro e compactagdo com muita energia 3.521,48 4.350,44
5. EXECUGAO DO TRECHO 3
5.1. Corte e escavagdo do solo do trecho 3 (trecho central) 2.697,65 3.332,68
Escavag@o das sapatas e valas das bases de fundagéo, com nivelamento do
5.2. fundo (*)
5.3. Concretagem da camada de concreto magro (h=5cm) - 20 MPa (*)
5.4. Colocagéio das formas laterais (*)
5.5. Colocagéio das armagdes das bases (*)
5.6. Concretagem das bases dos muros (h=20cm) - 30 MPa (*)
5.7. Desforma lateral das bases (*)
6. CONCRETO CICLOPICO - TRECHO 3
6.1. Montagem e nivelamento das formas do trecho 3 *)
6.2. Col &o dos tubos de d gem - 75mm (*)
6.3. Concretagem do muro com concreto ciclépico + 30% de pedra de méo (*)
6.4. Cura Umida do concreto (*)
7. SISTEMA DE DRENAGEM - TRECHO 3
7.1. Execugéio da camada de drenagem ao longo do trecho 3 (*)
7.2. Colocagdo da manta geotéxtil para filtragem da dgua (*)
7.3. Reaterro e compactagdo com muita energia (*)
8. EXECUGAO DOS TRECHOS 3 E 4
8.1. Corte e escavagdo do solo nos trechos indicados




Escavagéio das sapatas e valas das bases de fundagéo, com nivelamento do

8.2. fundo (*)

8.3. Concretagem da camada de concreto magro (h=5cm) - 20 MPa (*)

8.4. Colocagéio das formas laterais (*)

8.5. Colocagdo das armagdes das bases (deixar as esperas pros demais trechos) (*)

8.6. Concretagem das bases dos muros (h=20cm) - 30 MPa (*)

8.7. Desforma lateral das bases (*)

9. CONCRETO CICLOPICO - TRECHOS 3 E 4

9.1. Montagem e nivelamento das formas dos trechos 3 e 4 *)

9.2. Coll do dos tubos de d| gem - 75mm (*)

9.3. Concretagem do muro com concreto ciclépico + 30% de pedra de méo (*)

9.4. Cura Umida do concreto (*)

10. SISTEMA DE DRENAGEM - TRECHOS 3 E 4

10.1. Execugdo da camada de drenagem ao longo dos trechos 3 e 4 (*)

10.2. Colocagéio da manta geotéxtil para filtragem da dgua (*)

10.3. Reaterro e compactagéio com muita energia (*)

1. SERVICOS FINAIS

11.1. Execugdo da calha de drenagem na base do muro - montagem férmas 255,12 315,18

11.2. Execugdo da calha de drenagem na base do muro - concretagem 107,66 133,00
Carga manual de terra em caminh&o basculante (volume de solo a ser

11.3. descartado) 1.691,54 2.089,73
Transporte local com caminh&o basculante 6m3, rodovia pavimentada, para

11.4. M3XKM distancias superiores a 4KM (considerado 10KM) 1.178,37 1.455,76

11.5. Barraco de obras - desmontagem 528,36 652,74

12. ADMINISTRAGAO DE OBRA

12.1. Engenheiro Civil de Obras Pleno 8.964,15 11.074,31
TOTAL GERAL | 52.660,18 65.056,39

(¥) Os valores destes itens esté&o contemplados em itens similares anteriores e constam das férmulas

que compBem os valores das parcelas, fotalizando o valor de planilha. Optou-se por manter o
cronograma fisico com a sequéncia executiva dos servisos, conforme definido pelo projetista, por
ser importante durante a execugdio da obra.

Valores das Parcelas sem BDI

R$ 18.482,58

R$ 13.374,36

R$ 20.803,24

Valores das Parcelas com BDI

R$ 22.833,38

R$ 16.522,68

R$ 25.700,32

indice Total da Parcela

35,10%

25,40%

39,50%

indice Total Acumulado

35,10%

60,50%

100,00%




