CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CARTORIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE/SC

BDI 22,23%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE MES 1 MES 2 MES 3 SERVICO PLANILHA
S/ BDI C/BDI
L0 IsERVICOS PRELIMINARES R$ 20.899,70| R$ 25.544,90
11 Organizagdo do Canteiro 5,21% R$ 3.829,55| R$ 4.680,71
12 Limpeza e preparo das superficies 4,22% R$ 3.104,12| R$ 3.794,05
13 Tratamento de fissuras em paredes (microfissuracéo e fissuras
horizontais) 11,65% R$ 8.570,27| R$ 10.475,11
14 Tratamento de trincas em paredes (juntas de dilatag  &0) 0,66% R$ 487,49| R$ 595,84
Reparos diversos 6,67% R$ 4.908,27| R$ 5.999,19
20 |EXECUGAO DA PINTURA EXTERNA R$ 17.899,27| R$ 21.877,59
21 Execucdo da pintura externa 24,33% R$ 17.899,27| R$ 21.877,59
30 |EXECUGAO DA PINTURA INTERNA R$ 22.304,78| R$ 27.262,28
3.1 Pintura interna com tinta latex acrilica 24,71% R$ 18.182,14| R$ 22.223,33
3.2 Pintura interna com tinta epoxi 5,60% R$ 4.122,64] R$ 5.038,94
40 |EXECUCAO DE PINTURA EM MADEIRA R$ 3.516,01| R$ 4.297,48
41 Pintura de portas, guarni¢des e rodapés 4,78% R$ 3.516,01| R$ 4.297,48
20 EXECUCAO DE PINTURA EM SUPERFICIE METALICA R$ 657,80 R$ 804,00
51 Pintura de guarda-corpos metalicos 0,89% R$ 657,80| R$ 804,00
60 | ADMINISTRACAO LOCAL R$ 6.607,58| R$ 8.076,19
6.1 Administracéo local 8,98% R$ 6.607,58| R$ 8.076,19
70 || IMPEZA FINAL R$ 1.686,13| R$ 2.060,89
7.1 Limpeza final 2,29% R$ 1.686,13| R$ 2.060,89
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00%| R$ 22.353,15 | R$ 23.973,88 | R$ 27.24424 | R$ 73.571,27
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) R$ 27.321,40 | R$ 29.302,35 | R$ 33.299,59 R$ 89.923,34

INDICE TOTAL DA PARCELA
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INDICE TOTAL ACUMULADO
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62,97%
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