
BDI 22,23%
VALOR VALOR

SERVIÇO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$             20.899,70 25.544,90R$               
1.1 Organização do Canteiro 5,21%  R$               3.829,55  R$                4.680,71 
1.2 Limpeza e preparo das superfícies 4,22%  R$               3.104,12  R$                3.794,05 
1.3 Tratamento de fissuras em paredes (microfissuração e fissuras 

horizontais) 11,65%  R$               8.570,27  R$               10.475,11 
1.4 Tratamento de trincas em paredes (juntas de dilataç ão) 0,66%  R$                  487,49  R$                   595,84 

Reparos diversos 6,67%  R$               4.908,27  R$                5.999,19 
2.0 EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA  R$             17.899,27 21.877,59R$               
2.1  Execução da pintura externa 24,33%  R$             17.899,27  R$               21.877,59 
3.0 EXECUÇÃO DA PINTURA INTERNA  R$             22.304,78 27.262,28R$               
3.1 Pintura interna com tinta látex acrílica 24,71%  R$             18.182,14  R$               22.223,33 
3.2 Pintura interna com tinta epóxi 5,60%  R$               4.122,64  R$                5.038,94 
4.0 EXECUÇÃO DE PINTURA EM MADEIRA  R$               3.516,01 4.297,48R$                 
4.1 Pintura de portas, guarnições e rodapés 4,78%  R$               3.516,01  R$                4.297,48 
5.0 EXECUÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA  R$                  657,80  R$                   804,00 
5.1 Pintura de guarda-corpos metálicos 0,89%  R$                  657,80  R$                   804,00 
6.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$               6.607,58  R$                8.076,19 
6.1 Administração local 8,98%  R$               6.607,58  R$                8.076,19 
7.0 LIMPEZA FINAL  R$               1.686,13  R$                2.060,89 
7.1 Limpeza final 2,29%  R$               1.686,13  R$                2.060,89 

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00% 73.571,27R$              

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) 89.923,34R$               

ÍNDICE TOTAL DA PARCELA          ( % =        )

INDICE TOTAL ACUMULADO

Palmyra Farinazzo Reis Repette
Engenheira Civil - CREA/SC 085.995-2

37,03%

100,00%

27.244,24R$                               

33.299,59R$                               

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PINTURA INTERNA E EXTERNA DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE/SC

MÊS 1 MÊS 2ÍNDICESERVIÇOSITEM MÊS 3

22.353,15R$                               23.973,88R$                               

30,38% 62,97%

30,38% 32,59%

27.321,40R$                               29.302,35R$                               


