
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo V - Cronograma Físico Financeiro

OBRA : ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DO CARTÓRIO ELEITORAL DE JOINV ILLE
LOCAL : PRÉDIO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE - SC

% R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00 X 2,00M 605,28R$                           100,00% 605,28R$             

1.1.2 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA LARANJA E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA 427,40R$                           100,00% 427,40R$             

1.2 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

1.2.1 REMOÇÃO DAS PEDRAS PORTUGUESAS 1.439,50R$                        100,00% 1.439,50R$          

1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017. 63,90R$                             100,00% 63,90R$               

1.2.3 REGULARIZAÇÃO E NIVELAMENTO DA ÁREA DA RAMPA 9,04R$                              100,00% 9,04R$                 

2.0 PISOS

2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

2.689,37R$                        100,00% 2.689,37R$          

2.1.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (ÁREA DA RAMPA)

73,99R$                             100,00% 73,99R$               

2.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016 210,30R$                           100,00% 210,30R$             

2.1.4
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR VERMELHA, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 
40X40CM, APLICADO COM ARGAMASSA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE

813,90R$                           100,00% 813,90R$             

3.0 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1.1 COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO 97,26R$                             100,00% 97,26R$               

3.1.2 CAÇAMBA DE ENTULHO 180,00R$                           100,00% 180,00R$             

3.1.3 LIMPEZA MANUAL FINAL 158,90R$                           100,00% 158,90R$             

4.0 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 1.250,70R$                        100,00% 1.250,70R$          

8.019,54R$                        100,00% 8.019,54R$          

- 100,00% 8.019,54R$          

9.802,28R$                        100,00% 9.802,28R$          

- 100,00% 9.802,28R$          

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MÊS 1

Data: 20/02/2018

VALOR ACUMULADO (R$) - sem BDI

VALOR (R$) - com BDI

VALOR ACUMULADO (R$) - com BDI

VALOR (R$) - sem BDI

CUSTO TOTAL (R$)


