
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA
Anexo IV - Cronograma Físico Financeiro

OBRA : IMPERMEABILIZAÇÃO DOS TERRAÇOS E DO POÇO DO ELEVADOR
LOCAL : PRÉDIO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DE JOINVILLE - SC

% R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO

1.1.1 PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,00m 605,30R$                           100,00% 605,30R$             0,00% -R$                  

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO

2.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS DOS RALOS

2.1.1 REMOÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM PISO CERÂMICO 16,47R$                             100,00% 16,47R$               0,00% -R$                  

2.1.2
REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA (TRAÇO 1:3) E ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE 29,73R$                             

100,00% 29,73R$               0,00% -R$                  

2.1.3
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO, INCLUSOS PRIMER E VEU DE 
POLIESTER 88,64R$                             

100,00% 88,64R$               0,00% -R$                  

2.1.4
PISO EM GRANITO VERDE LABRADOR, APICOADO, ESP.: 2,0 CM - 20X20CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA PRÉ-
FABRICADA 534,05R$                           

100,00% 534,05R$             0,00% -R$                  

2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DO POÇO DO ELEVADOR

2.2.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, 
E=0,5 CM 140,64R$                           

100,00% 140,64R$             0,00% -R$                  

2.2.2
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLEXIVEL (TIPO DENVERTEC 100 
OU SIMILAR), INCLUINDO APLICAÇÃO DE VEU POLIESTER (H = 30 CM) 132,83R$                           

100,00% 132,83R$             0,00% -R$                  

2.3 IMPERMEABILIZAÇÃO DO TERRAÇO

2.3.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 94,94R$                             100,00% 94,94R$               0,00% -R$                  

2.3.2 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA 1.262,77R$                        100,00% 1.262,77R$          0,00% -R$                  

2.3.3 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3) 695,27R$                           100,00% 695,27R$             0,00% -R$                  

2.3.4 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=4 MM 2.816,83R$                        0,00% -R$                  100,00% 2.816,83R$          

2.3.5
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE 
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 2.302,46R$                        

0,00% -R$                  100,00% 2.302,46R$          

2.3.6
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 36,33R$                             

0,00% -R$                  100,00% 36,33R$               

2.3.7
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM (INTERNA) E DE 25MM (EXTERNA), COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. INCLUINDO APLICAÇÃO DE VÉU POLIESTER. AF_06/2014

339,32R$                           0,00% -R$                  100,00% 339,32R$             

3.0 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1 COLETA E CARGA DE ENTULHO

3.1.1 COLETA E CARGA MANUAL DE ENTULHO 84,45R$                             100,00% 84,45R$               0,00% -R$                  

3.1.2 CAÇAMBA DE ENTULHO 180,00R$                           100,00% 180,00R$             0,00% -R$                  

3.1.3 LIMPEZA FINAL DA OBRA 85,51R$                             0,00% -R$                  100,00% 85,51R$               

4.0 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1 ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

4.1.1 ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 1.334,08R$                        100,00% 1.334,08R$          0,00% -R$                  

10.779,63R$                      48,23% 5.199,18R$          51,77% 5.580,44R$          

- 48,23% 5.199,18R$          100,00% 10.779,63R$        

13.175,94R$                      48,23% 6.354,96R$          51,77% 6.820,97R$          

- 48,23% 6.354,96R$          100,00% 13.175,94R$        

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
MÊS 1

VALOR ACUMULADO (R$) - sem BDI

VALOR (R$) - com BDI

VALOR ACUMULADO (R$) - com BDI

Data: 28/02/2018

MÊS 2

VALOR (R$) - sem BDI

PREÇO TOTAL (R$)ITEM


