
Cronograma Financeiro em Mapa Estruturado 

OBRA : TAXAS: BDI= 25% 

CÓDIGO DESCRIÇÃO DURAÇÃO (dias) PREÇO (R$) 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS

01  PROJETO EXECUTIVO 15 R$ 1.172,67 R$ 1.172,67

02  SERVIÇOS INICIAIS 15 R$ 7.662,17 R$ 7.662,17

03  ALVENARIA E VEDAÇÕES 16 R$ 5.436,94 R$ 5.097,13 R$ 339,81

04  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11 R$ 3.025,16 R$ 3.025,16

05  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 49 R$ 27.765,04 R$ 8.499,51 R$ 16.999,12 R$ 2.266,41

06  INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 
DE TELEFONIA E DADOS 

49 R$ 4.905,17 R$ 1.501,58 R$ 3.003,17 R$ 400,42

07  IMPERMEABILIZAÇÃO 15 R$ 4.591,94 R$ 4.591,94

08  REVESTIMENTOS 16 R$ 6.399,47 R$ 6.399,47

09  PAVIMENTAÇÃO 15 R$ 15.109,17 R$ 15.109,17

10  SOLEIRAS E RODAPÉS 11 R$ 1.415,87 R$ 901,01 R$ 514,86

11  ESQUADRIAS 20 R$ 3.002,12 R$ 3.002,12

12  VIDRAÇARIA 11 R$ 7.818,44 R$ 7.818,44

13  DIVISÓRIAS E FORROS 17 R$ 21.850,23 R$ 21.850,23

14  PINTURAS 17 R$ 11.253,22 R$ 11.253,22

15  APARELHOS SANITÁRIOS 7 R$ 7.694,59 R$ 7.694,59

16  COMUNICAÇÃO VISUAL 6 R$ 155,25 R$ 155,25

17  SERVIÇOS FINAIS 6 R$ 1.455,11 R$ 1.455,11

18 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 90 R$ 21.592,80 R$ 7.197,60 R$ 7.197,60 R$ 7.197,60

TOTAL FINAL SEM TAXAS E ADM R$ 130.712,56
VALOR MENSAL SEM TAXAS E ADM R$ 26.958,22 R$ 50.345,81 R$ 53.408,53
BDI 25,00% R$ 6.739,56 R$ 12.586,45 R$ 13.352,13
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS E ADM R$ 40.895,38 R$ 70.129,86 R$ 73.958,26
VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 40.895,38 R$ 111.025,24 R$ 184.983,50
PORCENTAGEM PARCIAL (%) 22,16% 37,91% 39,98%
PORCENTAGEM ACUMULADA (%) 22,16% 60,02% 100,00%
TOTAL FINAL COM TAXAS E ADM R$ 184.983,50

Reforma e Adequação da Edificação dos Cartórios Eleitorais de Blumenau 


