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reaproveitamento 3x - corte, montagem, escoramento e desforma.

L DESCRI(;AO , o
ITEM JUSTIFICATIVAS
. ITENS ACRECIDOS  ADITAMENTO 2 ‘ :
01 SERVI(;OS PRELIMINARES
De acordo ¢/ as reivindicagdes do Sr. Reginaldo, a obra exigeria mais area de protegéo, para abrigar os funcionarios de sol e chuva
CHbEHGRS Batd STENG décanilitaria:s lerragens, araamassas enquanto trabatham, além de abrigar a mesa de serra elétrica que ndo pode ficar ao relento, o mesmo acontece com o abrigo da
p P gens, arg betoneira. Segundo ele, apés a concluséo das formas e armaduras, este local sera utilizado para abrigar materiais diversos para a
execucao da obra.
73686 Locago de obra com uso de equip. topo, incl. Topog. E nivelador 2'31 :é:gg::ii inicial, por tratar-se de reforma, ndo havia necessidade de locagéo de obra. Agora, por tratar-se de obra nova, tal item
TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedacao ou protecao, executado madeirite de
6mm, inclusive duas demaos de pintura PVA, na face externa, considerando a ; ; TR . . .
74220-1 utilizacao 4 vezes e da moldura em perna de 3"x3", duas vezes, (muro de divisa Segundo Sr. Reginado, este item j4 foi discutido ¢/ a Palmyra. A pgE ratifica do posicionamento.
com a Escola)
TAPUME DE OBRAS - Tapume de vedacao ou protecao, executado madeirite de
6mm, inclusive duas demaos de pintura PVA, na face externa, considerando a - o ‘
74220-1 utilizacao 4 vezes e da moldura em pera de 33", duas vezes, (muro de divisa O morador vizinho esta exigindo tapume. Ja provocou desgaste na obra, algumas vezes.
terreno vizinho)
02 DEMOLICOES
. . - . Acrescido, devido a ndo concluséo da demoligdo do muro, e também do depésito nos fundos do terreno, além de saldo da calgada
2963 Demoligéo total da edificagdo com retro escavadeira diesel 75¢v incluso operador de concreto que ficou também nos fundos do terreno.
34362 Transporte de entulhos Devido ao aumento de demolic&o.
03 FUNDACOES
__|[Escavagio e aterro (edificagéo)
73904-01  |Aterro apiloado maual em camada de 20cm com material de emprestimo Volume de aterro ¢/ material de emprestimo, conforme Calculo do Volume de Aterro em anexo.
6430 Escavacdo manual de valas para fundacgdes rasas (até 2m) Vide calculo do volume em planilha anexa (calculo de volumes).
73964-6 Reaterro manual de valas Ajustado de acordo ¢/ o novo volume escavado.
Sapatas
6047 Concreto Magro 1:4:8 com preparo manual Seggndo Sr. Reginado, este item j& foi discutido ¢/ a Palmyra. Ver panilha anexa (calculo de volumes).A pgE ratifica o
posicionamento.
FORMAS DAS SAPATAS - (Concreto Magro) Forma de tdbuas 32 p/ vigas e : ) :
73993-1 pilares s/ reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma. Considerando as sapatas com 25cm de altura, mais 5 cm de forma para concreto magro, proporcionalmente chega-se ao valor.
73891-1 Esgotamento ¢/ moto-bomba autoescorvante Considerado 8 DIAS X 8 HORAS = 64 horas
Baldrames
73993-1 FORMAS DOS BALDRAMES - Forma de tadbuas 3A p/ vigas e pilares s/|Segundo Sr. Reginaldo, este item foi discutido com a Palmya, visto o baldrame néo poder ser executado com reaproveitamento de
reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma formas. A pgE ratifica o posicionamento
Espera dos pilares
73093-1 FORMAS DOS PILARES - Forma de tabuas 3A p/ vigas e pilares s/[Segundo Sr. Reginaldo, este item foi discutido ¢/ a Palmyra. Foi executado sem reaproveitamento de formas, em fungéo da
reaproveitamento - corte, montagem, escoramento e desforma necessidade de se adiantar o servigo, devido aos problemas com lencol freatico. A pgE ratifica o0 posicionamento.
04 ESTRUTURA
Pilares
74074-2 FORMA DOS PILARES - Forma de Pinho 3% p/ concreto para pilares c/[Segundo Sr. Reginaldo, este item foi discutido com a Palmyra, visto a necessidade de forma nas 4 faces dos pllares A pgE ratlfca

0 posicionamento.
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