
 

OBRA : Curitibanos 2° Etapa
ORÇAMENTO : Curitibanos 2° Etapa Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79% 

LOCAL: Avenida Lions, s/n°, Centro, Curitibanos/SC BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO (R$) 1° MÊS (R$) 2° MÊS (R$) 3° MÊS (R$)

01 SERVIÇOS INICIAIS 441,84 441,84

02 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 24.497,30 14.698,38 9.798,92

03 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PLUVIAIS 10.786,91 7.550,84 3.236,07

04 REVESTIMENTOS 1.531,55 1.531,55

05 PAVIMENTAÇÃO 12.849,86 9.637,39 3.212,46

06 ESQUADRIAS 3.929,00 3.929,00

07 VIDRAÇARIA 2.145,01 2.145,01

08 PINTURAS 17.752,08 7.100,83 10.651,25

09 APARELHOS SANITÁRIOS 5.172,52 5.172,52

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 15.117,33 10.582,13 4.535,20

11 SERVIÇOS FINAIS 661,84 661,84

12 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 12.027,15 4.009,05 4.009,05 4.009,05

TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 94.885,23 48.371,13 24.671,02 21.843,07
BDI 28% 13.543,92 6.907,89 6.116,06
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.009,05 4.009,05 4.009,05
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS 65.924,10 35.587,96 31.968,18
TOTAL PARCIAL 49,39% 26,66% 23,95%
TOTAL ACUMULADO 49,39% 76,05% 100,00%
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 133.480,25
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