Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Cronograma Geral da Obra

OBRA : Curitibanos 2° Etapa
ORCAMENTO : Curitibanos 2° Etapa

Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%

LOCAL: Avenida Lions, s/n°, Centro, Curitibanos/SC BDI: 28%
CODIGO DESCRICAO PREGO (R$) 1° MES (R$) 2° MES (R$) 3° MES (R$)

01 SERVICOS INICIAIS 441,84 441,84

02 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 24.497,30 14.698,38 9.798,92

03 INSTALACOES HIDRAULICAS E PLUVIAIS 10.786,91 7.550,84 3.236,07

04 REVESTIMENTOS 1.531,55 1.531,55

05 PAVIMENTAGCAO 12.849,86 9.637,39 3.212,46

06 ESQUADRIAS 3.929,00 3.929,00

07 VIDRACARIA 2.145,01 2.145,01

08 PINTURAS 17.752,08 7.100,83 10.651,25

09 APARELHOS SANITARIOS 5.172,52 5.172,52

10 INSTALAGCOES ELETRICAS 15.117,33 10.582,13 4.535,20

11 SERVICOS FINAIS 661,84 661,84

12 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 12.027,15 4.009,05 4.009,05 4.009,05
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 94.885,23 48.371,13 24.671,02 21.843,07
BDI [28% 13.543,92 6.907,89 6.116,06
ADMINISTRACAO DA OBRA 4.009,05 4.009,05 4.009,05
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS 65.924,10 35.587,96 31.968,18
TOTAL PARCIAL 49,39% 26,66% 23,95%
TOTAL ACUMULADO 49,39% 76,05% 100,00%

TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM

133.480,25




