Cronograma Fisico-Financeiro

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA

Data: 01/03/2017

OBRA : INSTALAGAO DE ESGOTO - AREA EXTERNA - DEPOSITO DE U RNAS - SAO JOSE/SC
LOCAL : RUA FRANCISCO PEDRO MACHADO, S/N, BARREIROS, SAO JO SE/SC
Més 1 Més 2
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PRECO TOTAL (R$)
% R$ % R$
10  [SERVICOS PRELIMINARES
11  [ORGANIZAGAO DO CANTEIRO
111 [PLACA DE OBRA, CHAPA EM AGO GALVANIZADO 1,00x2,00m R$ 1.429,76 | 100,00% | R$ 142976 | 0,00% |R$ -
112 (cg&;gzg:{ 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS RS 130000 | 50,00% | RS 650,00 | 5000% | RS 650,00
113  [INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA, AGUA E ESGOTO R$ 435,16 | 100,00% | R$ 43516 | 000% |R$ -
12  [LOCACAO DAOBRA
121 [LOCAGAO DE REDE DE ESGOTO, COM SERVIGOS TOPOGRAFICOS R$ 151,64 | 100,00% | R$ 151,64 | 000% |R$ -
13  [LIMPEZAE PREPARO DO TERRENO
131 [REMOCAO MANUAL DAS PAVIMENTAGOES EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO R$ 2.053,72 | 100,00% | R$ 205372 | 000% |R$ -
132 [REMOCAO DE GRAMA SAO CARLOS R$ 460,91 | 100,00% | R$ 460,91 | 000% |R$ -
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM UTILIZAGAO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATE 15 CM, 5 .
133  [INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE R$ 4047110000%| RS 4047 000% RS
134 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 R$ 160,45 | 100,00% | R$ 160,45 | 0,00% |R$ -
20 [SISTEMADE COLETORES DE ESGOTO
21 ASSENTAMENTO DA TUBULAGAO DE PVC
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA R$ 2.463,95 | 25,00% | R$ 61599 | 7500% | R$ 1.847,96
211  [MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / R$ 834,65 | 25,00% | R$ 208,66 | 75,00% | R$ 625,99
212 [POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO . .
213 [MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA. R$ 278751 | 25.00% | R$ 696,88 7500% | R$ 209063
TUBO DE PVC PARA ESGOTO, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS -
9 o B
214  |[FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. RS 162,021100,00% | R$ 16202] 000% | RS
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL . .
215 [COMNIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. RS 520272 | 25.00% | RS 1.30068 | 7500% | R$ 3.902,04
ie JELéI\(I;E)ATgRGAMASSADA ENTRE TUBO DN 75 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE RS 108,60 | 10000% | RS 10860 | 0.00% | RS i
. JELéI\(I;E)ATgRGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POGO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE RS 248.44 | 25.00% | RS 18711 | 75.00% | RS 561.33
22 EXECUGAO DAS CAIXAS DE INSPEGAO, CAIXAS DE GORDURA E POGOS DE VISITA
CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPATIPOC - | R$ 426,24 | 100,00% | R$ 426,24 | 000% |R$ -
221 |ESCAVAGAO E CONFECGAO
CAIXA DE INSPEGAO / POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF = 5 .
222 [70CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. RS 84264 1100,00% | R$ 842641 000% RS )
CAIXA DE INSPEGAO / POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM, PROF = 5 5
223  [100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. RS 653201 0.00% | RS - | 100.00% | RS 653,20
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 120CM,
9 . 9
2.24  [INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. RS 1910821 0,00% |R$ 100.00% | R$ 191082
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM,
9 . 9
2.25  [INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. RS 101737 0.00% | RS 100.00% | R$ 101787
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM,
9 . 9
226  [INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. RS 1079411 0.00% | RS 100.00% | R$ 107941
POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIAMETRO = 60 CM E 110CM, PROF = 180CM,
9 . 9
2.2.7  [INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO. RS 1.187.36 | 0.00% | R$ 100.00% | R$ 118736
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P =
9 B 9
228  [CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO RS 3.797.20) 0.00% |R$ 100.00% | R$ 3.797.20
229 | CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 206,26 | 100,00% | R$ 206,26 | 0,00% |R$ -
2210 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 135,21 | 100,00% | R$ 13521 | 0,00% |[R$ -
2211 |LASTRO DE BRITA N.2, APILOADO MANUALMENTE (H=0,15M) R$ 433,08 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 433,08
2212 | CONCRETO FCK=20 MPa, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L R$ 828,56 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 828,56
2213 | LANGAMENTO / APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (BASE DAS CAIXAS DE INSPEGAO) R$ 280,57 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 280,57
2214 |FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAGCAO, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE DAS CAIXAS DE INSPEGAO) R$ 412,51 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 41251
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES (DE EDIFICIOS DE
MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM (BASE DAS | R$ 117,45 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 117,45
2.2.15 |CAIXAS DE INSPEGAO)
2216 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL R$ 169,80 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 169,80
23 EXECUGAO DAS CAIXAS DE RETENGAO DE RESIDUOS SOLIDOS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM 5 5
231  [AREA LIQUIDA MENOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO RS 107506 0.00% |R$ - | 10000% | RS 1.075,06
232 [GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL R$ 71,42 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 71,42
233  [LASTRO DE BRITA N.2, APILOADO MANUALMENTE R$ 17,34 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 17,34
b E?ﬁ;gi)m FCK=20 MPa, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L (BASE | o 28108 | 000% | rs | 100,00% | rs 281,08
235  [LANGAMENTO / APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGOES (BASE E TAMPA) R$ 9526 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 95,26
236 |FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (BASE E TAMPA) R$ 196,09 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 196,09
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICAGAO TERREA . .
237  [OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3MM, MONTAGEM (BASE E TAMPA) RS 265071 0.00% | RS - | 100.00% | RS 265,07
ARMACAO DE FUNDAGOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (EDIFICAGAO TERREA 5 .
238  [OU SOBRADO), UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8MM, MONTAGEM (BASE E TAMPA) RS 208621 000% | RS - | 100.00% | RS 208,62
239 [CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL R$ 66,10 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 66,10
2310 |GRADE DE RETENGAO DE RESIDUOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO R$ 572,00 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 572,00
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
- o . 9
2.3.11 |RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. RS 8612 ] 0.00% |R$ 100.00% | RS 86,12
24 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (APENAS DA CAIXA DE RETEN GAO DE RESIDUOS SOLIDOS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER 5 5
241 |DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L RS 86.32] 0.00% |R$ - | 100.00% | RS 86,32
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 5 5
242  |FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. RS 415431 000% | RS 100.00% | R$ 41543
30 [PAVIMENTACOES E AJARDINAMENTO
31 RECONSTITUICAO DA PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM R$ 345133 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 3.451,33
311  [BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M?/ POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EMLOCAIS | R$ 550,84 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 550,84
312  [COMBAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
REPAVIMENTAGAO EM LAJOTA SEXTAVADA SOBRE BASE DE AREIA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA, REAPROVEITAMENTO DE
313 |oow ¢ R$ 8.061,96 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 8.061,96
REPAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF ESP.: 5 CM, INCLUSIVE: EXECUGAO DE REFORGO DE SUBLEITO, SUB-BASE, BASE 5 .
3.1.4 |ESTABILIZADA, IMPRIMAGAO E PINTURA DE LIGAGAO (UNIDADE DE DRENAGEM) R$ 341351 0.00% | RS 100.00% | R$ 341,35
32  |AJARDINAMENTO
321 [REPLANTIO DAS PLACAS DE GRAMA SAO CARLOS EXISTENTES (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE GRAMA) R$ 550,99 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 550,99
40  |ATERRO DO ANTIGO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
41  |ATERRO DAS FOSSAS SEPTICAS E DOS SUMIDOUROS EXISTENTES
411 |LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA R$ 4.149,74 | 0,00% |R$ - | 100,00% | R$ 4.149,74
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), . .
412 |LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 R$ 830641 000% | RS - | 100.00% | RS 830,64
50 |ADMINISTRAGAO DA OBRA
51  |ADMINISTRAGAO DA OBRA
511 [ENGENHEIRO RESIDENTE JUNIIOR R$ 3.270,52 | 50,00% | R$ 163526 | 50,00% | R$ 1.635,26
51.2 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES R$ 13.690,92 | 50,00% | R$ 6.845,46 | 50,00% | R$ 6.845,46
VALOR (R$) - sem BDI | R$ 70.262,78 | 26,69% | R$ 18.753,12 | 7331% |R$ 51.509,66
VALOR ACUMULADO (R$) - sem BDI 26,69% | R$ 18.753,12 | 100,00% | R$ 70.262,78
VALOR (R$) - com BDI | R$ 86.802,64 | 26,69% | R$ 23.167,60 | 7331% [R$ 63.635,04
VALOR ACUMULADO (R$) - com BDI 26,69% | R$ 23.167,60 | 100,00% | R$ 86.802,64
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