
BDI 23,54%
VALOR VALOR

SERVIÇO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                5.108,16 6.310,39R$                  
1.1 Organização do Canteiro 7,00%  R$                5.108,16  R$                  6.310,39 
2.0 CORREÇÃO DE PATOLOGIAS  R$                3.411,19  R$                  4.214,03 
2.1 Correção de corrosão de armaduras 2,93%  R$                2.140,15  R$                  2.643,84 
2.2 Correção de trincas e fissuras 0,29%  R$                   210,87  R$                     260,50 
2.3 Correção de descolamento de revestimento 1,45%  R$                1.060,17  R$                  1.309,69 
3.0 LIMPEZA E PREPARO DAS SUPERFÍCIES  R$                8.438,26  R$                10.424,25 
3.1 Limpeza e preparo das superfícies 11,56%  R$                8.438,26  R$                10.424,25 
4.0

EXECUÇÃO DA PINTURA EXTERNA  R$              30.472,25 37.644,05R$                
4.1 Execução da pintura externa 41,75%  R$              30.472,25  R$                37.644,05 
5.0 EXECUÇÃO DE PINTURA EM MADEIRA  R$                   741,82 916,41R$                     
5.1  Pintura de portas e guarnições  1,02%  R$                   741,82  R$                     916,41 
6.0 EXECUÇÃO DE PINTURA EM SUPERFÍCIE METÁLICA  R$              16.492,48 20.374,07R$                
6.1 Pintura de portas de enrolar e portões 22,60%  R$              16.492,48  R$                20.374,07 
7.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                6.628,50  R$                  8.188,55 
7.1 Administração local 9,08%  R$                6.628,50  R$                  8.188,55 
8.0 LIMPEZA FINAL  R$                1.687,37  R$                  2.084,50 
8.1 Limpeza final 2,31%  R$                1.687,37  R$                  2.084,50 

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00% 72.980,03R$              

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) 90.156,24R$                

ÍNDICE TOTAL DA PARCELA          ( % =        )

INDICE TOTAL ACUMULADO 45,15% 100,00%

45,15% 54,85%

40.709,77R$                                49.446,47R$                                

SERVIÇOSITEM

32.953,91R$                                40.026,12R$                                

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERVIÇO: PINTURA EXTERNA DA CONAB/SC - GALPÕES E ÁR EA ADMINISTRATIVA
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