CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

CORREGCAO DE PATOLOGIAS E EXECUCAO DE PINTURA INTERN A E EXTERNA NO CARTORIO ELEITORAL DE GASPAR/SC

BDI 23,54%
) i i VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE MES 1 MES 2 SERVICO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI
L0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 12.184,07| R$ 15.051,65
11 Organizagdo do Canteiro 2,65% R$ 780,86| R$ 964,64
12 Limpeza e preparo das superficies 3,82% R$ 1.126,44| R$ 1.391,55
1.3
Corregdo umidade ascendente em paredes 20,73% R$ 6.113,56| R$ 7.552,42

14 Correcéo de umidade em cantos de janela 5,10% R$ 1.503,72| R$ 1.857,63
e Tratamento de fissuras em paredes (fissuras horizon  tais) 9,02% R$ 2.659,49| R$ 3.285,41
20 |EXECUCAO DA PINTURA EXTERNA R$ 3.669,88| R$ 4.533,60
2.1 Execugdo da pintura externa 12,44% R$ 3.669,88| R$ 4.533,60
30 |EXECUCAO DA PINTURA INTERNA R$ 4.159,70| R$ 5.138,71
3.1 Pintura interna com tinta latex acrilica 14,10% R$ 4.159,70] R$ 5.138,71
4.0 [EXECUCAO DE PINTURA EM MADEIRA R$ 1.483,34| R$ 1.832,45
41 Pintura de portas, guarni¢des e rodapés 5,03% R$ 1.483,34| R$ 1.832,45
50 |EXECUCAO DE PINTURA EM SUPERFICIE METALICA R$ 3.113,58| R$ 3.846,38
5.1 Pintura de grades e cercas metélicas 10,56% R$ 3.113,58| R$ 3.846,38
60 | ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 4.405,05| R$ 5.441,80
6.1 Administragdo local | 14,93% R$ 4.405,05| R$ 5.441,80
70 |LIMPEZA FINAL R$ 482,77| R$ 596,39
7.1 Limpeza final 1,64% R$ 482,771 R$ 596,39

VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00%| RrR$ 13.996,16 | R$ 15.502,23 | R$ 29.498,39

VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) R$ 17.290,22 | R$ 19.150,76 R$ 36.440,98

INDICE TOTAL DA PARCELA (%= )

47,45%

52,55%

INDICE TOTAL ACUMULADO

47,45%

100,00%
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