CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

SERVICO: PINTURA EXTERNA DA CONAB/SC - GALPOES E AR EA ADMINISTRATIVA

BDI 23,54%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE MES 1 MES 2 SERVICO PLANILHA
S/ BDI C/ BDI
L0 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 5.195,66| R$ 6.418,48
11 Organizagéo do Canteiro 6,87% R$ 5.195,66| R$ 6.418,48
20 |CORRECAO DE PATOLOGIAS R$ 3.479,58| R$ 4.298,52
21 Correcéo de corrosdo de armaduras 2,87% R$ 2.171,79| R$ 2.682,93
22 Correcéo de trincas e fissuras 0,29% R$ 219,76] R$ 271,48
2.3 Correcao de descolamento de revestimento 1,44% R$ 1.088,03| R$ 1.344,10
30 || IMPEZA E PREPARO DAS SUPERFICIES R$ 8.615,63] R$ 10.643,36
31 Limpeza e preparo das superficies 11,39% R$ 8.615,63| R$ 10.643,36
4.0
EXECUGAO DA PINTURA EXTERNA R$ 31.897,85| R$ 39.405,17
41 Execugdo da pintura externa | 42,16% R$ 31.897,85| R$ 39.405,17
50 |EXECUGCAO DE PINTURA EM MADEIRA R$ 763,59| R$ 943,30
51 Pintura de portas e guarni¢des 1,01% R$ 763,59| R$ 943,30
6.0 EXECUCAO DE PINTURA EM SUPERFICIE METALICA R$ 16.980,82| R$ 20.977,34
6.1 Pintura de portas de enrolar e portées 22,44% R$ 16.980,82| R$ 20.977,34
70 | ADMINISTRACAO LOCAL R$ 6.989,63| R$ 8.634,67
71 Administraggo local 9,24% R$ 6.989,63| R$ 8.634,67
80 | IMPEZA FINAL R$ 1.737,85| R$ 2.146,86
8.1 Limpeza final 2,30% R$ 1.737,85| R$ 2.146,86
VALORES DAS PARCELAS (SEM BDI) 100,00%| R$ 34.136,79 | R$ 40.811,03 | R$ 75.660,61
VALORES DAS PARCELAS (COM BDI) R$ 42.171,04 | R$ 50.416,11 R$ 93.467,71

INDICE TOTAL DA PARCELA

(%=

45,12%

53,94%

INDICE TOTAL ACUMULADO

45,12%

99,06%




