
 
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Cronograma Sintético

OBRA : Reforma e Adequação da Edificação das ZEs Blumenau Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90% 
ORÇAMENTO : Reforma e Adequação da Edificação das ZEs Blumenau Atualizado cabeamento estruturado - preço de mercado com compr ovação de fontes

LOCAL: Praça Victor Konder, n°60, Centro, Blumenau/SC Planilha da Pmjoinville - 125,58%
BDI: 28%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO (R$) 1° MÊS (R$) 2° MÊS (R$) 3° MÊS (R$)

1 PROJETO EXECUTIVO 1.902,01 1.902,01

2 CANTEIRO DE OBRAS 4.020,35 4.020,35

3 SERVIÇOS INICIAIS 9.187,67 7.651,49 1.536,18

4 ALVENARIA E VEDAÇÕES 6.622,20 6.622,20

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.279,29 971,98 1.943,63 363,67

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.781,45 9.647,58 19.288,61 3.845,26

7 INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS 17.656,29 17.656,29

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 6.051,20 6.051,20

9 REVESTIMENTOS 7.399,63 7.399,63

10 PAVIMENTAÇÃO 16.581,42 8.294,03 8.287,39

11 SOLEIRAS E RODAPÉS 1.946,17 1.946,17

12 ESQUADRIAS 3.293,53 693,62 2.599,91

13 VIDRAÇARIA 7.883,88 7.883,88

14 DIVISÓRIAS E FORROS 25.906,32 25.906,32

15 PINTURAS 16.080,77 16.080,77

16 APARELHOS SANITÁRIOS 7.990,30 7.990,30

17 COMUNICAÇÃO VISUAL 1.007,85 1.007,85

18 SERVIÇOS FINAIS 5.459,33 5.459,33

19 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 15.886,80 5.295,60 5.295,60 5.295,60

TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 175.049,65 30.815,61 64.809,35 79.424,69
BDI 28% 8.628,37 18.146,62 22.238,91
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.295,60 5.295,60 5.295,60
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS 44.739,58 88.251,56 106.959,21
TOTAL PARCIAL 18,65% 36,78% 44,58%
TOTAL ACUMULADO 18,65% 55,42% 100,00%

TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 239.950,35


