Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Cronograma Sintético

OBRA : Reforma e Adequacéo da Edificagdo das ZEs Blumenau Encargos Sociais: itens SINAPI 123,90%
ORCAMENTO : Reforma e Adequacao da Edificacdo das ZEs Blumenau  Atualizado cabeamento estruturado - preco de mercado com compr ovacdao de fontes
LOCAL: Praca Victor Konder, n60, Centro, Blumenau/SC Planilha da Pmjoinville - 125,58%
BDI: 28%
CODIGO DESCRIGAO PRECO (R$) 1° MES (R$) 2° MES (R$) 3° MES (R$)
1 PROJETO EXECUTIVO 1.902,01 1.902,01
2 CANTEIRO DE OBRAS 4.020,35 4.020,35
3 SERVIGOS INICIAIS 9.187,67 7.651,49 1.536,18
4 ALVENARIA E VEDACOES 6.622,20 6.622,20
5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.279,29 971,98 1.943,63 363,67
6 INSTALAGOES ELETRICAS 32.781,45 9.647,58 19.288,61 3.845,26
7 INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE TELEFONIA E DADOS 17.656,29 17.656,29
8 IMPERMEABILIZAGAO 6.051,20 6.051,20
9 REVESTIMENTOS 7.399,63 7.399,63
10 PAVIMENTAGAO 16.581,42 8.294,03 8.287,39
11 SOLEIRAS E RODAPES 1.946,17 1.946,17
12 ESQUADRIAS 3.293,53 693,62 2.599,91
13 VIDRAGARIA 7.883,88 7.883,88
14 DIVISORIAS E FORROS 25.906,32 25.906,32
15 PINTURAS 16.080,77 16.080,77
16 APARELHOS SANITARIOS 7.990,30 7.990,30
17 COMUNICACAO VISUAL 1.007,85 1.007,85
18 SERVIGOS FINAIS 5.459,33 5.459,33
19 ADMINISTRACAO DA OBRA 15.886,80 5.295,60 5.295,60 5.295,60
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 175.049,65 30.815,61 64.809,35 79.424,69
BDI [28% 8.628,37 18.146,62 22.238,91
ADMINISTRACAO DA OBRA 5.295,60 5.295,60 5.295,60
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS 44.739,58 88.251,56 106.959,21
TOTAL PARCIAL 18,65% 36,78% 44,58%
TOTAL ACUMULADO 18,65% 55,42% 100,00%

TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM

239.950,35




