Cronograma Geral da Obra

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

OBRA : Reforma e Adequagéo da Edificacéo dos Cartori
ORCAMENTO : Reforma e Adequacéo da Edificacdo dos Ca

os Eleitorais de Joinville
rtérios Eleitorais de Joinville

Encargos Sociais: itens SINAPI 124,79%

LOCAL: Rua Jaguaruna, n°38, centro - Joinville - SC BDI: 28%
CODIGO DESCRICAO PRECO (R$) 1° MES (R$) 2° MES (R$) 3° MES (R$) 4° MES (R$)
01 CANTEIRO DE OBRAS 11.299,07 9.642,47 752,2 452,2 452,2
02 SERVICOS INICIAIS 5.543,81 3.880,67 1.663,14
03 COBERTURAS 5.234,16 2.878,79 2.355,37
04 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.200,59 1.650,44 550,15
05 INSTALAGOES ELETRICAS 1.039,00 1.039,00
06 IMPERMEABILIZACAO 1.928,07 674,83 1.253,25
07 REVESTIMENTOS 8.877,85 887,79 3.995,03 3.995,03
08 PAVIMENTAGCAO 2.635,85 2.635,85
09 SOLEIRA E PEITORIS 2.185,67 437,13 1.748,54
10 GRADES E ESQUADRIAS 16.171,63 4.042,91 12.128,73
11 PINTURAS 39.956,92 11.987,08 27.969,84
12 SERVICOS FINAIS 1.052,42 1.052,42
13 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 17.452,80 4.363,20 4.363,20 4.363,20 4.363,20
TOTAL PARCIAL SEM TAXAS E ADM 98.125,05 17.289,71 12.567,15 26.665,00 41.603,19
BDI [28% 4.841,12 3.518,80 7.466,20 11.648,89
ADMINISTRACAO DA OBRA 4.363,20 4.363,20 4.363,20 4.363,20
DESEMBOLSO MENSAL COM TAXAS 26.494,03 20.449,15 38.494,40 57.615,28
TOTAL PARCIAL 18,52% 14,29% 26,91% 40,28%
TOTAL ACUMULADO 18,52% 32,82% 59,72% 100,00%
TOTAL GERAL COM TAXAS E ADM 143.052,86




